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前  言  

工期标准是民用机场工程建设管理的主要内容之一，对工程质量、造价存在

重要影响。为加强机场工程施工工期管理，科学合理的制定机场建设工程工期，

适应民用机场智慧工程、数字化施工、品质工程建设的发展需要，适应机场工程

建设新技术、新工艺、新材料和新设备的发展需要，编制本部民航专业工程施工

工期标准。 

根据民航局住建部《关于进一步明确民航建设工程招投标管理和质量监督工

作职责分工的通知》（民航发〔2011〕34 号）、《民航专业工程建设项目招投标管

理办法》（AP-158-CA-2018-01-R2）中对民航专业工程的分类，本部民航专业工

程施工工期标准包括场道工程、目视助航工程、空管工程、信息弱电系统工程及

供油工程五章内容。本部标准属于新编标准，在民航局机场司的指导下，严格遵

循机场工程标准规范，通过大量的调查研究和实测分析，并广泛征求意见，经审

查编制而成。本部标准的各专业单位工程工期，是在正常的施工方法以及合理的

劳动组织情况下确定的，根据工程规模综合考虑了人工、机械投入以及流水施工

的影响，能够反映目前机场专业工程建设生产效率社会平均水平，可作为机场工

程工期制定和工程管理的依据。 

本部标准的主编单位是中国民航工程咨询有限公司，参编单位包括民航机场

建设工程有限公司、四川华西安装工程有限公司、成都西南民航空管工程建设有

限责任公司、北京中航弱电系统工程有限公司、四川省工业设备安装集团有限公

司。 

本次民航专业工程工期标准编制中，主编单位、参编单位、编制人员和审查

人员付出了大量的心血，在此一并表示感谢。在本套标准执行中遇到的问题和反

馈意见及时联系主编单位，民航局机场司定期组织修订。 
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总 说 明 

一、《民航专业工程施工工期标准》（以下简称本标准），包括场道工程、目视助航工程、

空管工程、信息弱电系统工程、供油工程，共五章。 

二、本标准是按正常施工条件、常用施工方法、合理劳动组织及平均施工技术装备程度

和管理水平的施工情况编制的。 

三、本标准适用于新建、改（扩）建民用机场民航专业工程。 

四、本标准的编制依据： 

1.《民航专业工程建设项目项目招投标管理办法》（AP-158-CA-2018-01-R2）； 

2.《民用机场飞行区场道工程质量检验评定标准》（MH 5007-2017）； 

3.《民用机场目视助航设施施工质量验收规范》（MH/T 5012-2022）； 

4.《民用运输机场供油工程施工及验收规范》（MH 5034-2017）； 

5.《民用机场航站楼行李处理系统检测验收规范》（MH/T 5106-2013）； 

6.《旅客登机桥》（MH/T 6028-2016）； 

7.国家现行其他的设计规范、施工及验收规范、质量评定标准和技术、安全操作规程。 

五、本标准工期，是指各专业子目具备连续施工条件之日起，到完成各章、节所包含的

全部工程内容并具备竣工验收条件之日止的日历天数。 

六、关于气候分区，根据气象条件指标将全国地区分为三类，如表 1 所示： 

表 1 气候分区表 

类

别 
省、市、区 

气象条件 

每年日平均温度

5℃及以下的天数

（T） 

最大冻土深

度（H）

/cm 

Ⅰ 

上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖

北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、

重庆、海南、香港、澳门、台湾 

T≤90 H≤40 

Ⅱ 
北京、天津、河北、山东、山西、河南、陕

西、甘肃、宁夏 
90＜T≤145 

40＜H≤

100 

Ⅲ 
内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、西藏、青海、新

疆 
T＞145 H＞100 

七、将土壤根据土质情况不同划分为四类，土质分类主要依据《民航专业工程工程量清

单计价规范》（MH5028-2014），土质分类如表 2 所示： 

表 2 土质分类表 

土的分类 土的名称 

Ⅰ、Ⅱ类土 

砂、砂壤土、腐殖土、泥炭、轻壤土和黄土类土、潮湿而松散的黄土、软

的盐渍土和碱土、平均 15mm 以内的松散而软的砾石、含有草根的密实腐

殖土、含有直径在 30mm 以内根类的泥炭和腐殖土、掺有卵石、碎石和石

屑的砂和腐殖土、含有卵石或碎石杂质的胶结成块的填土、含有卵石碎石

和建筑料杂质的沙壤土 

Ⅲ类土 肥粘土其中包括石炭纪侏罗纪的粘土和冰粘土、重壤土、粗砾石、粒径为
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土的分类 土的名称 

15mm-40mm 的碎石和卵石、干黄土和掺有碎石和卵石的自然含水量黄土、

含有直径大于 30mm 根类的腐殖土或泥炭、掺有碎石和卵石和建筑碎料的

土壤 

IV 类土 

含碎石重粘土，其中包括侏罗纪和石炭纪的硬粘土、含有碎石、卵石、建

筑碎料和重达 25kg 的顽石（总体积 10%以内）等杂质的肥粘土和重壤土、

冰渍粘土，含有重量在 50kg 以内的巨砾，其含量为总体积 10%以内、泥板

岩、不含或含有重量达 10kg 的顽石 

八、针对改扩建工程的不停航施工，考虑到工作时间减少和工作效率降低，适当考虑了

效率降低系数，具体见正文。 

九、本标准适用于海拔 2000m 以下地区，超过上述情况时，海拔降效按工程所在地管

理部门的相关规定执行。 

十、本标准工期暂不考虑飞行校验、试飞及试运转等阶段的时间。 

十一、本标准施工工期的调整 

1.因不可抗力、异常恶劣天气或政府政策影响施工进度或造成工程暂停施工的。 

2.施工过程中遇到障碍物或古墓、文物、化石、流砂、溶洞、暗河、淤泥、石方、地下

水等需要进行特殊处理且影响关键线路的。 

3.施工过程中发现实际地质情况与地质勘察报告出入较大的。 

4.因设计变更或发包方原因造成工期变化的。 

5.其他非承包人原因造成工期延误的。 

   十二、本标准凡注明“XX 以内”或“XX 以下”者，均包括“XX”本身在内，凡注明

“XX 以上”或“XX 以外”者，则不包括“XX”本身。     
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说   明 

一、本章包括土石方工程、地基处理工程、防护及支挡工程、道面工程、排水工程、消

防管网及附属工程，共七节。 

二、桥梁工程及涵隧工程工期建议参照当地建设工程施工工期标准进行制定。 

三、土石方填筑标准工期未包含沉降稳定时间，实际项目宜根据设计文件要求的沉降周

期对工期进行调增。 

四、石方开挖为分层爆破开挖工艺。 

五、地基处理工程主要针对Ⅰ、Ⅱ类土的情况确定。 

六、换填地基填料为细粒土，按分层填筑的施工工艺计算工期；当换填料为石料时，工

期宜进行调减。 

七、强夯地基标准工期按两遍点夯、一遍满夯的工艺计算工期。 

八、堆载预压标准工期包含堆载、预压及卸载时间，标准工期中预压期按 6 个月进行计

算，实际项目根据设计预压期变化对工期进行调整。 

九、真空预压标准工期中预压期按 100 天进行计算，实际项目根据设计预压期变化对工

期进行调整。 

十、溶洞处理标准工期按土溶洞袖阀管注浆工艺进行考虑，实际项目溶洞处理工期根据

处理工艺进行确定。 

十一、复合地基主要包括 CFG 桩、碎石桩、搅拌桩、高压旋喷桩及预制桩。桩基标准

工期不考虑试桩的时间。 

十二、道面工程包含基层、隔离层及面层的工期，水泥混凝土道面工期包含倒角、刻槽

及灌缝的工艺时间。 

十三、路面工程包含基层、隔离层及面层的工期，水泥混凝土路面工期包含灌缝的工艺

时间。 

十四、工程施工时需跨越冬休期的，一般情况下，Ⅲ类地区宜考虑 4 个月冬休期影响、

Ⅱ类地区宜考虑 3 个月冬休期影响，具体增加工期根据当地近三年冬休实际情况确定。 

十五、本标准工期未考虑雨季施工影响，应根据项目所在地雨季影响天数对工期进行调

整。 

十六、对于不停航施工项目的场道工程工期的确定，需在计算工期的基础上乘相关系数，

系数按 8/（T-1.5）（T 为停航时间且不宜小于 5 小时）确定。 

十七、场道工程标准工期均未考虑其他专业工程提交工作面滞后造成的工期影响。 
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一、土石方工程 

1. 土方开挖 
 

编号 挖厚/m 工程量/m3 工期/d 

1-1 

≤5 

≤10000 13 

1-2 ≤50000 28 

1-3 ≤100000 53 

1-4 ≤500000 66 

1-5 ≤1000000 128 

1-6 ≤5000000 316 

1-7 

≤10 

≤50000 31 

1-8 ≤100000 59 

1-9 ≤500000 73 

1-10 ≤1000000 142 

1-11 ≤5000000 350 

2. 土方填筑 
 

编号 填高/m 工程量/m3 工期/d 

1-12 

≤5 

≤10000 35 

1-13 ≤50000 45 

1-14 ≤100000 65 

1-15 ≤500000 75 

1-16 ≤1000000 145 

1-17 ≤5000000 405 

1-18 

≤10 

≤50000 65 

1-19 ≤100000 85 

1-20 ≤500000 105 

1-21 ≤1000000 165 

1-22 ≤5000000 445 

1-23 

≤15 

≤100000 125 

1-24 ≤500000 137 

1-25 ≤1000000 205 

1-26 ≤5000000 500 

 

3. 石方开挖 
 

编号 挖厚/m 工程量/m3 工期/d 

1-27 

≤10 

≤50000 34 

1-28 ≤100000 43 

1-29 ≤500000 109 

1-30 ≤1000000 209 
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编号 挖厚/m 工程量/m3 工期/d 

1-31 ≤5000000 426 

1-32 

≤20 

≤50000 40 

1-33 ≤100000 49 

1-34 ≤500000 114 

1-35 ≤1000000 215 

1-36 ≤5000000 432 

1-37 

≤50 

≤500000 158 

1-38 ≤1000000 283 

1-39 ≤5000000 488 

4. 石方填筑 
 

编号 填高/m 工程量/m3 工期/d 

1-40 

≤5 

≤50000 29 

1-41 ≤100000 47 

1-42 ≤500000 155 

1-43 ≤1000000 245 

1-44 ≤5000000 407 

1-45 

≤10 

≤100000 57 

1-46 ≤500000 174 

1-47 ≤1000000 265 

1-48 ≤5000000 434 

1-49 

≤40 

≤500000 195 

1-50 ≤1000000 295 

1-51 ≤5000000 515 

1-52 

≤80 

≤1000000 325 

1-53 ≤5000000 545 

1-54 ≤10000000 725 

1-55 

≤160 

≤2000000 565 

1-56 ≤5000000 605 

1-57 ≤10000000 765 
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二、地基处理工程 

1. 换填地基 
 

编号 换填深度/m 面积/m2 工期/d 

1-58 

≤1 

≤1000 12 

1-59 ≤3000 14 

1-60 ≤5000 19 

1-61 ≤10000 23 

1-62 ≤20000 25 

1-63 

≤3 

≤1000 30 

1-64 ≤3000 33 

1-65 ≤5000 36 

1-66 ≤10000 43 

1-67 ≤20000 51 

2. 强夯地基 
 

编号 能量/kN·m 面积/m2 工期/d 

1-68 

≤1000 

≤5000 21 

1-69 ≤10000 40 

1-70 ≤50000 65 

1-71 ≤100000 98 

1-72 ≤200000 129 

1-73 

≤2000 

≤5000 31 

1-74 ≤10000 56 

1-75 ≤50000 93 

1-76 ≤100000 138 

1-77 ≤200000 185 

1-78 

≤3000 

≤5000 41 

1-79 ≤10000 78 

1-82 ≤50000 127 

1-81 ≤100000 190 

1-82 ≤200000 253 

1-83 

≤6000 

≤5000 37 

1-84 ≤10000 70 

1-85 ≤50000 115 

1-86 ≤100000 174 

1-87 ≤200000 231 
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3. 冲碾地基 

 
编号 能量/25-32KJ 面积/m2 工期/d 

1-88 

25 遍 

≤10000 16 

1-89 ≤20000 21 

1-90 ≤50000 24 

1-91 ≤100000 32 

1-92 ≤200000 57 

1-93 ≤500000 70 

4. 预压地基 

堆载预压 

编号 处理深度/m 面积/m2 工期/d 

1-94 

≤6 

≤10000 228 

1-95 ≤50000 236 

1-96 ≤100000 251 

1-97 ≤200000 266 

1-98 

≤10 

≤10000 268 

1-99 ≤50000 291 

1-100 ≤100000 303 

1-101 ≤200000 331 

真空预压 

编号 处理深度/m 面积/m2 工期/d 

1-102 

≤10m 

≤5000 134 

1-103 ≤10000 146 

1-104 ≤20000 168 

1-105 

≤20m 

≤5000 134 

1-106 ≤10000 152 

1-107 ≤20000 189 

5. 溶洞处理 
 

编号 处理深度/m 面积/m2 工期/d 

1-108 

≤10m 

≤1000 28 

1-109 ≤5000 72 

1-110 ≤10000 88 

1-111 ≤20000 121 

1-112 

≤20m 

≤1000 40 

1-113 ≤5000 93 

1-114 ≤10000 113 

1-115 ≤20000 146 
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6. 复合地基 

CFG 桩 

编号 处理深度/m 面积/m2 工期/d 

1-116 

≤10 

≤3000 48 

1-117 ≤5000 66 

1-118 ≤10000 74 

1-119 ≤20000 120 

1-120 ≤50000 179 

1-121 

≤15 

≤3000 52 

1-122 ≤5000 72 

1-123 ≤10000 80 

1-124 ≤20000 132 

1-125 ≤50000 199 

1-126 

≤20 

≤3000 64 

1-127 ≤5000 92 

1-128 ≤10000 100 

1-129 ≤20000 171 

1-130 ≤50000 266 

 

碎石桩 

编号 处理深度/m 面积/m2 工期/d 

1-131 

≤5 

≤3000 28 

1-132 ≤5000 43 

1-133 ≤10000 47 

1-134 ≤20000 84 

1-135 ≤50000 133 

1-136 

≤10 

≤3000 42 

1-137 ≤5000 65 

1-138 ≤10000 69 

1-139 ≤20000 128 

1-140 ≤50000 207 

 

高压旋喷桩 

编号 处理深度/m 面积/m2 工期/d 

1-141 

≤5 

≤3000 63 

1-142 ≤5000 83 

1-143 ≤10000 132 

1-144 ≤20000 229 

1-145 

≤10 

≤3000 79 

1-146 ≤5000 109 

1-147 ≤10000 184 

1-148 ≤20000 334 
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搅拌桩 

编号 处理深度/m 面积/m2 工期/d 

1-149 

≤10 

≤3000 55 

1-150 ≤5000 69 

1-151 ≤10000 103 

1-152 

≤15 

≤3000 61 

1-153 ≤5000 80 

1-154 ≤10000 125 

1-155 

≤20 

≤3000 76 

1-156 ≤5000 104 

1-157 ≤10000 173 

 

预制桩 

编号 桩长 面积/m2 工期/d 

1-158 

≤10 

≤1000 12 

1-159 ≤2000 20 

1-160 ≤5000 45 

1-161 ≤10000 86 

1-162 

≤15 

≤1000 14 

1-163 ≤2000 26 

1-164 ≤5000 60 

1-165 ≤10000 117 

1-166 

≤20 

≤1000 17 

1-167 ≤2000 31 

1-168 ≤5000 73 

1-169 ≤10000 142 
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三、防护及支挡工程 

1. 防护工程 

结构形式：满砌护坡 

 

2. 支挡工程 

结构形式：混凝土挡墙。 

 

 

编号 防护高度/m 防护面积/m2 工期/d 

1-170 

≤5 

≤2000 25 

1-171 ≤5000 28 

1-172 ≤10000 36 

1-173 ≤20000 50 

1-174 ≤50000 78 

1-175 

≤10 

≤2000 27 

1-176 ≤5000 30 

1-177 ≤10000 47 

1-178 ≤20000 56 

1-179 ≤50000 114 

编号 防护高度/m 防护面积/m2 工期/d 

1-180 

≤5 

≤1000 54 

1-181 ≤2000 58 

1-182 ≤5000 70 

1-183 ≤10000 117 

1-184 ≤20000 145 

1-185 

≤15 

≤1000 63 

1-186 ≤2000 67 

1-187 ≤5000 97 

1-188 ≤10000 125 

1-189 ≤20000 187 

1-190 

≤30 

≤5000 124 

1-191 ≤10000 132 

1-192 ≤20000 195 
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四、道面工程 

1. 沥青混凝土道面 
 

编号 结构层厚度/cm 道面面积/m2 工期 

1-193 

≤35 

≤5000 19 

1-194 ≤10000 23 

1-195 ≤20000 32 

1-196 ≤50000 53 

1-197 ≤100000 68 

1-198 ≤200000 88 

1-199 

≤80 

≤5000 32 

1-200 ≤10000 39 

1-201 ≤20000 54 

1-202 ≤50000 104 

1-203 ≤100000 126 

1-204 ≤200000 180 

2. 水泥混凝土道面 
 

编号 结构层厚度/cm 道面面积/m2 工期 

1-205 

≤40 

≤5000 59 

1-206 ≤10000 73 

1-207 ≤20000 79 

1-208 ≤50000 111 

1-209 ≤100000 126 

1-210 ≤200000 139 

1-211 

≤85 

≤5000 74 

1-212 ≤10000 79 

1-213 ≤20000 92 

1-214 ≤50000 136 

1-215 ≤100000 156 

1-216 ≤200000 173 

1-217 ≤500000 314 
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五、排水工程 

1. 钢筋混凝土盖板沟  
 

编号 长度/m 截面面积/m2 工期/d 

1-218 
≤100 

≤2 35 

1-219 ≤5 40 

1-220 
≤500 

≤2 65 

1-221 ≤5 78 

1-222 
≤1000 

≤2 82 

1-223 ≤5 99 

1-224 
≤2000 

≤2 148 

1-225 ≤5 182 

2. 钢筋混凝土明沟  

 
编号 长度/m 截面面积/m2 工期/d 

1-226 

≤100 

≤5 36 

1-227 ≤10 56 

1-228 ≤30 65 

1-229 

≤500 

≤5 68 

1-230 ≤10 118 

1-231 ≤30 140 

1-232 

≤1000 

≤5 85 

1-233 ≤10 152 

1-234 ≤30 182 

1-235 

≤2000 

≤5 120 

1-236 ≤10 220 

1-237 ≤30 265 

3. 砌筑明沟 

 
编号 长度/m 截面面积/m2 工期/d 

1-238 

≤500 

≤5 33 

1-239 ≤30 37 

1-240 ≤60 48 

1-241 

≤1000 

≤5 43 

1-242 ≤30 52 

1-243 ≤60 73 

1-244 

≤5000 

≤5 107 

1-245 ≤30 123 

1-246 ≤60 148 

1-247 ≤10000 ≤5 156 
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编号 长度/m 截面面积/m2 工期/d 

1-248 ≤30 177 

1-249 ≤60 190 

4. 箱涵  

 
编号 长度/m 截面面积/m2 工期/d 

1-250 

≤100 

≤5 34 

1-251 ≤15 55 

1-252 ≤30 67 

1-253 ≤60 104 

1-254 

≤500 

≤5 70 

1-255 ≤15 123 

1-256 ≤30 153 

1-257 ≤60 245 

1-258 

≤1000 

≤5 90 

1-259 ≤15 160 

1-260 ≤30 200 

1-261 

≤2000 

≤5 130 

1-262 ≤15 235 

1-263 ≤30 295 

5. 调节水池 
 

编号 容积/m3 工期/d 

1-264 ≤40000 61 

1-265 ≤100000 91 
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六、消防管网 

 

编号 管径/mm 槽深/m 

工期/d 

管长/m 

1000 以内 5000 以内 10000 以内 30000 以内 

1-266 
≤300 

≤2 67 102 157 377 

1-267 ≤4 91 152 257 477 

1-268 
≤500 

≤2 74 112 173 414 

1-269 ≤4 105 175 296 549 
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七、附属工程 

1. 路面工程 

沥青混凝土路面 

编号 结构层厚度/cm 路面面积/m2 工期/d 

1-270 

≤30 

≤5000 16 

1-271 ≤10000 22 

1-272 ≤20000 31 

1-273 ≤50000 55 

1-274 

≤55 

≤5000 28 

1-275 ≤10000 37 

1-276 ≤20000 56 

1-277 ≤50000 104 

 

水泥混凝土路面 

编号 结构层厚度/cm 道面面积/m2 工期/d 

1-278 

≤40 

≤5000 53 

1-279 ≤10000 60 

1-280 ≤20000 74 

1-281 ≤50000 116 

1-282 

≤65 

≤5000 62 

1-283 ≤10000 68 

1-284 ≤20000 83 

1-285 ≤50000 124 

2. 围界工程 

钢筋网围界 

编号 高度/m 长度/m 工期/d 

1-286 

2.5 

≤1000 30 

1-287 ≤5000 80 

1-288 ≤10000 130 

1-289 ≤20000 150 

 

砖砌围界 

编号 高度/m 长度/m 工期/d 

1-290 
2.5 

≤500 29 

1-291 ≤1000 53 

3. 防吹篱工程 
 

编号 高度/m 长度/m 工期/d 

1-292 

4 

50 47 

1-293 100 62 

1-294 200 90 
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编号 高度/m 长度/m 工期/d 

1-295 

8 

50 67 

1-296 100 87 

1-297 200 122 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       

 

 

 

 

 

第二章  目视助航工程 
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说   明 

一、本章包括灯光站及设备安装工程、飞行区助航设施安装工程、灯光电缆线路工程、

灯箱及灯盘安装工程、隔离变压器等安装工程、灯光铁塔安装工程、目视助航标志工程、机

坪泛光照明及供电工程以及助航灯光系统调试工程，共九节。 

二、目视助航工程的工期未考虑场道工程施工的影响，当新建或扩建项目中，同时存在

场道工程和目视助航工程时，目视助航工程不单独考核工期，一般按场道总工期增加 30~60

日历天（根据项目大小和难易复杂程度在此区间调整）作为目视助航工程最终完成时间。当

建设项目仅有目视助航工程或仅单独计算目视助航工程施工单位的施工工期时，按此标准计

算。 

三、对于不停航施工项目的目视助航工程工期确定，需在计算工期的基础上乘相关系数，

系数按 8/（T-1.5）（T 为停航时间）确定。 

四、本标准工期不含“五通一平”、施工准备的工期，施工过程中，当遇到需采取特殊

处理的工程内容如爆破工程、降水工程时，在实际工程中单独计算其工期。 

五、根据机场的构型等因素确定目视助航系统与 ASMGCS 系统联调的工期。 

六、当目视助航工程中，机场飞行区内的项目（包含飞行区助航设施安装工程、灯光电

缆线路工程、灯箱及灯盘安装工程、隔离变压器等安装工程）与灯光站及设备安装工程、灯

光铁塔安装工程、目视助航标志工程、机坪泛光照明及供电工程可同步施工且不相互干扰时，

以其中最大工期天数作为目视助航工程的工期天数。 

七、本标准中九节内容的标准项的工期数据，除本标准的总说明和章说明中需单独考虑

计算工期的外，标准数据均已综合考虑了前后各关键工序间、各作业班组间、交叉作业面、

施工作业效率等因素，在计算过程中以各清单项对应的工程量（或者区间档）×标准计算每

项内容工期，再将各项累加。如： 

T 总=T1+T2+T3+T4 +……+T9。 

Tn=t1+t2+t3+……tn。 

T 总，为目视助航工程总工期数 

Tn、T1~T9，为目视助航工程中各节工期数 

t1~ tn，为目视助航工程各节中每个工程内容清单项的工期数 
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一、灯光站及设备安装工程 

主要内容包括： 

1.灯光站主体施工（含灯光站基础、结构、电缆支架制作安装、各类管线配合预埋、盘

柜基础制作安装，及站内供电与照明工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、弱电工程、

气体灭火系统、装饰装修工程），采用挖孔桩基础的变电站需要根据桩基工期标准，单独计

算增加的施工工期； 

2.站内高压柜（含盘柜运输，盘柜安装、拼接，母排连接，接地跨接，单体柜内接线，

设备单体调试等）； 

3.站内变压器（含设备运输，变压器安装，母线定制，支吊架定位安装，母线安装，小

母线安装，接地跨接，设备单体调试等）； 

4.站内低压柜（含盘柜运输，盘柜安装、拼接，母排连接，接地跨接，单体柜内接线，

设备单体调试等）； 

5.电力监控系统（含微机保护装置、仪表、温控器等二次设备的安装及数据接入，通讯

管理机、网关及交换机的安装及调试，后台监控系统软件、配套硬件及安装调试）； 

6.站内调光器/切换柜/闪光灯控制柜（含设备基础制作安装，接地线跨接，设备安装、接

线试验）； 

7.助航灯光监控系统/单灯控制系统（含系统盘柜基础制作，接地跨接，盘柜安装、接线，

软件安装，外场设备联动试验）； 

8.UPS 电源（含系统盘柜基础制作，接地跨接，盘柜及电池运输、安装，蓄电池模块连

接，设备联动试验）； 

9.柴油发电机组（含油机基础制作，接地跨接，油路埋设，油罐安装，消音器安装，排

风降噪处理，蓄电池安装，油机接线，设备联动试验）。 

10.站内线缆工程（含高、低压柜、变压器间的电缆敷设，低压柜至各用电设备间电缆敷

设，高低压电缆头制作安装，电缆标记挂牌，电缆沟盖板安装） 

11.以上各项设备安装按新建灯光站考虑，如为旧站改造项目，应按工期乘以系数 1.1 计

算。 

编号 项目名称 规格/功率 计量单位 工期/d 

2-1 

灯光站主体 

1 层 

300m2 以内 77 

2-2 301~500 m2 80 

2-3 501~1000 m2 102 

2-4 1001~2000 m2 130 

2-5 2000 m2以上 158 

2-6 

2 层 

500 m2以内 105 

2-7 501~1000 m2 130 

2-8 1001~2000 m2 161 

2-9 2000 ㎡以上 198 

2-10 
高压柜 10kV 

20 台以内 10 

2-11 每增 10 台 3 

2-12 
变压器 

630kVA 及以内 ≤2 台 5 

2-13 630~1200kVA ≤2 台 6 

2-14 高原型变压器 630kVA 及以内 ≤2 台 7 
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编号 项目名称 规格/功率 计量单位 工期/d 

2-15 630~1200kVA ≤2 台 8 

2-16 
低压柜 成套低压柜 

30 台以内 9 

2-17 每增 10 台 2 

2-18 

电力监控系统 总检测数据点位 

100 点位以内 8 

2-19 101~200 点位 9 

2-20 201~300 点位 12 

2-21 调光柜、切换柜、

闪光灯控制柜 

总数 50 台以内 50 台以内 12 

2-22 总数 50 台以上 每增 10 台 1 

2-23 助航灯光监控柜  1 套系统 2 

2-24 助航单灯控制柜  1 套系统 2 

2-25 
UPS 电源 

200kVA 以内 ≤2 套 2 

2-26 200kVA 以上 ≤2 套 3 

2-27 

柴油发电机组 

＜600kW ≤2 台 10 

2-28 600~1000kW ≤2 台 12 

2-29 ＞1000kW ≤2 台 13 

2-30 站内线缆工程 
站内的调光柜、备用柜、切换柜、

闪光灯柜、风向标总回路数量 

支线机场 50

回路以内 
7  

2-31 站内线缆工程 
站内的调光柜、备用柜、切换柜、

闪光灯柜、风向标总回路数量 

大型、枢纽机

场 50 回路以

上 

15  
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二、飞行区助航设施安装工程 

主要内容包括： 

1.新旧道面嵌入式灯具钻孔取芯（含测位划线、钻孔、取芯、修整、清扫外运等）； 

2.深桶式灯具安装（含测量定位，基坑切槽，钢筋网片及底座预埋，接地线跨接，灯桶

安装，场道配合，灌胶，灯具接线安装调平）； 

3.嵌入式灯具安装（含测量定位，灯模预埋，场道配合，灯坑清理，底座安装接线，灌

胶，灯具安装调平）； 

4.立式灯具安装（含测量定位，灯盘安装，灯具接线安装调平）； 

5.顺序闪光灯（含测量定位，挖填土方，模板拆安，混凝土基础，灯箱配管预埋安装，

灯盘及立柱安装，灯具安装调整，室外控制箱安装接线等）； 

6.滑行引导标记牌（含测量定位，基础挖填土方，模板拆安，混凝土浇筑，灯箱配管预

埋安装，灯盘及立柱安装，标记牌安装接线）； 

7.坡度灯安装（含测量定位，挖填土方，模板拆安，混凝土基础，灯箱配管预埋安装，

接地线跨接，坡度灯安装调试）； 

8.风向标安装（含测量定位，挖填土方，模板拆安，混凝土基础和沥青道面浇筑，灯箱

配管预埋安装，标志线涂画，接地线跨接，风向标安装调试）； 

9.微波传感器/FOD 监视器安装（含测量定位，挖填土方，混凝土基础浇筑，灯箱配管预

埋安装，接地线跨接，微波传感器安装调试）。 

编号 项目名称 规格、总数量 计量单位 工期/d 

2-32 
新、旧道面嵌入式

灯具钻孔取芯 

≤100 套 每 100 套 6 

2-33 101~500 套 每 100 套 4 

2-34 ＞500 套 每 100 套 2 

2-35 

深桶灯具安装 

≤100 套 每 100 套 12 

2-36 101~500 套 每 100 套 6 

2-37 ＞500 套 每 100 套 4 

2-38 

嵌入式灯具 

≤100 套 每 100 套 9 

2-39 101~500 套 每 100 套 4.5 

2-40 501~1000 套 每 100 套 3 

2-41 >1000 套 每 100 套 2 

2-42 

立式灯具 

≤100 套 每 100 套 5 

2-43 101~500 套 每 100 套 2.5 

2-44 501~1000 套 每 100 套 1.5 

2-45 >1000 套 每 100 套 1 

2-46 
顺序闪光灯 

含室外控制箱，每套

≤30 盏 
每 1 套 6 

2-47 

滑行引导标记牌 

≤100 单元 每 100 单元 22 

2-48 101~500 单元 每 100 单元 12.5 

2-49 ＞500 单元 每 100 单元 5 

2-50 坡度灯 PAPI ≤2 套 每 2 套 6 

2-51 风向标 ≤2 套 每 2 套 8 

2-52 微波传感器 收发式、自收发 每 10 套 7 
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编号 项目名称 规格、总数量 计量单位 工期/d 

2-53 

FOD 监视器 

≤100 套 每 100 套 6 

2-54 101~300 套 每 100 套 3 

2-55 ＞500 套 每 100 套 2 
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三、灯光电缆线路工程 

主要内容包括： 

1.二次电缆敷设（含测量定位，老道面或水稳层切槽，二次管敷设，嵌缝灌胶，二次管

槽回填，二次电缆敷设，二次电缆头制作）； 

2.一次灯光电缆敷设（含电缆沟土方挖填或一次保护管敷设，铺砂盖砖，接地极及接地

线安装调试，一次电缆敷设、绝缘测试等，部分助航灯光工程存在需采取特殊处理的，如爆

破工程，降水工程等，工期单独计算增加）； 

3.飞行区电缆排管（含测量放线、土方开挖、垫层施工、管枕安装、管线敷设、钢筋网

片安装、模板拆安、混凝土包封、回填、配套的电缆井连接施工）； 

4.飞行区电缆井（含测量定位，挖填土方，基坑验槽及地基承载力、模板拆安，接地极

及接地线安装跨接，垫层、底板、井体、井盖的钢筋制安和混凝土浇筑，防水处理，回填处

理，电缆支架安装，井圈井盖安装，标志线涂画）； 

5.定向钻孔拖拉管（含设备进出场、操作坑挖填、污水清理、管线拖拉等）。 

编

号 
项目名称 规格、总数量 

计量单

位 
工期/d 

2-56 

二次电缆敷设

（单芯电缆） 

老道面切槽嵌线敷设，槽宽≤

3cm，槽深≤8cm，总数量≤10

千米 

1km 3 

2-57 

老道面切槽嵌线敷设，槽宽≤

3cm，槽深≤8cm，总数量＞10

千米 

1km 1.5 

2-58 

老道面切槽埋管敷设，加铺沥

青，不停航施工，槽宽≤8cm，

槽深≤15cm，总数量≤10 千米 

1km 3 

2-59 

老道面切槽埋管敷设，加铺混

凝土，停航施工，槽宽≤8cm，

槽深≤15cm，总数量＞10 千米 

1km 2 

2-60 

新建道面水稳切槽埋管敷设，

槽宽≤10cm，槽深≤15cm，总

数量≤10 千米 

1km 1.5 

2-61 

新建道面水稳切槽埋管敷设，

槽宽≤10cm，槽深≤15cm，10

千米＜总数量≤50 千米 

1km 1 

2-62 

新建道面水稳切槽埋管敷设，

槽宽≤10cm，槽深≤15cm，50

千米＜总数量≤100 千米 

10km 5 

2-63 

新建道面水稳切槽埋管敷设，

槽宽≤10cm，槽深≤15cm，总

数量＞100 千米 

10km 2 

2-64 一次电缆敷设 
电缆沟直埋敷设，总量≤100千

米 
10km 8.5 
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编

号 
项目名称 规格、总数量 

计量单

位 
工期/d 

2-65 
电缆沟直埋敷设，100千米＜总

数量≤300 千米 
10km 3 

2-66 
电缆沟直埋敷设，总数量＞300

千米 
10km 2 

2-67 穿保护管敷设 10km 2.5 

2-68 飞行区电缆排管

敷设 

50000 米以下 10km 8.5 

2-69 50000 米以上 10km 4.5 

2-70 

飞行区电缆井 

50 座以内 10 座 10.5 

2-71 51 座~100 座 10 座 6 

2-72 101 座以上 10 座 5 

2-73 

定向钻孔拖拉管 

按土质分类 
Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ类土 
IV 类土 

管数≤9 根，管径≤φ100，顶

管距离≤100 米 
1 处 2 3 

2-74 
管数≤9 根，管径≤φ100，顶

管距离＞100 米 
1 处 2.5 3 

2-75 
管数＞9 根，管径≤φ100，顶

管距离≤100 米 
1 处 3 5 

2-76 
管数＞9 根，管径≤φ100，顶

管距离＞100 米 
1 处 4 6 
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四、灯箱及灯盘安装工程 

主要内容包括：灯箱及灯盘安装（含测量定位，挖填土方，模板加工、模板拆安、混凝土基

础浇筑，灯箱配管预埋安装，接地线跨接等）。 

编号 项目名称 规格、总数量 数量/套 工期/d 

2-77 

隔离变压器箱 

道面安装，总数量≤1000 套 100 套 9.5 

2-78 道面安装，1000 套＜总数量≤3000 套 100 套 5 

2-79 道面安装，总数量＞3000 套 100 套 2 

2-80 
土坪区安装，含消除直立面部分，总数量≤

1000 套 
100 套 6 

2-81 
土坪区安装，含消除直立面部分，1000

套＜总数量≤3000 套 
100 套 4 

2-82 
土坪区安装，含消除直立面部分，总数量＞

3000 套 
100 套 2 

2-83 铁塔或支架上安装 100 套 8 
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五、隔离变压器等安装工程 

主要内容包括：隔离变压器、单灯控制器（含一次电缆头制作，接地线压接，变压器安装调

试，绝缘测试等）。 

编号 项目名称 规格、总数量 数量/套 工期/d 

2-84 

隔离变压器安装 

总数量≤1000 套 100 套 4 

2-85 
1000 套＜总数

量≤3000 套 
100 套 2 

2-86 总数量＞3000 套 100 套 1 

2-87 

单灯控制器安装 

总数量≤1000 套 100 套 2 

2-88 
1000 套＜总数

量≤3000 套 
100 套 1 

2-89 总数量＞3000 套 100 套 0.5 
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六、灯光铁塔安装工程 

主要内容包括： 

1.桩基工程（以打第一根桩开始计算，含桩的现场搬运，测量定位、设备就位、护壁施

工、打桩、压桩、接桩、送桩、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑、预埋件安装等），不包括施

工道路修筑、机械进场、试桩、检验检测时间； 

2.筏板基础（包括清表，基坑土方挖运，钢筋制安，模板安拆、混凝土浇筑、接地极及

接地网焊接安装，预埋件安装）； 

3.基础挡墙（包括清表，基坑土方挖运，地基承载力检测，钢筋制安，模板安拆、混凝

土浇筑）； 

4.灯光铁塔及连廊安装（含测量定位，挖填土方，接地极及接地线跨接，混凝土浇筑，

防水处理，基础一二次灌浆处理，铁塔及连廊组立，标志涂画）； 

5.易碎杆或易碎灯塔安装（含测量定位，挖填土方，基础模板拆安，钢筋制安，接地极

及接地线安装跨接，混凝土浇筑，易碎杆/灯塔吊装组立，接线）。 

编号 项目名称 规格、数量 计量单位 工期/d 

2-90 
人工挖孔桩 桩深 10m 以内 

100 根以内 35 

2-91 200 根以内 43  

2-92 
人工挖孔桩 桩深 15m 以内 

100 根以内 37 

2-93 200 根以内 46 

2-94 
人工挖孔桩 桩深 20m 以内 

100 根以内 46 

2-95 200 根以内 57 

2-96 
人工挖孔桩 桩深 25m 以内 

100 根以内 54 

2-97 200 根以内 64 

2-98 筏板、承台基础  每 1 座 12 

2-99 毛石混凝土挡墙 按每座挡墙高度，H≤10 米 每高 1 米 1.5 

2-100 砌石挡墙 按每座挡墙高度，H≤10 米 每高 1 米 1.5 

2-101 

灯光铁塔组立 

高度≤50 米 座 5 

2-102 50 米＜高度≤100 米 座 9 

2-103 高度＞100 米 座 16 

2-104 

灯光铁塔连廊安装 

高度≤50 米 每跨 5 

2-105 50 米＜高度≤100 米 每跨 7 

2-106 高度＞100 米 每跨 9 

2-107 
易碎杆/灯塔安装 

地面安装 每座 1 

2-108 铁塔或支架上安装 每座 0.5 
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七、目视助航标志工程 

主要内容包括：飞行区标志标线工程（原有标志线的清除、新标志标线测量定位、刻画、标

志漆涂刷）。 

编号 项目名称 子项 计量单位 工期/d 

2-109 
目视标志标线 

原道面刻画 100m2 1 

2-110 新道面刻画 100m2 1 
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八、机坪泛光照明及供电工程 

主要内容包括： 

1.站坪电缆井（含测量定位，挖填土方，基坑验槽及地基承载力、模板拆安，接地极及

接地线安装跨接，垫层、底板、井体、井盖的钢筋制安和混凝土浇筑，防水处理，回填处理，

电缆支架安装，井圈井盖安装，标志线涂画）； 

2.站坪电缆排管敷设（含测量定位，挖填土方，模板安拆，钢筋制安，接地极及接地线

安装跨接，包封混凝土浇筑，回填处理，排管敷设）； 

3.高杆灯安装（含测量定位，基础挖填土方，验槽和地基承载力检测、模板安拆，钢筋

制安，接地极及接地线安装跨接，配管敷设，基座、短柱的钢筋制安和混凝土浇筑，防水处

理，回填处理，高杆灯安装接线调试，护栏安装）； 

4.配电亭安装（含测量定位，基础挖填土方，模板拆安，接地极及接地线安装跨接，配

管敷设，混凝土浇筑，槽钢基础制安，配电亭安装接线调试，护栏安装）； 

5.机位牌/泊位牌安装（含测量定位，基础挖填土方，模板拆安，接地极及接地线安装跨

接，配管敷设，混凝土浇筑，槽钢基础制安，机位牌/泊位牌安装接线调试，护栏安装）； 

6.400Hz 静变电源安装（含设备开箱场内运输，设备安装固定，接地线安装跨接，线缆

连接，设备调试）； 

7.飞机地面空调安装（含设备开箱场内运输，设备安装固定，接地线安装跨接，线缆连

接，设备调试）； 

8．充电桩安装（测量定位及基坑开挖，基础支模及混凝土浇筑，槽钢基础加工、安装、

固定，充电桩运输、开箱、检验，排放到位，接地跨接，盘柜线路检查，线缆连接挂牌，单

体调试）； 

9.站坪线缆敷设（含测量放线，电缆直埋或穿管敷设，电缆头制安，耐压测试，绝缘测

试，相序调试，标牌固定等）； 

10.站坪照明监控系统（包括光纤敷设与熔接、交换机安装与调试、防火墙安装与调试，

光纤收发器安装与调试，工作站及控制软件的安装与调试）。 

编号 项目名称 规格、总数量 计量单位 
工期

/d 

2-111 

站坪电缆井 

总数量≤50 座 10 座 12 

2-112 50 座＜总数量≤100 座 10 座 6 

2-113 总数量＞100 座 10 座 5 

2-114 
站坪电缆排管 

总数量≤50000 米 10km 8 

2-115 总数量＞50000 米 10km 5.5 

2-116 
高杆灯安装 

总数量≤50 座 每 10 座 12 

2-117 总数量＞50 座以上 每增加 10 座 3 

2-118 
配电亭安装 

总数量≤50 座 每 10 座 4 

2-119 总数量＞50 座 每增加 10 座 1 

2-120 

机位牌安装 

地面立式，总数量≤50 座 每 10 座 4 

2-121 地面立式，总数量＞50 座 每增加 10 座 1 

2-122 三角或挂式，总数量≤50 座 每 10 套 3 

2-123 三角或挂式，总数量＞50 座 每增加 10 套 3 
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编号 项目名称 规格、总数量 计量单位 
工期

/d 

2-124 
泊位牌安装 

总数量≤50 座 每 10 座 6 

2-125 总数量＞50 座 每增加 10 座 5 

2-126 400Hz 静变电源安

装(登机桥、地

面、地井安装) 

总数量≤50 座 每 10 座 7 

2-127 总数量＞50 座 每增加 10 座 5 

2-128 飞机地面空调安装

(登机桥、地面、

地井安装) 

总数量≤50 座 每 10 座 7 

2-129 总数量＞50 座 每增加 10 座 5 

2-130 
充电桩安装 

总数量≤50 座 每 10 座 4 

2-131 总数量＞50 座 每增加 10 座 1 

2-132 

站坪线缆穿管敷设 

截面积≤50mm2 每 1000 米 1 

2-133 截面积 50~150mm² 每 1000 米 2 

2-134 截面积 150~240mm² 每 1000 米 2.5 

2-135 截面积＞240mm² 每 1000 米 4 

2-136 

站坪线缆直埋敷设 

截面积≤50mm² 每 1000 米 2 

2-137 截面积 50~150mm² 每 1000 米 3 

2-138 截面积 150~240mm² 每 1000 米 4 

2-139 截面积＞240mm² 每 1000 米 5 

2-140 

站坪照明监控系统 

系统点位≤50 个 系统 9 

2-141 系统点位 51~100 个 系统 15 

2-142 系统点位 101~150 个 系统 20 
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九、助航灯光系统调试工程 

主要内容包括： 

1.助航灯光运行调试（整体助航灯光回路运行调试，调光柜联动调试、光级调试、切换

柜备用柜功能调试）； 

2.站内电源系统调试（含助航灯光两路市电供电电源自投调试，发电机组启动调试，市

电、备用发电机组、UPS 电源联动试验等）； 

3.灯光监控系统调试（含助航灯光外场回路与监控系统联动调试，灯光站与塔台联动调

试）； 

4.单灯监控系统调试（含助航灯光外场回路与监控系统联动调试，外场回路与单灯控制

系统联动调试）。 

编号 项目名称 规格、数量 计量单位 工期/d 

2-143 

助航灯光运行调试 

调光柜总数量≤100 台 每 100 台 7 

2-144 100＜调光柜总数量≤200 台 每 100 台 6 

2-145 调光柜总数量＞200 台 每 100 台 5 

2-146 站内电源系统调试 每个灯光站 站点 5 

2-147 灯光监控系统调试 每个灯光站或塔台 站点 8 

2-148 单灯控制系统调试 每个灯光站 站点 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

                                       

 

 

 

 

 

第三章  空管工程 
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说   明 

一、空管工程设备采购时间：国产设备采购周期按 90 日历天计算；进口设备按 180 日

历天计算。 

二、空管工程的工期未考虑场道工程施工的影响。 

三、对于不停航施工项目的空管工程工期确定，需在计算工期的基础上乘相关系数，系

数按 8/（T-1.5）（T 为停航时间）确定。 
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一、通信系统工程 

1.甚高频 8 信道及以下按标准工期，每增加 1 信道，工期增加 10 天；内话系统 10 席位

及以下按标准工期，每增加 10 席位（不足 10 席位按 10 席位算），工期增加 15 天。 

2.有线通信线缆敷设 50 对（通信电缆）、48 芯（光缆）按标准工期，通信电缆每增加 50

对（不足 50 对的按 50 对算）工期增加 5 天，光缆每增加 48 芯（不足 48 芯按 48 芯算）工

期增加 5 天；人（手）孔井 10 座及以内，按标准工期，每增加 10 座工期增加 10 天（不足

10 座按 10 座算）。 

编

号 
类别 子项 工期/d 

3-1 

高频系统安装与调试 

天线铁塔及基础 45 

3-2 天馈系统 10 

3-3 收发信设备 10 

3-4 
其它附属设备（接地、传

输） 
10 

3-5 系统调试 10 

3-6 

甚高频系统安装调试 

天线铁塔及基础 45 

3-7 天馈系统 10 

3-8 收发信设备（安装） 10 

3-9 其它附属设备 10 

3-10 系统调试 20 

3-11 

应急指挥系统安装调试 

应急车辆 30 

3-12 应急中心 20 

3-13 移动塔台 20 

3-14 移动雷达 20 

3-15 移动甚高频 10 

3-16 移动电源 40 

3-17 系统调试 20 

3-18 

移动式电台及配套设施安装

调试 

对讲机 10 

3-19 数字集群 10 

3-20 便携式电台 10 

3-21 系统调试 30 

3-22 
地空数据链通信设备安装调

试 
通播系统 40 

3-23 

卫星通信设备安装调试 

天线及基础 15 

3-24 天馈系统 10 

3-25 接收系统 10 

3-26 其它附属设备 10 

3-27 系统调试 15 

3-28 民航通信网设备安装调试 

 

网络设备（交换机） 15 

3-29 传输设备（SDH） 20 
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编

号 
类别 子项 工期/d 

3-30 TDM 业务设备 20 

3-31 网管系统 10 

3-32 网络安全设备 10 

3-33 系统设备 20 

3-34 

自动转报系统安装调试 

航空电报和信息交换系统硬

件 
10 

3-35 
航空电报和信息交换系统软

件 
15 

3-36 计费系统 10 

3-37 其它附属设备 20 

3-38 系统调试 20 

3-39 

内话系统安装调试 

中央处理系统 10/机柜 

3-40 内话席位 20 

3-41 管理系统 10 

3-42 传输设备 10 

3-43 其它附属设备 10 

3-44 系统调试 20 

3-45 
数字化自动航站情报服务系

统安装调试 
数字通播 （D-ATIS） 40 

3-46 

记录与重放系统安装调试 

记录仪设备 20 

3-47 接入设备 20 

3-48 传输设备 5 

3-49 其它附属设备 5 

3-50 系统调试 
视接入数量定 2/10

路 

3-51 

有线通信系统安装调试 

场区管网 20/公里 

3-52 挖沟 20/公里 

3-53 敷管 20/公里 

3-54 线缆敷设 1 天 5 公里 

3-55 人（手）孔井 60 

3-56 数字程控交换系统 40 

3-57 视频会议系统 20 

3-58 场区外管网 30/公里 

3-59 

GPS/北斗时钟系统安装调试 

 

时钟系统 10 

3-60 接收单元 10 

3-61 子钟系统 15 

3-62 扩展单元 15 

3-63 系统调试 20 

3-64 CDM 15 
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编

号 
类别 子项 工期/d 

3-65 

管制信息决策系统安装调试 

SIPDS 15 

3-66 AIMS 15 

3-67 系统调试 20 

3-68 
航行情报服务系统安装调试 

CNMS 10 

3-69 系统调试 5 

3-70 
塔台地面广播系统安装调试 

地空数据链地面站设备 
塔台地面广播系统安装调试 5 

3-71 无线电监测设备安装调试

（地面固定设备） 

测向设备 20 

3-72 监测设备 40 

3-73 

传输设备安装 

机架与分配架安装 10 

3-74 微波系统 30 

3-75 3G/4G/5G 传输 30 

3-76 OTN 波分复用 30 

3-77 设备安装调测 30 

3-78 应急通信终端安装调试 30 

3-79 雷达引接及质量分析系统安装调试 30 

3-80 通信网络资源管理系统安装调试 30 

3-81 设备运行维护管理系统安装调试 30 

3-82 空管数据中心系统安装调试 30 

3-83 
机柜安装 

地架≤50cm； 10 台/天 

3-84 地架>50cm 5 台/天 

3-85 

管制控制桌 

高台/5 席位 4 

3-86 低台/5 席位 3 

3-87 5 席位 2 

3-88 

塔台集成吊顶 

≤100m2 30 

3-89 100 m2-200 m2 45 

3-90 >200 m2 60 
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二、导航系统工程 

1.仪表着陆系统（ILS）航向天线阵小于 20（含）单元按标准工期，航向天线阵大于 20

单元工期增加 20 天。 

编号 类别 子项 
工期

/d 

3-91 

仪表着陆系统设备安装调试 

仪表着陆系统航向设备安装调试 150 

3-92 仪表着陆系统下滑设备安装调试 140 

3-93 地面设备调试 20 

3-94 

全向信标系统安装调试 

设备安装 60 

3-95 系统调试 30 

3-96 地面设备调试 20 

3-97 浇筑反射网 60 

3-98 
测距系统安装调试 

设备安装 60 

3-99 地面设备调试 10 

3-100 
指点标安装调试 

设备安装 40 

3-101 地面设备调试 10 

3-102 
无方向信标设备安装调试 

设备安装 40 

3-103 地面设备调试 10 

3-104 
GBAS 系统安装调试 

设备安装 60 

3-105 地面设备调试 60 
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三、监视系统工程 

1.自动化系统 10 席位以下（含 10 席位）按标准工期，每增加 10 席位工期增加 20 天； 

2.场面/广域多点系统 5 个点位以下（含个点位）按标准工期，每增加 1 个点位工期增加

5 天。 

编号 类别 子项 
工期

/d 

3-106 

一次监视雷达 

结构安装（雷达塔、天馈、收发、调试） 60 

3-107 分系统调试 40 

3-108 整机联试 50 

3-109 

二次监视雷达 

设备安装 60 

3-110 系统调试 40 

3-111 整机联试 50 

3-112 

航管一/二次雷达合

装安装调试 

设备安装 60 

3-113 系统调试 40 

3-114 一二次统联动调试 50 

3-115 整机联试 30 

3-116 

场面监视数据融汇系

统安装调试 

服务器端及网络设备安装调试 10 

3-117 服务器端软件安装调试 20 

3-118 终端安装调试 10 

3-119 席位软硬件安装调试 40 

3-120 场监融汇系统联合调试 30 

3-121 跑车测试 10 

3-122 场面监视雷达安装调

试 

场监雷达安装 45 

3-123 场监雷达调试 45 

3-124 空管自动化系统安装

调试 

设备安装 30 

3-125 系统调试 60 

3-126 

多点相关定位系统

（子项简化:塔、地

面站安装（按单跑

道、双、多跑道分

类）、室内收发、系

统调试） 

收发一体站/接收站安装/基准站（双机）安装 15 

3-127 收发一体站/接收站安装/基准站（双机）调试 15 

3-128 天线系统安装 5 

3-129 系统调试 15 

3-130 中央数据处理系统安装调试 5 

3-131 KVM 一体机安装调试 5 

3-132 终端安装调试 5 

3-133 网络设备安装 15 

3-134 车载 ADS-B 应答机 5 

3-135 障碍灯安装 2 

3-136 传输设备安装 5 

3-137 多点定位系统调试 30 

3-138 跑车测试 20 

3-139 塔台管制自动化系统 塔台管制自动化系统 40 
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编号 类别 子项 
工期

/d 

3-140 电子进程单系统 20 

3-141 数字空管系统安装调

试 

数字放行 30 

3-142 数字通播 20 

3-143 管制信息综合显示系

统安装调试 

管制现场运行管理系统 20 

3-144 系统调试 20 

3-145 流量管理系统安装调

试 

硬件安装 10 

3-146 软件调试 10 

3-147 

防跑道入侵系统安装

调试 

全景前端摄像设备安装 75 

3-148 全景前端摄像辅助设备安装 30 

3-149 控制系统设备安装 20 

3-150 显示终端 10 

3-151 系统调试 30 

3-152 飞行计划处理系统安

装调试/AIMS 安装调

试 

硬件安装 15 

3-153 系统调试 15 

3-154 

通航服务站 

航空情报（安装） 20 

3-155 航空气象（调试） 20 

3-156 飞行情报 20 

3-157 ADS-B 系统 20 

3-158 
管制模拟机安装调试 

程序管制模拟机 50 

3-159 雷达管制模拟机 50 

3-160 
塔台模拟机安装调试 

180°塔台模拟机 60 

3-161 360°塔台模拟机 60 

3-162 

广播式自动相关监视

系统安装调试 

收发一体站/接收站安装/基准站（双机）安装调试 15 

3-163 中央数据处理系统安装调试 5 

3-164 KVM 一体机安装调试 5 

3-165 终端安装调试 5 

3-166 网络设备安装 5 

3-167 障碍灯安装 5 

3-168 传输设备安装 5 

3-169 多点定位系统调试 30 

3-170 飞行校验 5 

3-171 集成塔台 90 

3-172 远程塔台 120 
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四、气象系统工程 

气象自观一套（三个点位）按标准工期，不足一套的按一套工期计算，每增加一套工期

增加 20 天。 

编号 类别 子项 工期/d 

3-173 

气象雷达 

5 分米气象雷达安装调试 60 

3-174 10 分米气象雷达设备安装调试 60 

3-175 3 分米气象雷达安装调试 60 

3-176 风温廓线雷达设备安装调试 60 

3-177 激光测风雷达设备安装调试 60 

3-178 毫米波云雾雷达设备安装调试 60 

3-179 气象卫星云图接收系统安装调试 30 

3-180 
气象常规设备安装调试 

气象专用设备安装 30 

3-181 气象报设备系统调试 10 

3-182 气象自动观测系统安装调

试 

气象自动观测系统安装 60 

3-183 气象自动观测各系统调试 30 

3-184 自动填图系统安装调试 15 

3-185 气象数据库系统安装调试 15 

3-186 天气会商系统安装调试/天气讲解系统 15 

3-187 微波辐射计安装调试 15 

3-188 平流雾探测系统安装调试 15 

3-189 低空风切变探测系统安装调试 15 

3-190 闪电定位仪安装调试 15 

3-191 

气象信息服务系统、 

气象资料收集处理设备安

装调试 

机场气象观测资料处理系统 15 

3-192 气象资料接收处理系统 15 

3-193 气候志或气候概要数据处理系统 15 

3-194 气候志或气候概要编制系统 15 

3-195 气象资料存储系统 5 

3-196 

气象产品分析制作设备安

装调试 

区域数值预报系统 10 

3-197 短临数值预报系统 10 

3-198 集合预报系统 10 

3-199 强对流临近预报系统 10 

3-200 机场天气报告编制发布系统 10 

3-201 预警预报编制发布系统 10 

3-202 

气象信息交换设备安装调

试 

民用航空气象信息系统 10 

3-203 气象资料共享系统 7 

3-204 民航气象信息安全设备 7 

3-205 气象图文传真设备 7 

3-206 民用航空气象信息系统 7 

3-207 
气象服务设备安装调试 

民用航空气象综合服务系统 15 

3-208 民航协同决策气象辅助系统 15 
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编号 类别 子项 工期/d 

3-209 业务运行监控质量评定系统 10 

3-210 气象与航管信息融合处理系统 5 

3-211 天气雷达与管制信息融合显示系统 5 

3-212 天气讲解系统 15 
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五、空管附属设备 

柴油发电机安装工期可参考目视助航灯光相关标准工期。 

编号 类别 子项 工期/d 

3-213 
机柜安装 

地架≤50cm 10 台/天 

3-214 地架>50cm 5 台/天 

3-215 

管制控制桌 

高台/5 席位 4 

3-216 低台/5 席位 3 

3-217 5 席位 2 

3-218 

防雷 

室内接地 

扁铜带敷设 10m2/1 天 

3-219 铜箔敷设 10 m2/1 天 

3-220 铜排敷设 50m/1 天 

3-221 

室外接地 

接地母线敷设 100m/1 天 

3-222 降阻模块 20 根/1 天 

3-223 电解离子接地极 5 根/1 天 

3-224 降阻剂敷设 10t/3 天 

3-225 
深井接地 

10m 以下 3 座/1 天 

3-226 10m 以上 2 座/1 天 

3-227 

供电 

配电柜安装 落地式 2 

3-228 
配电箱安装 

明装 1 

3-229 暗装 2 

3-230 不间断电源 
不间断电源安装（含电

池） 
3 

3-231 
直流电源 

24V 1 套/0.5 

3-232 48V 1 套/0.5 

3-233 STS 设备安装 落地式 2 

 



 

 

 

 



 

                                       

 

 

 

 

 

第四章  信息弱电系统工程 
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说   明 

一、信息弱电系统工程的工期包含需求调研、深化设计、设备采购（不含行李处理系统、

登机桥等专业设备）及安装调试、客户化功能开发、系统自检等工作内容，但不包含第三方

检测、竣工文件编制、实施验收和项目联合试运行的时间。 

二、当同一工程中划分的多个信息弱电系统均包含弱电基础工程内容时，应将弱电基础

工程实施内容进行汇总，统一计算工期；如机场安防系统中摄像机信号传输所需的双绞线缆

应包含在综合布线系统计算工期。 

三、本标准仅列出了对项目工期计算影响较大的信息弱电系统。 

四、本标准不适用于信息弱电系统的局部修缮工程。 

五、信息弱电系统工程的工期未考虑建筑、机电、装修专业工程施工的影响。 

六、对于不停航施工项目的信息弱电系统工程工期确定，需在计算工期的基础上乘相关

系数，系数按 8/（T-1.5）（T 为停航时间）确定。 
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一、信息类弱电系统工程 

1.信息类弱电系统工程主要包括信息集成系统、网络交换系统、离港系统、航班信息显

示系统。 

2.信息集成系统的资源点以机场生产运行资源为主，一般包括航站楼内的值机柜台、安

检通道、行李设施、登机柜台、保障人员及运行终端等，飞行区的机位、保障车辆及设施等，

以及需集成的外场资源等等；集成资源点 500 个及以内按标准工期，集成资源点 500 个以

上、1000 个以内，每增加 20 个资源点工期增加 1 天；集成资源点 1000 个以上、5000 个以

内，每增加 30 个资源点工期增加 1 天；集成资源点 5000 个以上，每增加 50 个资源点工期

增加 1 天。 

3.网络交换系统的端口按网络设备的物理端口数量统计；端口数量 5000 个以内按标准

工期，端口数量 5000 个以上、15000 个以内，每增加 200 个端口工期增加 1 天，端口数量

15000 个以上、50000 个以内，每增加 250 个端口工期增加 1 天，端口数量 50000 个以上，

每增加 300 个端口工期增加 1 天。 

4.离港系统终端按离港系统授权的终端数量统计；终端数量 100 台以内按标准工期，终

端数量 100 台以上、500 台以内，每增加 10 台工期增加 1 天，终端数量 500 台以上、1500

台以内，每增加 15 台工期增加 1 天，终端数量 1500 台以上，每增加 25 台工期增加 1 天。 

5.航班信息显示系统终端按现场安装的显示屏数量统计，拼接屏、LED 屏可按模组数量

等效换算；显示终端数量 300 台以内按标准工期，显示终端数量 300 台以上、1000 台以内，

每增加 15 台工期增加 1 天，显示终端数量 1000 台以上、3000 台以内，每增加 20 台工期增

加 1 天，显示终端数量 3000 台以上，每增加 30 台工期增加 1 天。 

编号 类别 子项 计量单位 工期/d 

4-1 

信息集成系统 

AODB 和相

关配套 
项 60 

4-2 

应用子系统 

资源点≤500 80 

4-3 资源点≤1000 105 

4-4 资源点≤5000 238 

4-5 系统调试 项 30 

4-6 

网络交换系统 

硬件部署 

端口≤5000 60 

4-7 端口≤15000 110 

4-8 端口≤50000 245 

4-9 软件安装 套 15 

4-10 系统调试 项 20 

4-11 

离港系统 

硬件部署 

终端≤100 60 

4-12 终端≤500 100 

4-13 终端≤1500 167 

4-14 软件安装 套 15 

4-15 系统调试 项 30 

4-16 

航班信息显示系统 
终端显示设

备 

终端≤300 50 

4-17 终端≤1000 97 

4-18 终端≤3000 197 
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编号 类别 子项 计量单位 工期/d 

4-19 
服务器和存

储系统 
项 15 

4-20 软件安装 套 15 

4-21 系统调试 项 20 
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二、运营支持类弱电系统工程 

1、运营支持类弱电系统工程主要包括航站楼公共广播系统、航站楼安防系统、航站楼

时钟系统。 

2、航站楼公共广播系统的终端数量按现场安装的扬声器、音控器、探测器数量统计；

终端 500 个以内按标准工期，终端 500 个以上、2000 个以内，每增加 50 个终端工期增加 1

天，终端 2000 个以上、5000 个以内，每增加 75 个终端工期增加 1 天，终端 5000 个以上，

每增加 100 个终端工期增加 1 天。 

3、航站楼安防系统终端按视频监控系统、出入口控制系统、隐蔽报警系统的前端设备

数量统计；终端数量 500 台以内按标准工期，终端数量 500 台以上、3000 台以内，每增加

20 台工期增加 1 天，终端数量 3000 台以上、10000 台以内，每增加 30 台工期增加 1 天，终

端数量 10000 台以上，每增加 50 台工期增加 1 天。 

4、航站楼时钟系统终端按现场安装的子钟数量统计，世界钟按时区数量等效换算；子

钟数量 50 台以内按标准工期，子钟数量 50 台以上、150 台以内，每增加 5 台工期增加 1 天，

子钟数量 150 台以上、500 台以内，每增加 8 台工期增加 1 天，子钟数量 500 台以上，每增

加 15 台工期增加 1 天。 

 

编号 类别 子项 计量单位 工期/d 

4-22 

航站楼公共广播系统 

广播音源 项 30 

4-23 
控制设备和功

率放大器 
台 2 

4-24 
扬声器和传输

装置 

终端≤500 80 

4-25 终端≤2000 110 

4-26 终端≤5000 150 

4-27 
录音设备和广

播接口 
项 10 

4-28 系统调试 项 20 

4-29 

航站楼安防系统 

前端设备和传

输设备 

终端≤500 120 

4-30 终端≤3000 245 

4-31 终端≤10000 479 

4-32 处理/控制设备 项 15 

4-33 记录/显示设备 台 2 

4-34 系统调试 项 30 

4-35 

航站楼时钟系统 子钟系统 

子钟≤50 60 

4-36 子钟≤150 80 

4-37 子钟≤500 124 
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三、弱电基础工程 

1.弱电基础工程主要包括航站楼综合布线系统和弱电机房工程。 

2.航站楼综合布线系统信息点按现场安装的各类信息点模块数量统计；信息点数量 3000

个以内按标准工期，信息点数量 3000 个以上、10000 个以内，每增加 50 个工期增加 1 天，

信息点数量 10000 个以上、30000 个以内，每增加 100 个工期增加 1 天，信息点数量 30000

个以上，每增加 120 个工期增加 1 天。 

3.弱电机房工程面积按工程范围内所有弱电机房的建筑面积汇总统计；机房总面积 300 

m2 以内按标准工期，机房总面积 300 m2以上、2000 m2 以内，每增加 20 m2工期增加 1 天，

机房总面积 2000 m2 以上，每增加 25 m2 工期增加 1 天。 

编号 类别 计量单位 工期/d 

4-38 

航站楼综合布线系统 

信息点≤3000 150 

4-39 信息点≤10000 290 

4-40 信息点≤30000 490 

4-41 
弱电机房工程 

面积≤300 m2 60 

4-42 面积≤2000 m2 145 
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四、专业设备工程 

1.专业设备工程主要包括行李处理系统和旅客登机桥系统。 

2.行李处理系统的标准工期以工程范围内所包含的子项工期累加计算；输送装置综合考

虑了输送机设备的安装工期，电线电缆综合考虑了保护管路的安装工期。 

3.旅客登机桥系统不考虑固定端，以旋转伸缩式登机桥为典型代表，通道节数按所有活

动端通道节数汇总统计；通道节数 6 节以内按标准工期，通道节数 6 节以上、30 节以内，

每增加 1 节工期增加 1 天，通道节数 30 节以上、100 节以内，每增加 2 节工期增加 1 天，

通道节数 100 节以上，每增加 3 节工期增加 1 天。 

编号 类别 子项 计量单位 工期/d 

4-43 

行李处理系统 

称重、标签装置 套 3 

4-44 输送装置 100m 8 

4-45 标签识别装置 套 2 

4-46 分流装置 套 3 

4-47 维修平台 100m2 2 

4-48 电线电缆 1000m 2 

4-49 控制系统调试 项 30 

4-50 

旅客登机桥系统 

通道节数≤6 30 

4-51 通道节数≤30 54 

4-52 通道节数≤100 89 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       

 

 

 

 

 

第五章  供油工程 
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说   明 

一、机场油库工程：指为民用运输机场提供航空油料，具有航空油料接收、储存、输

转、发放（装载）及油品质量检查等功能的场所，包括直接向航空加油站车辆和机坪飞机

输送航空油料的油库。 

二、机场油库工程中，储罐安装工程主要包括：储罐基础、储罐底板敷设、储罐主体

组对焊接、储罐附件安装、储罐试水试验、储罐防腐施工等；土建配套工程包括：总图施

工、各单体建筑物施工（不包含生产值班用房部分）、设备设施基础施工等；工艺配套工程

主要包括：库区工艺管线系统施工、消防系统施工、给排水系统施工、设施设备安装施工

及其配套的系统工程施工等；电气配套工程主要包括：库区电气系统施工、自控系统施

工、视频监控系统施工、设施设备安装施工及其配套的系统工程施工等。 

三、机坪输油管线工程：机场油库向机坪直接为加油车供油的管道，由供油主管、加

油次环管及加油支管组成。 

四、机坪管道在施工过程中，管道埋深基本在 2m≤H≤4m，有局部埋深大于 5 米的区

域，需按照专项方案进行实施。 

五、机坪管道工程中，电气配套工程主要包括：机坪 ESD 紧急停泵系统施工、自控系

统施工、视频监控系统施工、电气设施设备安装施工及其配套的系统工程施工等；航空加

油站配套工程主要包括：总图工程施工、建筑工程施工及其配套工程施工等。 

六、汽车加油站工程：包括陆侧汽车加油站、空侧汽车加油站。主要工作内容包括加

油站总图工程、钢结构工程、建构筑物工程及配套的工艺、电气工程等。 

七、本章节所涉及的专业工程工期至竣工验收为止，后续的试运行、行业验收等工期

需另行考虑。 
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一、机场油库工程 

1. 储罐安装工程 
 

编号 单罐容量/m³ 总容量 TV/m³ 工期 T 油/d 

5-1 ＜500 ＜1000 T 油/≤180 

5-2 ≤1000 1000≤TV＜5000 180≤T 油＜210 

5-3 ≤5000 10000≤TV＜20000 210≤T 油＜240 

5-4 ≤10000 20000≤TV＜40000 240≤T 油＜300 

5-5 

≤20000 

40000≤TV＜80000 300≤T 油＜360 

5-6 80000≤TV＜120000 360≤T 油＜480 

5-7 120000≤TV＜160000 480≤T 油＜600 

2. 土建配套工程 
 

编号 专业 油库库容 TV/m³ 工期 T 油/d 

5-8 

土建配套工程 

＜1000 T 油≤210 

5-9 1000≤TV＜5000 210≤T 油＜240 

5-10 10000≤TV＜20000 240≤T 油＜360 

5-11 20000≤TV＜40000 360≤T 油＜420 

5-12 40000≤TV＜80000 420≤T 油＜540 

5-13 80000≤TV＜120000 540≤T 油＜660 

5-14 120000≤TV＜160000 660≤T 油＜780 

3. 工艺配套工程 
 

编号 专业 油库库容 TV/m³ 工期 T 油/d 

5-15 

工艺配套工程 

＜1000 T 油≤90 

5-16 1000≤TV＜5000 90≤T 油＜120 

5-17 10000≤TV＜20000 120≤T 油＜210 

5-18 20000≤TV＜40000 210≤T 油＜240 

5-19 40000≤TV＜80000 240≤T 油＜270 

5-20 80000≤TV＜120000 270≤T 油＜450 

5-21 120000≤TV＜160000 450≤T 油＜540 

4. 电气配套工程 
 

编号 专业 油库库容 TV/m³ 工期 T 油/d 

5-22 

电气配套工程 

＜1000 T 油≤90 

5-23 1000≤TV＜5000 90≤T 油＜120 

5-24 10000≤TV＜20000 120≤T 油＜210 

5-25 20000≤TV＜40000 210≤T 油＜240 
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编号 专业 油库库容 TV/m³ 工期 T 油/d 

5-26 40000≤TV＜80000 240≤T 油＜270 

5-27 80000≤TV＜120000 270≤T 油＜420 

5-28 120000≤TV＜160000 420≤T 油＜510 
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二、机坪管道工程 

1. 机坪管道工程 
 

编号 机坪管道总长度 L/m 管径/mm 工期 T 油/d 

5-29 L＜5000 DN300 T 油＜150 

5-30 5000≤L＜10000 DN300 150≤T 油＜300 

5-31 10000≤L＜20000 
DN300 300≤T 油＜360 

DN400 420≤T 油＜450 

5-32 20000≤L＜25000 

DN300 360≤T 油＜390 

DN400 450≤T 油＜480 

DN450 480≤T 油＜510 

5-33 25000≤L＜30000 
DN450 540≤T 油＜570 

DN500 570≤T 油＜600 

5-34 30000≤L＜40000 
DN500 600≤T 油＜630 

DN600 660≤T 油＜690 

5-35 40000≤L＜50000 DN600 690≤T 油＜750 

2. 电气配套工程 
 

编号 专业 机坪管道总长度 L/m 工期 T 油/d 

5-36 

电气配套工程 

L＜5000 T 油＜180 

5-37 5000≤L＜10000 210≤T 油＜240 

5-38 10000≤L＜20000 240≤T 油＜360 

5-39 20000≤L＜25000 360≤T 油＜400 

5-40 25000≤L＜30000 400≤T 油＜480 

5-41 30000≤L＜40000 480≤T 油＜540 

5-42 40000≤L＜50000 540≤T 油＜600 

3. 航空加油站配套工程 
 

编号 专业 机坪管道总长度 L/m 工期 T 油/d 

5-43 

航空加油站配套工程 

L＜5000 T 油＜180 

5-44 5000≤L＜10000 180≤T 油＜270 

5-45 10000≤L＜20000 270≤T 油＜400 

5-46 20000≤L＜25000 400≤T 油＜430 

5-47 25000≤L＜30000 430≤T 油＜490 

5-48 30000≤L＜40000 490≤T 油＜550 

5-49 40000≤L＜50000 550≤T 油＜600 
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三、汽车加油站工程 

 

编号 总容量 TV/m³ 工期 T 油/d 

5-50 TV≤90 

90≤T 油＜180 5-51 90＜TV≤150 

5-52 150＜TV≤210 

 

 


