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关于 2023 年度新疆辖区民航发展基金专项

转移支付预算执行情况绩效自评工作的

报告

按照《财政部关于开展 2023 年度中央对地方转移支付

预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3 号）

的要求，我局组织辖区各单位开展了 2023 年度民航发展基

金专项转移支付绩效自评工作。目前，各单位汇总绩效自评

报告及自评表已通过新疆维吾尔自治区财政厅及新疆生产

建设兵团财政局审核，现将绩效自评情况公示分别列示如下：

第一大项 新疆维吾尔自治区转移支付预算执行情况绩

效自评情况

2023 年民航发展基金专项资金共计 131,595.00 万元，

用于地方机场基础设施建设投资补助项目 92,403.00 万元，

中小机场补贴项目 27,215.00 万元，贷款贴息项目 8,000.00

万元，支线航空补贴项目 2,100.00 万元，通用航空发展专

项 1,648.00 万元，安全能力建设专项 229.00 万元。

第一部分新疆维吾尔自治区民航发展基金（投资补助）

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达民航发展基金（投资补助）转移支付预

算和绩效目标情况
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1.下达预算情况

2023 年财政部分批下达新疆 2023 年民航发展基金，资

金共计 92,403 万元，用于投资补助项目，详细如下：

2023 年 6 月《财政部关于下达 2023 年民航发展基金预

算（转移支付部分）的通知》（财建〔2023〕157 号）下达

新疆民航发展基金（投资补助）资金 65,797 万元；2023 年

12 月下达《财政部关于下达 2023 年民航发展基金预算（转

移支付部分第二批）的通知》（财建〔2023〕425 号）下达

新疆民航发展基金（投资补助）资金 26,606 万元。

2.下达绩效目标情况

财政部分批随文下达新疆项目绩效目标，2023年6月《财

政部关于下达 2023 年民航发展基金预算（转移支付部分）

的通知》（财建〔2023〕157 号）下达新疆民航发展基金（投

资补助）资金 65,797 万元，2023 年 12 月《财政部关于下达

2023 年民航发展基金预算（转移支付部分第二批）的通知》

（财建〔2023〕425 号）下达新疆民航发展基金（投资补助）

资金 26,606 万元，随文下达新疆区域绩效目标或项目目标，

具体为：

2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资补助）

（2023 年度）新疆维吾尔自治区

项目名称 民航发展基金用于投资补助项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门
新疆维吾尔自治区财

政厅
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项目名称 民航发展基金用于投资补助项目

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位
新疆机场（集团）有限

责任公司

资金情况

（万元）

年度资金总额： 65,797

其中：财政资金

（民航发展基金）
65,797

其他资金

总体

目标

1.机场综合保障能力进一步提升，服务保障能力进一步提升，旅客投诉率进一步下降，服

务区域社会经济，优化机场空间布局，促进机场高质量发展；

2.新建塔什库尔干、昭苏、巴里坤、准东和静机场按计划推进项目建设。

绩效

指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产

出

指

标

数量指标

补助地方机场建设项目个数 20 个

补助新建、续建机场个数 5个

新建航站楼竣工验收面积 ≥0.6 万平米

新建跑道条数 5条

新建停机位数量 27 个

质量指标 总体工程竣工验收合格率 ≥98%

成本指标

未超概项目比率 100%

概算内竣工验收项目比率 ≥40%

一般事故情况 ≤1起

效

益

指

标

经济效益指标
机场运行年旅客吞吐量增长率 ≥4%

货邮吞吐量增长率 ≥3%

社会效益指标

机场原因事故征候万架次率 ≤0.08

发生质量、安全及群体性事件 ≤1次

创造就业岗位 ≥820 个

满意度

指标

服务对象满意

度指标
旅客对机场服务保障的投诉率 ≤1%

2023 年 12 月，《财政部关于下达 2023 年民航发展基金

预算（转移支付部分第二批）的通知》（财建〔2023〕425

号）下达新疆民航发展基金（投资补助）资金 26,606 万元，

随文下达新疆区域绩效目标或项目目标，具体为：

2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（第二批投资补助）

（2023 年度）新疆维吾尔自治区
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项目名称 民航发展基金用于投资补助项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门
新疆维吾尔自治区财

政厅

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位
新疆机场（集团）有限

责任公司

资金情况

（万元）

年度资金总额： 26,606

其中：财政资金

（民航发展基金）
26,606

其他资金

总体

目标

完成年度机场改扩建项目及保障设施设备项目购置，机场运输保障能力进一步提升，机场

旅客吞吐量、货邮吞吐量继续保持较快恢复。行业社会效益进一步显现，旅客投诉率保持

合理水平，民航真情服务工作显成效。

绩效

指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产

出

指

标

数量指标

补助地方机场建设项目个数 3个

补助新建、续建机场个数 3个

新建航站楼竣工验收面积 ≥1万平米

新建跑道条数 2条

新建停机位数量 176 个

质量指标 总体工程竣工验收合格率 100%

成本指标

未超概项目比率 100%

概算内竣工验收项目比率 100%

一般事故情况 0起

效益指标 社会效益指标
发生质量、安全及群体性事件 ≤1次

创造就业岗位 ≥535 个

满意度

指标

服务对象满意

度指标
旅客对机场服务保障的投诉率 ≤1%

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.自治区分解下达预算情况

2023 年度，自治区《关于下达 2023 年民航发展基金预

算（转移支付部分）的通知》（新财建〔2023〕120 号），

下达新疆民航发展基金（投资补助）共计资金 65,797 万元，
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自治区《关于下达 2023 年民航发展基金预算（转移支付部

分第二批）的通知》（新财建〔2023〕285 号），下达新疆

民航发展基金（投资补助）共计资金 26,606 万元，资金分

解如下：

2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资补助）

单位（集团）名称 项目名称 金额（万元）

合计 65,797

塔什库尔干县帕米尔机场建设有限公司 新建新疆塔什库尔干机场 15,000

昭苏县天马交通投资发展有限责任公司 新建昭苏民用机场 10,000

巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司 新建巴里坤机场 5,000

奇台县金穗民用机场有限责任公司 新建准东（奇台）民用机场 5,000

和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有

限责任公司
新建和静民用机场 5,000

新疆机场（集团）有限责任公司
乌鲁木齐国际机场建设 A-CDM 系

统及相关设施项目
2,618

新疆机场（集团）有限责任公司 和田机场防跑道侵入建设项目 968

新疆机场（集团）有限责任公司
伊宁机场消防保障能力提升车辆

设备购置项目
135

新疆机场（集团）有限责任公司 和田机场新建消防救援站工程 449

新疆机场（集团）有限责任公司
和田机场消防保障能力提升车辆

设备购置项目
180

新疆机场（集团）有限责任公司
乌鲁木齐机场航空物流园东分拨

站房项目
7,645

新疆机场（集团）有限责任公司 库尔勒机场保障能力提升项目 185

新疆机场（集团）有限责任公司
乌鲁木齐机场航站楼弱电更新改

造项目
2,791

新疆机场（集团）有限责任公司
那拉提机场空管设施更新改造项

目
309

新疆机场（集团）有限责任公司
乌鲁木齐国际机场旅客行李全流

程跟踪系统
1,599

新疆机场（集团）有限责任公司
乌鲁木齐国际机场 T1T2T3 航站楼

离港设施改建项目
4,791

新疆机场（集团）有限责任公司
乌鲁木齐国际机场消防员模拟仿

真训练设备项目
1,000
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2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（第二批投资补助）

单位（集团）名称 项目名称 金额（万元）

合计 26,606

新疆机场（集团）有限责任公司 新疆机场安全保卫设施专项整治 2,300

乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司 乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程 18,000

新疆机场（集团）有限责任公司 吐鲁番机场改扩建工程 6,306

新疆机场（集团）有限责任公司
库尔勒机场自动气象观测系统更

新改造项目
353

新疆机场（集团）有限责任公司
乌鲁木齐国际机场飞行区充电设

施建设项目
2,013

新疆机场（集团）有限责任公司
库尔勒机场自助安检、自助登机

及自助行李交运设备购置项目
761
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2.自治区分解下达绩效目标情况如下

2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资补助）

项目名称 民航发展基金用于投资补助项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门
新疆维吾尔自治区财

政厅

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位
新疆机场（集团）有限

责任公司

资金情况

（万元）

年度资金总额： 65,797

其中：财政资金

（民航发展基金）
65,797

其他资金

总体

目标

1.机场综合保障能力进一步提升，服务保障能力进一步提升，旅客投诉率进一步下降，服

务区域社会经济，优化机场空间布局，促进机场高质量发展；

2.新建塔什库尔干、昭苏、巴里坤、准东和静机场按计划推进项目建设。

绩效

指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产

出

指

标

数量指标

补助地方机场建设项目个数 20 个

补助新建、续建机场个数 5个

新建航站楼竣工验收面积 ≥0.6 万平米

新建跑道条数 5条

新建停机位数量 27 个

质量指标 总体工程竣工验收合格率 ≥98%

成本指标

未超概项目比率 100%

概算内竣工验收项目比率 ≥40%

一般事故情况 ≤1起

效

益

指

标

经济效益指标
机场运行年旅客吞吐量增长率 ≥4%

货邮吞吐量增长率 ≥3%

社会效益指标

机场原因事故征候万架次率 ≤0.08

发生质量、安全及群体性事件 ≤1次

创造就业岗位 ≥820 个

满意度

指标

服务对象满意

度指标
旅客对机场服务保障的投诉率 ≤1%
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2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（第二批投资补助）

项目名称 民航发展基金用于投资补助项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门
新疆维吾尔自治区财

政厅

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位
乌鲁木齐临空开发建

设投资集团有限公司

资金情况

（万元）

年度资金总额： 18,000

其中：财政资金

（民航发展基金）
18,000

其他资金

总体

目标

开展航站楼金属屋面、幕墙、装饰装修、机电设备和管线安装，推进高架桥、路面系统、

登机桥工程及室外工程等；飞行区开展土方拉运填筑工程，推进道面、助航灯光、排水工

程、边坡防护、机坪塔台结构及装修工程、工作小区、滑行道桥结构及其他零星工程：配

套区计划开展交通中心、能源中心、东工作区房建工程、核心区高架及地面道路、地道管

廊、市政道路及管线管网等，加快推进货运区、航食区工程的安检设备采购与安装，推动

特种车辆招标采购工作，开展弱电信息系统的安装与调试。

绩效

指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

成本指标 社会成本指标 一般事故情况 ≤0起

产

出

指

标

数量指标

补助地方机场建设项目个数 1个

补助新建、续建机场个数 1个

新建跑道条数 2条

新建停机位数量 172 个

效益指标 社会效益指标
发生质量、安全及群体性事件 ≤0起

创造就业岗位 500 人

满意度

指标

服务对象满意

度指标
旅客对机场服务保障的投诉率 ≤0.0015%



9

2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（第二批投资补助）

项目名称 民航发展基金用于投资补助项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门
新疆维吾尔自治区财

政厅

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位
新疆机场（集团）有限

责任公司

资金情况

（万元）

年度资金总额： 2,300

其中：财政资金

（民航发展基金）
2,300

其他资金

总体

目标
进一步提升机场综合保障能力、安全服务保障能力，进一步降低旅客投诉率；服务区域社

会经济，优化机场空间布局，促进机场高质量发展。

绩效

指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

成本指标
经济成本指标 概算内竣工验收项目比率 ≥100%

社会成本指标 一般事故情况 ≤0起

产

出

指

标

数量指标
补助地方机场建设项目个数 1个

补助新建、续建机场个数 1个

质量指标 总体工程竣工验收合格率 ≥100%

效益指标 社会效益指标
发生质量、安全及群体性事件 ≤0次

创造就业岗位 ≥15 个

满意度

指标

服务对象满意

度指标
旅客对机场服务保障的投诉率 ≤0.0015%
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2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（第二批投资补助）

项目名称 民航发展基金用于投资补助项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门
新疆维吾尔自治区财

政厅

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位
新疆机场（集团）有限

责任公司

资金情况

（万元）

年度资金总额： 6,306

其中：财政资金

（民航发展基金）
6,306

其他资金

总体

目标 进一步提升机场综合保障能力、安全服务保障能力，进一步降低旅客投诉率；服务区域社

会经济，优化机场空间布局，促进机场高质量发展。

绩效

指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

成本指标
经济成本指标 概算内竣工验收项目比率 ≥100%

社会成本指标 一般事故情况 ≤0起

产

出

指

标

数量指标
补助地方机场建设项目个数 1个

补助新建、续建机场个数 1个

新建航站楼竣工验收面积 10236 平米

新建停机位数量 4个

质量指标 总体工程竣工验收合格率 ≥100%

效益指标 社会效益指标
发生质量、安全及群体性事件 ≤0次

创造就业岗位 ≥20 个

满意度

指标

服务对象满意

度指标
旅客对机场服务保障的投诉率 ≤0.0015%

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023 年度中央下达新疆维吾尔自治区民航发展基金（投

资补助）总预算资金为 92,403 万元，资金到位 92,403 万元，
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到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度用于投资补助补贴

项目的资金总计 92,403 万元，共计执行 74,403 万元，执行

率 80.52%。具体如下：

项目名称 预算金额 执行金额 执行率

合计 92,403 74,403 80.52%

新建新疆塔什库尔干机场 15,000 15,000 100%

新建昭苏民用机场 10,000 10,000 100%

新建巴里坤机场 5,000 5,000 100%

新建准东（奇台）民用机场 5,000 5,000 100%

新建和静民用机场 5,000 5,000 100%

乌鲁木齐国际机场建设 A-CDM 系统及相关设施项

目
2,618 2,618 100%

和田机场防跑道侵入建设项目 968 968 100%

伊宁机场消防保障能力提升车辆设备购置项目 135 135 100%

和田机场新建消防救援站工程 449 449 100%

和田机场消防保障能力提升车辆设备购置项目 180 180 100%

乌鲁木齐机场航空物流园东分拨站房项目 7,645 7,645 100%

库尔勒机场保障能力提升项目 185 185 100%

乌鲁木齐机场航站楼弱电更新改造项目 2,791 2,791 100%

那拉提机场空管设施更新改造项目 309 309 100%

乌鲁木齐国际机场旅客行李全流程跟踪系统 1,599 1,599 100%

乌鲁木齐国际机场 T1T2T3 航站楼离港设施改建

项目
4,791 4,791 100%

乌鲁木齐国际机场消防员模拟仿真训练设备项目 1,000 1,000 100%

库尔勒机场自动气象观测系统更新改造项目 353 353 100%

乌鲁木齐国际机场飞行区充电设施建设项目 2,013 2,013 100%

库尔勒机场自助安检、自助登机及自助行李交运

设备购置项目
761 761 100%

新疆机场安全保卫设施专项整治 2,300 2,300 100%

乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程 18,000 0 0.00

吐鲁番机场改扩建工程 6,306 6,306 100%
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（二）项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财

综〔2012〕17 号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展

基金转移支付的分配和管理，切实将资金倾斜到国家和行业

规划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动民航

事业发展；另一方面严格要求资金使用单位，通过绩效评价

加强对各项目资金使用情况进行监督，确保项目在管理可控

范围内顺利实施。

总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到

了专款专用、规范支付，保障了地方机场基础设施建设项目

的顺利实施，进一步推动了辖区机场高质量发展。

1.资金分配科学性

按照财政部《民航基础设施项目投资管理暂行办法》（财

建〔2020〕93 号）体现政府宏观经济调控作用，有利于民航

行业持续安全，有利于提升枢纽机场运行质量和效率，有利

于行业数字化、智能化、智慧化转型发展，有利于区域协调

发展，有利于科技创新能力提升和人才队伍建设。遵循公开、

公平、公正原则进行资金分配。

根据新疆地区民航事业发展现状，2023 年用于投资补助

补贴项目的资金总计 92,403 万元，符合《财政部民航局关

于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕

362 号）的要求，资金分配科学合理。
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2.资金下达及时性

按照《关于下达 2023 年民航发展基金预算（转移支付

部分）的通知》（新财建〔2023〕120 号）、《关于下达 2023

年民航发展基金预算（转移支付部分第二批）的通知》（新

财建〔2023〕285 号）文件要求，新疆维吾尔自治区财政厅

在 2023 年将投资补助补贴资金 92,403 万元下达，资金下达

及时合规。

3.资金拨付合规性

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》，新疆维吾

尔自治区财政厅按照审核批准的年度预算对专项转移资金

进行管理，并按照国库集中支付制度有关规定及时足额将资

金拨付给使用单位，资金拨付程序合规合法。

4.资金使用规范性

2023 年下达的投资补助补贴项目资金 92,403 万元，主

要为 7 个单位提供资金支持，各单位参照新疆机场集团《货

币资金管理规程》将专项资金用于支付地方机场基础设施建

设，资金使用规范、支付合理。

5.资金执行准确性

各单位按照《中央对地方专项转移支付管理办法》的规

定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全部用于地方机场

基础设施建设支出，执行率为 80.52%。同时加强对资金的监

督管理，未出现专项资金被截留、挤占、挪用，进一步提高
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资金的使用效率，未出现资金闲置沉淀的情况。

6.预算绩效管理情况

根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面

实施预算绩效管理的意见〉的通知》，《关于印发民航新疆

管理局 预算绩效管理暂行办法的通知》（新管局发〔2021〕

22 号）我单位将绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和评

价结果应用等管理纳入预算编制、执行、监督全过程。

我单位绩效目标申报是按照《民航财政支出预算绩效指

标库》中对应项目的绩效目标及指标值进行申报，各实施单

位根据项目实际情况对项目支出绩效目标及指标值进行适

当调整、补充和细化。绩效监控工作是预算管理办公室在预

算管理委员会领导下开展运行的，各实施单位按季度报告绩

效目标完成情况及存在问题，预算管理办公室开展年中及年

度绩效目标执行审核，并将审核结果上报预算管理委员会，

同时向各实施单位反馈审核调整建议。我单位绩效评价以科

学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明为基本原则，以国

家及民航局的相关法律、法规和规章制度为依据，收集绩效

评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实有关情况，

分析形成初步结论，再与被评价单位交换意见，综合分析形

成最终结论。

7.支出责任履行情况

一是财政部门要拨付足够的经费用于民航发展基金（投
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资补助），并按照政策规定的程序和标准向各单位发放

92,403万元；二是我单位根据政策规定的标准，审核民航发

展基金（投资补助）的申请资料，补贴对象符合政策要求，

遵循公开、公正、公平的原则；三是根据我单位《关于印发

民航专业项目资金管理实施细则的通知》（民航发〔2014〕

38号）规范民航发展基金（投资补助）项目经费使用管理，

确保了项目安排公开、公平、公正，资金使用合理、透明、

安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年地方机场基础设施建设投资补助项目的顺利实

施，使得新疆辖区机场综合保障能力、旅客服务保障能力进

一步提升，旅客投诉率进一步下降，服务区域社会经济，优

化机场空间布局，促进机场高质量发展。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

a.财政部随文下达补助地方机场建设项目个数指标，指

标值23个，实际完成23个，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达补助新建、续建机场个数指标，指标

值 8 个，实际完成 8 个，完成率 100%，偏差率 0%。

c.财政部随文下达新建航站楼竣工验收面积指标，指标

值≥1.6 万平米，实际完成 2.53 万平米，完成率 158.13%，
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偏差率 58.13%。偏差原因是巴里坤蒲辉城市建设投资经营有

限公司新建航站楼 0.4 万平米，奇台县金穗民用机场有限责

任公司新建航站楼 0.5 万平米，和静县巴音布鲁克民用机场

建设管理有限责任公司新建航站楼 0.4 万平米，相关航站楼

工程项目在 2023 年提前完成工程验收。

d.财政部随文下达新建跑道条数指标，指标值 7 条，实

际完成 7 条，完成率 100%，偏差率 0%。

e.财政部随文下达新建停机位数量指标，指标值 203个，

实际完成 203 个，完成率 100%，偏差率 0%。

（2）质量指标

财政部随文下达总体工程竣工验收合格率指标，指标值≥

100%，实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

（3）时效指标

财政部下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

a.财政部随文下达未超概项目比率指标，指标值 100%，

实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

b.财政部随文下达概算内竣工验收项目比率指标，指标

值 100%，实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

c.财政部随文下达一般事故情况指标，指标值≤1 起，

实际完成值 0 起，完成率 100%，偏差率 0%。
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2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

a.财政部随文下达机场运行年旅客吞吐量增长率指标，

指标值≥4%，实际完成 143.8%，完成率 3,595.00%，偏差率

3,495.00%，偏差的主要原因是 2022 年受 YQ 影响全年旅客

吞吐量大幅下降，2023 年该影响因素消除，航班运行全面恢

复，旅客吞吐量恢复增长至 2019 年水平。

b.财政部随文下达货邮吞吐量增长率指标，指标值≥3%，

实际完成 67.10%，完成率 2,236.67%，偏差率 2,136.67%，

偏差原因是 2022 年受 YQ 影响全年货邮吞吐量与旅客吞吐量

同步大幅下降，2023 年航班运行全面恢复，货邮吞吐量同步

恢复增长至 2019 年水平。

（2）社会效益指标

a.财政部随文下达机场原因事故征候万架次率指标，指

标值≤0.08，实际完成 0，完成率 100%，偏差率 0%。

b.财政部随文下达发生质量、安全及群体性事件指标，

指标值≤1 次，实际完成 0 次，完成率 100%，偏差率 0%。

c.财政部随文下达创造就业岗位指标，指标值≥1355 个，

实际完成 1442 个，完成率 106.42%，偏差率 6.42%。

（3）生态效益指标

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续效益指标
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财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标

财政部随文下达旅客对机场服务保障的投诉率指标，指

标值≤1%，实际完成 0%，完成率 100%，偏差率 0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离的绩效目标

（1）未完成的指标

2023 年度用于投资补助补贴项目的资金总计 92,403 万

元，共计执行 74,403 万元，执行率 80.52%。偏差原因为自

治区财政厅已全额下达资金至地方财政，地方财政截至 2023

年 12 月 31 日暂未将资金全额拨付至实施单位，故乌鲁木齐

临空开发建设投资集团有限公司 18000 万元资金未实际到位。

（2）超额完成的指标

a.新建航站楼竣工验收面积超额完成预设目标，指标值

≥1.6 万平米，实际完成 2.53 万平米，完成率 158.13%，超

额完成 1.30 万平米，原因为巴里坤蒲辉城市建设投资经营

有限公司新建航站楼 0.4 万平米，奇台县金穗民用机场有限

责任公司新建航站楼 0.5 万平米，和静县巴音布鲁克民用机

场建设管理有限责任公司新建航站楼 0.4 万平米，相关航站

楼工程项目在 2023 年提前完成工程验收。

b.机场运行年旅客吞吐量增长率超额完成预设目标，指
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标值≥4%，实际完成 143.8%，完成率 3,595.00%，主要原因

是 2022 年受 YQ 影响全年旅客吞吐量大幅下降，2023 年该影

响因素消除，航班运行全面恢复，旅客吞吐量恢复增长至

2019 年水平。

c.货邮吞吐量增长率超额完成预设目标，指标值≥3%，

实际完成 67.10%，完成率 2,236.67%，主要原因是 2022 年

受 YQ影响全年货邮吞吐量与旅客吞吐量同步大幅下降，2023

年航班运行全面恢复，货邮吞吐量同步恢复增长至 2019 年

水平。

2.下一步改进措施

（1）未完成的指标改进措施

加强对项目实施进度的监管，督促乌鲁木齐临空开发建

设投资集团有限公司与地方财政进行积极有效的沟通，加快

资金拨付进度，真正发挥财政专项资金的使用效益。

（2）超额完成的指标改进措施

a.各机场建设项目指挥部 2024 年度将根据工程进度和

项目验收计划合理预计工程竣工验收工程量，科学填报 2024

年新建航站楼竣工验收面积指标。

b.新疆辖区各机场将持续联系各航空公司，着力推动建

设疆内机场建设的基础上，带动机场旅客吞吐量提升，加强

对项目预算绩效目标设置过程的沟通，充分征求相关人员的

意见和建议，细化预算绩效目标，合理预测 2024 年行业发
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展趋势，科学填报 2024 年机场运行年旅客吞吐量增长率指

标。

c.新疆辖区各机场将持续联系各航空公司，着力推动建

设疆内机场建设基础上，带动机场旅客货邮吞吐量提升，加

强对项目预算绩效目标设置过程的沟通，充分征求相关人员

的意见和建议，细化预算绩效目标，合理预测 2024 年行业

发展趋势，科学填报 2024 年货邮吞吐量增长率指标。

d.各机场建设项目指挥部同施工企业积极联系，准确掌

握工程项目用工数量，科学填报创造就业岗位指标。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10 号）规定，单位自评标准为预算执行 10 分、产出指标 50

分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

经自评，2023 年民航发展基金用于投资补助补贴项目绩

效自评价得分为 95.66 分，其中：预算执行 8.1 分、产出指

标 49.3 分、效益指标 28.26 分、服务对象满意度 10 分，自

评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发

展基金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相应

调整增加或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实

发挥专项资金使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位

认真整改，进一步提升专项资金的管理水平。
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评价结果将在民航新疆管理局、自治区财政厅门户网站

进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投

资补助）
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2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资补助）

转移支付（项目）名称 民航发展基金用于投资补助项目

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门 新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位 新疆维吾尔自治区各机场

资金情况

全年预算数 全年执行数 预算执行率（B/A）

年度资金总额： 92403 74403 80.52%

其中：中央财政资金 92403 74403 80.52%

地方资金

其他资金

资金管理情况

情况说明 存在问题和改进措施

分配科学性
严格按照转移支付管理制度以及资金管

理办法规定的范围和标准分配资金

下达及时性

严格按照预算法及其实施条例、转移支付

管理制度规定以及资金管理办法规定的

时限要求分解下达

拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规定支

付资金，未出现违规将资金从国库转入财

政专户或支付到预算单位实有资金账户

等问题

使用规范性
严格按照下达预算的科目和项目执行，未

出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题

执行准确性
按照上级下达和本级预算安排的金额执

行，不存在执行数偏离预算数的问题

自治区财政已下达预

算资金，地方财政尚

未拨付，后期加大与

乌鲁木齐市财政局的

沟通对接力度，争取

补贴资金尽快拨付

预算绩效管理情况

在细化下达预算时同步下达绩效目标，将

有关资金纳入本级预算或对下转移支付

绩效管理，开展绩效监控和绩效评价

支出责任履行情况

支出责任履行情况：对共同财政事权转移

支付，按照财政事权和支出责任划分有关

规定，足额安排资金履行本级支出责任

总体

目标

完成

情况

总体目标 全年实际完成情况

1.机场综合保障能力进一步提升，服务保障能

力进一步提升，旅客投诉率进一步下降，服务

区域社会经济，优化机场空间布局，促进机场

高质量发展；

2.新建塔什库尔干、昭苏、巴里坤、准东和静

机场按计划推进项目建设。

1.机场综合保障能力进一步提升，服务保障能力进一步提升，

旅客投诉率进一步下降，服务区域社会经济，优化机场空间布

局，促进机场高质量发展；

2.新建塔什库尔干、昭苏、巴里坤、准东和静机场按计划推进

项目建设。
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一级

指标
二级指标 三级指标 指标值

实际完

成值
未完成原因和改进措施

绩

效

指

标

产

出

指

标

数量指标

补助地方机场

建设项目个数
23 个 23 个

补助新建、续

建机场个数
8 个 8个

新建航站楼竣

工验收面积

≥1.6 万

平米

2.53 万

平米

主要原因是巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公

司新建航站楼 0.4 万平米，奇台县金穗民用机场有

限责任公司新建航站楼 0.5 万平米，和静县巴音布

鲁克民用机场建设管理有限责任公司新建航站楼

0.4 万平米，相关航站楼工程项目在 2023 年提前完

成工程验收。改进措施是各机场建设项目指挥部

2024 年度将根据工程进度和项目验收计划合理预

计工程竣工验收工程量，科学填报 2024 年新建航

站楼竣工验收面积指标。

新建跑道条数 7 条 7条

新建停机位数

量
203 个 203 个

质量指标
总体工程竣工

验收合格率
100% 100%

成本指标

未超概项目比

率
100% 100%

概算内竣工验

收项目比率
100% 100%

一般事故情况 ≤1 起 0起

效益

指标

经济效益

指标

机场运行年旅

客吞吐量增长

率

≥4% 143.80%

主要原因是 2022 年受 YQ 影响全年旅客吞吐量大幅

下降，2023 年该影响因素消除，航班运行全面恢复，

旅客吞吐量恢复增长至 2019 年水平。改进措施是

新疆辖区各机场将持续联系各航空公司，着力推动

建设疆内机场建设的基础上，带动机场旅客吞吐量

提升，加强对项目预算绩效目标设置过程的沟通，

充分征求相关人员的意见和建议，细化预算绩效目

标，合理预测 2024 年行业发展趋势，科学填报 2024

年机场运行年旅客吞吐量增长率指标。

货邮吞吐量增

长率
≥3% 67.10%

主要原因是 2022 年受 YQ 影响全年货邮吞吐量与旅

客吞吐量同步大幅下降，2023 年航班运行全面恢

复，货邮吞吐量同步恢复增长至 2019 年水平。改

进措施是新疆辖区各机场将持续联系各航空公司，

着力推动建设疆内机场建设基础上，带动机场旅客

货邮吞吐量提升，加强对项目预算绩效目标设置过

程的沟通，充分征求相关人员的意见和建议，细化

预算绩效目标，合理预测 2024 年行业发展趋势，

科学填报 2024 年货邮吞吐量增长率指标。
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社会效益

指标

机场原因事故

征候万架次率
≤0.08 0

发生质量、安

全及群体性事

件

≤1 次 0次

创造就业岗位
≥1355

个
1442 个

满意度指

标

服务对象

满意度指标

旅客对机场服

务保障的投诉

率

≤1% 0%

说明 无
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第二部分新疆民航发展基金（中小机场补贴项目）

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达民航发展基金（中小机场补贴项目）转

移支付预算和绩效目标情况

1.下达预算情况

2022 年 10 月根据《财政部关于提前下达 2023 年民航发

展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的

通知》（财建〔2022〕399 号），下达新疆民航发展基金（中

小机场补贴项目）资金 27,463.00 万元，用于中小机场补贴

项目；

依据 2023 年 6 月下达《财政部关于下达 2023 年民航发

展基金预算（转移支付部分）的通知》（财建〔2023〕157

号）压减中小机场补贴项目 248.00 万元，压减后中小机场

补贴项目 27,215 万元。

2.下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆项目绩效目标，具体为：
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2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（中小机场补贴）

（2023 年度）新疆维吾尔自治区

项目名称 民航发展基金用于中小机场补贴项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门
新疆维吾尔自治区

财政厅

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位
新疆维吾尔自治区

相关机场

资金情况

（万元）

年度资金总额： 27,463

其中：财政资金（民

航发展基金）
27,463

其他资金

总体

目标

确保机场正常运行，机场综合保障能力及服务水平进一步提升，旅客投诉率进一步下降，

推动当地经济发展。

绩效

指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标
数量指标

补贴中小机场总数 21 个

补贴军民合用机场个数 6个

补贴高（高高）原机场个数 1个

补贴藏区和新疆区内机场个数 21 个

补贴保障通航短途运输业务的通用

机场个数
1个

补贴革命老区机场个数

时效指标 补贴资金到位时间 2023 年 7 月前

效益指标
社会效益指

标

补贴机场旅客吞吐量同比增长率 ≥4%

补贴机场年均正常运营天数 ≥357 天

机场原因事故征候万架次率 ≤0.08

2023 年 6 月下达《财政部关于下达 2023 年民航发展基

金预算（转移支付部分）的通知》（财建〔2023〕157 号），

随文下达新疆区域绩效目标或项目目标，调剂为：

2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（中小机场补贴）
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（2023 年度）新疆维吾尔自治区

项目名称 民航发展基金用于中小机场补贴项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门
新疆维吾尔自治区

财政厅

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位
新疆维吾尔自治区

相关机场

资金情况

（万元）

年度资金总额： 27,215

其中：财政资金（民

航发展基金）
27,215

其他资金

总体

目标

确保机场正常运行，机场综合保障能力及服务水平进一步提升，旅客投诉率进一步下降，

推动当地经济发展。

绩效

指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标
数量指标

补贴中小机场总数 20 个

补贴军民合用机场个数 6个

补贴高（高高）原机场个数 1个

补贴藏区和新疆区内机场个数 20 个

补贴革命老区机场个数

时效指标 补贴资金到位时间 2023 年 7 月前

效益指标
社会效益指

标

补贴机场旅客吞吐量同比增长率 ≥4%

补贴机场年均正常运营天数 ≥357 天

机场原因事故征候万架次率 ≤0.08

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.自治区分解下达预算情况。

2023 年度，自治区《关于提前下达 2023 年民航发展基

金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》

（新财建〔2022〕227 号），下达新疆民航发展基金（中小

机场补贴项目）共计资金 27,463.00 万元，资金分解如下：

2023 年民航发展基金（中小机场补贴项目）资金预算明细表
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单位（集团）名称 项目名称 金额（万元）

合计 27,463

于田机场 于田机场中小机场补贴项目 1,046

吐鲁番机场 吐鲁番机场中小机场补贴项目 785

那拉提机场 那拉提机场中小机场补贴项目 812

富蕴机场 富蕴机场中小机场补贴项目 892

布尔津机场 布尔津机场中小机场补贴项目 962

且末机场 且末机场中小机场补贴项目 1,222

若羌楼兰机场 若羌楼兰机场中小机场补贴项目 1,217

克拉玛依机场 克拉玛依机场中小机场补贴项目 1,123

塔城机场 塔城机场中小机场补贴项目 1,219

哈密机场 哈密机场中小机场补贴项目 1,35

库车机场 库车机场中小机场补贴项目 1,449

阿勒泰机场 阿勒泰机场中小机场补贴项目 1,383

莎车机场 莎车机场中小机场补贴项目 1,407

博乐机场 博乐机场中小机场补贴项目 1,633

伊宁机场 伊宁机场中小机场补贴项目 1,765

和田机场 和田机场中小机场补贴项目 1,76

库尔勒机场 库尔勒机场中小机场补贴项目 2,05

阿克苏机场 阿克苏机场中小机场补贴项目 2,219

喀什机场 喀什机场中小机场补贴项目 2,705

昭苏天马机场 昭苏天马机场中小机场补贴项目 223

乌尔禾百口泉机场 乌尔禾百口泉机场中小机场补贴项目 238

2023 年度，自治区《关于提前下达 2023 年民航发展基

金预算（转移支付部分）的通知》（新财建〔2023〕120 号），

压减中小机场补贴项目 248.00 万元。资金分解如下：

单位（集团）名称 项目名称 金额（万元）

合计 -248

新疆机场（集团）有限责任公司 于田机场中小机场补贴项目 -10

克拉玛依市乌尔禾区龙灿通航

投资有限责任公司
乌尔禾百口泉机场中小机场补贴项目 -238

2.自治区分解下达绩效目标情况如下：
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2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（中小机场补贴）

项目名称 民航发展基金用于中小机场补贴项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门
新疆维吾尔自治区

财政厅

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位
新疆维吾尔自治区

相关机场

资金情况

（万元）

年度资金总额： 27,463

其中：财政资金（民

航发展基金）
27,463

其他资金

总体

目标

确保机场正常运行，机场综合保障能力及服务水平进一步提升，旅客投诉率进一步下降，

推动当地经济发展。

绩效

指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标
数量指标

补贴中小机场总数 21 个

补贴军民合用机场个数 6个

补贴高（高高）原机场个数 1个

补贴藏区和新疆区内机场个数 21 个

补贴保障通航短途运输业务的通用

机场个数
1个

补贴革命老区机场个数

时效指标 补贴资金到位时间 2023 年 7 月前

效益指标
社会效益指

标

补贴机场旅客吞吐量同比增长率 ≥4%

补贴机场年均正常运营天数 ≥357 天

机场原因事故征候万架次率 ≤0.08

2023 年度依据《关于提前下达 2023 年民航发展基金预

算（转移支付部分）的通知》（新财建〔2023〕120 号），

压减中小机场补贴项目 248.00 万元。压减资金后下达绩效

目标情况如下：
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2023年民航发展基金转移支付绩效目标表（中小机场补贴）

项目名称 民航发展基金用于中小机场补贴项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门
新疆维吾尔自治区

财政厅

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位
新疆维吾尔自治区

相关机场

资金情况

（万元）

年度资金总额： 27,215

其中：财政资金（民

航发展基金）
27,215

其他资金

总体

目标

确保机场正常运行，机场综合保障能力及服务水平进一步提升，旅客投诉率进一步下降，

推动当地经济发展。

绩效

指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标
数量指标

补贴中小机场总数 20 个

补贴军民合用机场个数 6个

补贴高（高高）原机场个数 1个

补贴藏区和新疆区内机场个数 20 个

补贴革命老区机场个数

时效指标 补贴资金到位时间 2023 年 7 月前

效益指标
社会效益指

标

补贴机场旅客吞吐量同比增长率 ≥4%

补贴机场年均正常运营天数 ≥357 天

机场原因事故征候万架次率 ≤0.08

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023 年度中央下达新疆维吾尔自治区民航发展基金中

小机场补贴总预算资金为 27,215 万元，资金到位 27,215 万

元，到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析
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截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度用于中小机场补贴

项目的资金总计 27,215 万元，共计执行 27,215 万元，执行

率 100%。具体如下：

项目名称 预算金额 执行金额 执行率

合计 27,215 27,215 100%

于田机场中小机场补贴项目 1,036 1,036 100%

吐鲁番机场中小机场补贴项目 785 785 100%

那拉提机场中小机场补贴项目 812 812 100%

富蕴机场中小机场补贴项目 892 892 100%

布尔津机场中小机场补贴项目 962 962 100%

且末机场中小机场补贴项目 1,222 1,222 100%

若羌楼兰机场中小机场补贴项目 1,217 1,217 100%

克拉玛依机场中小机场补贴项目 1,123 1,123 100%

塔城机场中小机场补贴项目 1,219 1,219 100%

哈密机场中小机场补贴项目 1,351 1,351 100%

库车机场中小机场补贴项目 1,449 1,449 100%

阿勒泰机场中小机场补贴项目 1,383 1,383 100%

莎车机场中小机场补贴项目 1,407 1,407 100%

博乐机场中小机场补贴项目 1,633 1,633 100%

伊宁机场中小机场补贴项目 1,765 1,765 100%

和田机场中小机场补贴项目 1,761 1,761 100%

库尔勒机场中小机场补贴项目 2,051 2,051 100%

阿克苏机场中小机场补贴项目 2,219 2,219 100%

喀什机场中小机场补贴项目 2,705 2,705 100%

昭苏天马机场中小机场补贴项目 223 223 100%

乌尔禾百口泉机场中小机场补贴项目 - -

（二）项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财

综〔2012〕17 号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展

预算资金的数据审核和使用监管，切实将资金倾斜到国家和

行业规划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动

民航事业发展；另一方面严格要求资金使用单位，通过绩效

评价对各项目资金使用情况进行监督，确保项目在管理可控
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范围内顺利实施。

总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到

了专款专用、及时拨付、规范支付，保障了中小机场的资金

支付需求，进一步弥补辖区中小机场运行经费缺口，确保各

个中小机场正常运营。

1.资金分配科学性

按照财政部《民航中小机场补贴管理暂行办法》（财建

〔2020〕93 号），民航发展基金转移支付各个补贴项目的资

金分配遵循法律、行政法规或者国务院规定，在资金安排上

重点向符合国家和行业规划、重点保障民航安全运行、支出。

按照向深度贫困和边疆边境地区机场倾斜，向小机场倾斜、

向安全管理倾斜的原则进行资金分配。

根据新疆地区民航事业发展现状，2023 年用于中小机场

补贴项目的资金总计 27,215 万元，符合《财政部民航局关

于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕

362 号）的要求，资金分配科学合理。

2.资金下达及时性

按照自治区《关于提前下达 2023 年民航发展基金用于

民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》（新财

建〔2022〕227 号）文件要求，新疆维吾尔自治区财政厅在

2023 年将中小机场补贴资金 27,215 万元下达至新疆机场集

团，资金下达及时合规。
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3.资金拨付合规性

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》，新疆维吾

尔自治区财政厅按照审核批准的年度预算对专项转移资金

进行管理，并按照国库集中支付制度有关规定及时足额将资

金拨付给使用单位，资金拨付程序合规合法。

4.资金使用规范性

2023 年下达的中小机场补贴项目资金 27,215 万元，主

要为新疆机场集团下属 20 个中小机场提供资金支持，新疆

机场集团根据本单位《货币资金管理规程》弥补运营亏损、

提高服务质量，促进各机场综合保障能力及服务水平进一步

提升，推动当地经济发展。

5.资金执行准确性

新疆机场集团按照《中央对地方专项转移支付管理办法》

的规定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全部用于中小

机场的建设和日常运营中，执行率为 100%。同时加强对资金

的监督管理，未出现专项资金被违规使用，提高了资金的使

用效率，未出现资金闲置沉淀的情况。

6.预算绩效管理情况

根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面

实施预算绩效管理的意见〉的通知》，《关于印发民航新疆

管理局 预算绩效管理暂行办法的通知》（新管局发〔2021〕

22 号）我单位将绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和评



34

价结果应用等管理纳入预算编制、执行、监督全过程。

我单位绩效目标申报是按照《民航财政支出预算绩效指

标库》中对应项目的绩效目标及指标值进行申报，各实施单

位根据项目实际情况对项目支出绩效目标及指标值进行适

当调整、补充和细化。绩效监控工作是预算管理办公室在预

算管理委员会领导下开展运行的，各实施单位按季度报告绩

效目标完成情况及存在问题，预算管理办公室开展年中及年

度绩效目标执行审核，并将审核结果上报预算管理委员会，

同时向各实施单位反馈审核调整建议。我单位绩效评价以科

学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明为基本原则，以国

家及民航局的相关法律法规和规章制度为依据，收集绩效评

价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实有关情况，

分析形成初步结论，再与被评价单位交换意见，综合分析形

成最终结论。

7.支出责任履行情况

一是财政部门要拨付足够的经费用于中小机场补贴资

金，并按照政策规定的程序和标准向各机场发放27,215万元；

二是我单位根据政策规定的标准，审核中小机场补贴资金的

申请资料，确保补贴对象符合政策要求，遵循公开、公正、

公平的原则；三是根据我单位《关于印发民航专业项目资金

管理实施细则的通知》（民航发〔2014〕38号）规范中小机

场补贴项目经费使用管理，确保了项目安排公开、公平、公
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正，资金使用合理、透明、安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

对照财政部下达的新疆地区绩效年度总体目标表，民航

发展基金用于中小机场补贴项目执行率为 100%。新疆机场集

团主动承担国有企业责任担当，始终保持空中运输畅通，

2023 年高质量完成各类重大保障任务，为自治区经济社会发

展作出重要贡献。同时新疆机场集团旅客投诉率持续下降，

机场服务质量及旅客保障能力持续提高，机场综合保障能力

进一步提升，中小机场补贴项目实现了较高的经济和社会效

益。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.财政部随文下达补贴中小机场总数指标，指标值为 20

个，实际完成值为 20 个，完成率 100%，偏差率 0%。

b.财政部随文下达补贴军民合用机场个数指标，指标值

为 6 个，实际完成值为 6 个，完成率 100%，偏差率 0%。

c.财政部随文下达补贴高（高高）原机场个数指标，指

标值为 1 个，实际完成值为 1 个，完成率 100%，偏差率 0%。

d.财政部随文下达补贴藏区和新疆区内机场个数指标，

指标值为 20 个，实际完成值为 20 个，完成率 100%，偏差率

0%。
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（2）质量指标

财政部下达的绩效目标未设定质量指标。

（3）时效指标

财政部随文下达补贴资金到位时间指标，指标值为 2023

年 7 月前，实际完成值为 2022 年 3 月，完成率 100%，偏差

率 0%。

（4）成本指标

财政部下达的绩效目标未设定成本指标。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标

a.财政部随文下达补贴机场旅客吞吐量同比增长率指

标，指标值为≥4%，实际完成值为 129.7%，完成率 3242.50%，

偏差率 3142.50%，偏差原因是 2023 年新疆地区受 YQ 影响消

除，航班量全面恢复，各中小机场旅客吞吐量明显回升，达

到 2019 年同期水平。

b.财政部随文下达补贴机场年均正常运营天数指标，指

标值为≥357 天，实际完成值为 365 天，完成率 102.24%，

偏差率 2.24%。

c.财政部随文下达机场原因事故征候万架次率指标，指

标值为≤0.08，实际完成值为 0，完成率 100%，偏差率 0%。
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（3）生态效益指标

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续效益指标

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）超额完成的指标

补贴机场旅客吞吐量同比增长率指标，指标值为≥4%，

实际完成值为 129.7%，完成率 3242.50%，超额完成原因是

2023 年新疆地区受 YQ 影响消除，航班量全面恢复，各中小

机场旅客吞吐量明显回升，达到 2019 年同期水平。

下一步改进措施：新疆机场集团将积极会同在新疆辖区

运行的各航空公司，推动疆内外航线航班发展，带动中小机

场旅客吞吐量持续增长，合理预测吞吐量增长幅度，认真填

报 2024 年中小机场全年保障旅客数量指标。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10 号）规定，单位自评标准为预算执行 10 分、产出指标 60

分、效益指标 30 分。

经自评，2023 年民航发展基金用于中小机场补贴项目绩

效自评价得分为 94.8 分，其中：预算执行 10 分、产出指标

60 分、效益指标 24.8 分，自评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发
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展基金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相应

调整增加或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实

发挥专项资金使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位

认真整改，进一步提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、自治区财政厅门户网站

进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：民航发展基金转移支付项目绩效目标自评表

2023 年民航发展基金转移支付项目绩效自评表（中小机场补贴）

转移支付（项目）名称 民航发展基金用于中小机场补贴项目

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门 新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位 新疆维吾尔自治区各机场

资金情况

全年预算数 全年执行数 预算执行率（B/A）

年度资金总额： 27,215 27,215 100%

其中：中央财政资金 27,215 27,215 100%

地方资金

其他资金

资金管理情况

情况说明
存在问题和改进措

施

分配科学性
严格按照转移支付管理制度以及资金管理

办法规定的范围和标准分配资金

下达及时性

严格按照预算法及其实施条例、转移支付管

理制度规定以及资金管理办法规定的时限

要求分解下达

拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规定支付

资金，未出现违规将资金从国库转入财政专

户或支付到预算单位实有资金账户等问题

使用规范性
严格按照下达预算的科目和项目执行，未出

现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题

执行准确性
照上级下达和本级预算安排的金额执行，不

存在执行数偏离预算数的问题
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预算绩效管理情况

在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有

关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效

管理，开展绩效监控和绩效评价

支出责任履行情况

支出责任履行情况：对共同财政事权转移支

付，按照财政事权和支出责任划分有关规

定，足额安排资金履行本级支出责任

总体

目标

完成

情况

总体目标 全年实际完成情况

确保机场正常运行，机场综合保障能力及服务水平进

一步提升，旅客投诉率进一步下降，推动当地经济发

展

完成 20 个中小机场补贴、6 个军民合用机场补贴，确

保机场正常运行，机场综合保障能力及服务水平进一步

提升，旅客投诉率进一步下降，持续推动当地经济发展

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值 实际完成值

未完成原因和改进

措施

绩

效

指

标

产

出

指

标

数量指标

补贴中小机场总数 20 个 20 个

补贴军民合用机场个数 6个 6 个

补贴高（高高）原机场个数 1个 1 个

补贴藏区和新疆区内机场个数 20 个 20 个

时效指标 补贴资金到位时间 2023 年 7 月前 2023 年 3 月

效益

指标
社会效益

补贴机场旅客吞吐量同比增长率 ≥4% 129.7%

主要原因是2023年

新疆地区受YQ影响

消除，航班量全面

恢复，各中小机场

旅客吞吐量明显回

升，达到 2019 年同

期水平。改进措施

是新疆机场集团将

积极会同在新疆辖

区运行的各航空公

司，推动疆内外航

线航班发展，带动

中小机场旅客吞吐

量持续增长，合理

预测吞吐量增长幅

度，认真填报 2024

年中小机场全年保

障旅客数量指标。

补贴机场年均正常运营天数 ≥357 天 365 天

机场原因事故征候万架次率 ≤0.08 0

说明 无
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第三部分新疆民航发展基金（基建贷款贴息）绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达民航发展基金（基建贷款贴息）转移支

付预算和绩效目标情况。

1.下达预算情况。

2022 年 10 月，《财政部关于提前下达 2023 年民航发展

基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通

知》（财建〔2022〕399 号），下达新疆民航发展基金（基

建贷款贴息）项目资金 8,000.00 万元，用于乌鲁木齐机场

改扩建项目。

2.下达绩效目标情况。

财政部随文下达新疆项目绩效目标，具体为：

2023 年民航发展基金转移支付绩效目标表（基建贷款贴息）
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（2023 年度）

项目名称 民航发展基金用于基建贷款贴息项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局
省级财政

部门
新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门 民航新疆管理局
具体实施

单位

乌鲁木齐临空开发建设投

资集团有限公司

资金情况

（万元）

年度资金总额： 8,000

其中：财政资金（民

航发展基金）
8,000

其他资金

总体目

标

飞行区场道地基工程基本完成，围界工程完成 70%，助航灯光工程完成 60%，道面工程完成 60%，

完成土方拉运 6200 万方。航站楼幕墙及金属屋面完工，装饰装修工程完成 70%，机电设备安装完

成 80%，楼前高架工程完成 70%，核心区高架基础及上部结构完成 100%。交通中心玻璃幕墙及金

属屋面工程完工，南停车楼主体结构完工，北停车楼主体结构完成 50%管廓工程完成 100%。东工

作区“一关两检”、机场当局办公楼、职工食堂、公安武警用房等装饰装修工程完工，货运工程

主体工程完成，机务及航食工程土建工程完工。网络信息工程完成 70%，东工作区市政配套道路

路基基础工程基本完工。

绩效指

标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标 补贴机场建设项目个数 1个

质量指标 工程验收合格率 100%

时效指标 补贴资金到位时间 2023 年 9 月前

成本指标
未超概项目比率 100%

一般事故情况 0起

效益指标

经济效益指标 贴息撬动社会资金倍数 78.75 倍

社会效益指标
机场运行年旅客吞吐量增长率 ≥0.5%

货邮吞吐量同比增长率 ≥5%

满意度指

标

服务对象满意

度指标
旅客投诉率 ≤1%

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.自治区分解下达预算情况。

2023 年度，自治区《关于提前下达 2023 年民航发展基

金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》

（新财建〔2022〕227 号），下达新疆 2023 年民航发展基金

（基建贷款贴息）项目资金 8000 万元，资金分解如下：
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2023 年民航发展基金用于民航基础设施建设补贴资金预算明细表

（基建贷款贴息）

序号 单位 项目名称 金额（万元）

合计 8,000

1
乌鲁木齐临空开发建设投资集团

有限公司

乌鲁木齐机场改扩建项

目
8,000

2.自治区分解下达绩效目标情况如下：

2023 年民航发展基金转移支付提前下达项目绩效目标表

（基建贷款贴息）

项目名称 民航发展基金用于基础设施贷款贴息项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局
省级财政

部门
新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门 民航新疆管理局
具体实施

单位

乌鲁木齐临空开发建设投

资集团有限公司

资金情况

（万元）

年度资金总额： 8,000

其中：财政资金（民

航发展基金）
8,000

其他资金

总体目

标

飞行区场道地基工程基本完成，围界工程完成 70%，助航灯光工程完成 60%，道面工程完成 60%，

完成土方拉运 6200 万方。航站楼幕墙及金属屋面完工，装饰装修工程完成 70%，机电设备安装完

成 80%，楼前高架工程完成 70%，核心区高架基础及上部结构完成 100%。交通中心玻璃幕墙及金

属屋面工程完工，南停车楼主体结构完工，北停车楼主体结构完成 50%管廓工程完成 100%。东工

作区“一关两检”、机场当局办公楼、职工食堂、公安武警用房等装饰装修工程完工，货运工程

主体工程完成，机务及航食工程土建工程完工。网络信息工程完成 70%，东工作区市政配套道路

路基基础工程基本完工。

绩效指

标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标 补贴机场建设项目个数 1个

质量指标 工程验收合格率 100%

时效指标 补贴资金到位时间 2023 年 9 月前

成本指标
未超概项目比率 100%

一般事故情况 0起

效益指标

经济效益指标 贴息撬动社会资金倍数 78.75 倍

社会效益指标
机场运行年旅客吞吐量增长率 ≥0.5%

货邮吞吐量同比增长率 ≥5%

满意度指

标

服务对象满意

度指标
旅客投诉率 ≤1%
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二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023 年度财政部下达新疆民航发展基金（基建贷款贴息）

8000 万元，资金到位 8000 万元，到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年用于民航发展基金（基

建贷款贴息）项目资金 8000 万元，共计执行 4800 万元，执

行率 60%。

（二）项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财

综〔2012〕17 号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展

基金预算数据的审核和监管，切实将资金倾斜到国家和行业

规划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动民航

事业发展；另一方面严格要求资金使用单位，通过绩效评价

不断强化对各项目资金使用情况的监督，确保项目在管理可

控范围内顺利实施。

总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到

了专款专用、及时拨付、规范支付，保障了乌鲁木齐机场四

期改扩建项目的顺利实施。

1.资金分配科学性

根据《民航基础设施建设贷款贴息管理暂行办法》（民
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航发〔2009〕76 号），民航发展基金转移支付各个补贴项目

的资金分配遵循法律、行政法规或者国务院规定，按照鼓励

生产、总量控制、突出重点、兼顾平衡的原则进行资金分配。

根据新疆地区民航事业发展现状，2023 年用于基建贷款

贴息项目的资金总计 8000 万元，符合《财政部民航局关于

民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362

号）的要求，资金分配科学合理。

2.资金下达及时性

按照《财政部关于提前下达 2023 年民航发展基金用于

民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》（财建

〔2022〕399 号）文件要求，新疆维吾尔自治区财政厅在 2023

年 9 月前将贷款贴息资金 8000 万元下达，资金下达及时合

规。

3.资金拨付合规性

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》新疆维吾尔

自治区财政厅按照审核批准的年度预算对专项转移支付资

金进行管理，并按照国库集中支付制度有关规定将资金拨付

给使用单位，资金拨付程序合规合法。

4.资金使用规范性

2023 年已到位基建贷款贴息项目资金 4,800 万元，全部

用于乌鲁木齐机场改扩建项目贷款利息支出，临空集团根据

本单位制定的《货币资金管理规程》将专项资金用于支付乌
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鲁木齐机场改扩建项目贷款利息，资金使用规范、支付合理。

5.资金执行准确性

临空集团按照《中央对地方专项转移支付管理办法》的

规定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全部用于乌鲁木

齐机场改扩建项目贷款利息支出，执行率为 60%。同时加强

对资金的监督管理，未出现专项资金被截留、挤占、挪用，

进一步提高了资金的使用效率，未出现资金闲置沉淀的情况。

6.预算绩效管理情况

根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面

实施预算绩效管理的意见〉的通知》，《关于印发民航新疆

管理局 预算绩效管理暂行办法的通知》（新管局发〔2021〕

22 号）我单位将绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和评

价结果应用等管理纳入预算编制、执行、监督全过程。

我单位绩效目标申报是按照《民航财政支出预算绩效指

标库》中对应项目的绩效目标及指标值进行申报，各实施单

位根据项目实际情况对项目支出绩效目标及指标值进行适

当调整、补充和细化。绩效监控工作是预算管理办公室在预

算管理委员会领导下开展运行的，各实施单位按季度报告绩

效目标完成情况及存在问题，预算管理办公室开展年中及年

度绩效目标执行审核，并将审核结果上报预算管理委员会，

同时向各实施单位反馈审核调整建议。我单位绩效评价以科

学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明为基本原则，以国
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家及民航局的相关法律法规和规章制度为依据，收集绩效评

价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实有关情况，

分析形成初步结论，再与被评价单位交换意见，综合分析形

成最终结论。

7.支出责任履行情况

一是财政部门要拨付足够的经费用于民航发展基金（基

建贷款贴息）项目，并按照政策规定的程序和标准向临空集

团发放基建贷款贴息项目资金；二是我单位根据政策规定的

标准，审核民航发展基金（基建贷款贴息）资金的申请资料，

确保补贴对象符合政策要求，遵循公开、公正、公平的原则；

三是根据我单位《关于修订民航基础设施建设贷款贴息管理

暂行办法的通知》（民航发〔2009〕74号）规范民航发展基

金（基建贷款贴息）项目经费使用管理，确保了项目安排公

开、公平、公正，资金使用合理、透明、安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程飞行区完成

道面工程 11000 立方米，场道地基工程基本完工，围界工程

约完成至 70%，助航灯光工程完成 62%，道面工程约完成至

60%，自开工累计完成土方拉运 1.63 亿立方米。航站楼幕墙

及金属屋面完工，装饰装修工程完成 70%，机电设备安装完

成 80%，楼前高架工程约完成至 85%，核心区高架基础及上

部结构已完工。交通中心玻璃幕墙及金属屋面工程已完工，
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南停车楼主体结构完工，北停车楼主体结构约完成至 50%，

管廓工程已完工。东工作区“一关两检”、机场当局办公楼、

职工食堂、公安武警用房等装饰装修工程完工，货运工程主

体工程完成，机务及航食工程土建工程完工。网络信息工程

完成约 70%，东工作区市政配套道路路基基础工程基本完工。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

财政部随文下达补助地方机场建设项目个数指标，指标

值 1 个，全年完成值 1 个，完成率 100%，偏差率 0%。

（2）质量指标

财政部随文下达工程竣工验收合格率指标，指标值 100%，

由于乌鲁木齐机场改扩建工程项目目前仍处于建设期，2023

年未进行项目工程竣工验收，视同指标完成，完成率 100%，

偏差率 0%。

（3）时效指标

财政部随文下达补贴资金到位时间年度指标，指标值

2023 年 9 月前，实际资金到位时间 2023 年 9 月前仅到位

4,800 万元，完成率 60%，偏差率 40%，偏差原因是自治区财

政厅已全额下达资金至地方财政，地方财政截至 2023 年 12

月 31 日暂未将资金全额拨付至实施单位，乌鲁木齐临空开

发建设投资集团有限公司 3,200 万元资金未实际到位。



48

（4）成本指标

财政部下达的绩效目标未设定成本指标

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

财政部随文下达贴息撬动社会资金倍数指标，指标值

78.75 倍，全年完成值 78.75 倍，完成率 100%，偏差率 0%。

（2）社会效益指标

a.财政部随文下达机场运行年旅客吞吐量增长率指标，

指标值≥0.5%，全年完成值 143.80%，完成率 28600.00%，

偏差率 28500.00%，偏差原因是 2023 年 YQ 影响因素消除，

乌鲁木齐机场年旅客吞吐量同步回升至 YQ 前水平。

b.财政部随文下达货邮吞吐量同比增长率指标，指标值

≥5%，全年完成值 67.10%，完成率 1,342.00%，偏差率

1,242.00%，偏差原因是 2023 年无 YQ 影响，乌鲁木齐机场

货邮吞吐量大幅回升至 2019 年水平。

（3）生态效益指标

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续效益指标

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标

财政部随文下达旅客投诉率指标，指标值≤1%，全年完
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成值 0%，完成率 100%，偏差率 0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离的绩效目标

（1）未完成的绩效指标

2023年度用于基建贷款贴息项目的资金总计8,000万元，

共计执行 4,800 万元，执行率 60%。偏差原因为自治区财政

厅已全额下达资金至地方财政，地方财政截至 2023 年 12 月

31 日暂未将资金全额拨付至实施单位，乌鲁木齐临空开发建

设投资集团有限公司 3,200 万元资金未实际到位。

（2）超额完成指标

a.财政部随文下达机场运行年旅客吞吐量增长率指标，

指标值≥0.5%，全年完成值 143.80%，超额完成原因是 2023

年 YQ 影响因素消除，乌鲁木齐机场年旅客吞吐量同步回升

至 YQ 前水平。

b.财政部随文下达货邮吞吐量同比增长率指标，指标值

≥5%，全年完成值 67.10%，超额完成原因是 2023 年无 YQ 影

响，乌鲁木齐机场货邮吞吐量大幅回升至 2019 年水平。

3.下一步改进措施

（1）未完成指标改进措施

a.加强对项目实施进度的监管，督促乌鲁木齐临空开发

建设投资集团有限公司与地方财政进行积极有效的沟通，加

快资金拨付进度，真正发挥财政专项资金的使用效益。
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（2）超额完成指标改进措施

a.2024 年根据乌鲁木齐机场改扩建项目实际进度，充分

合理预测基建贷款规模，合理填报旅客吞吐量指标值。

b.临空集团将不断提高服务质量，扩大市场占有率，扩

展提高货邮服务保障能力。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10 号）规定，单位自评标准为预算执行 10 分、产出指标 50

分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

经自评，2023 年民航发展基金用于基建贷款贴息项目绩

效自评价得分为 91.7 分，其中：预算执行 6 分、产出指标

47.6 分、效益指标 28.1 分、服务对象满意度指标 10 分，自

评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发

展基金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相应

调整增加或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实

发挥专项资金使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位

认真整改，进一步提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、自治区财政厅门户网站

进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。
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附：民航发展基金转移支付项目绩效目标自评表

2023 年民航发展基金转移支付项目绩效自评表（基建贷款贴息）

转移支付（项目）名称 民航发展基金用于基建贷款贴息项目

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门 新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位 新疆维吾尔自治区各机场

资金情况

全年预算数
全年执行

数
预算执行率（B/A）

年度资金总额： 8000 4800 60%

其中：中央财政资金 8000 4800 60%

地方资金

其他资金

资金管理情况

情况说明 存在问题和改进措施

分配科学性
严格按照转移支付管理制度以及资金管

理办法规定的范围和标准分配资金

下达及时性

严格按照预算法及其实施条例、转移支

付管理制度规定以及资金管理办法规定

的时限要求分解下达

拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规定支

付资金，未出现违规将资金从国库转入

财政专户或支付到预算单位实有资金账

户等问题

使用规范性

严格按照下达预算的科目和项目执行，

未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等

问题

执行准确性
按照上级下达和本级预算安排的金额执

行，不存在执行数偏离预算数的问题

自治区财政已下达预

算资金，地方财政尚

未拨付，后期加大与

乌鲁木齐市财政局的

沟通对接力度，争取

补贴资金尽快拨付

预算绩效管理情况

在细化下达预算时同步下达绩效目标，

将有关资金纳入本级预算或对下转移支

付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价

支出责任履行情况

支出责任履行情况：对共同财政事权转

移支付，按照财政事权和支出责任划分

有关规定，足额安排资金履行本级支出

责任

总体

目标

总体目标 全年实际完成情况

飞行区场道地基工程基本完成，围界工程完成 70%，助 2023 年乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程飞行区完成
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完成

情况

航灯光工程完成 60%，道面工程完成 60%，完成土方拉

运 6200 万方。航站楼幕墙及金属屋面完工，装饰装修

工程完成 70%，机电设备安装完成 80%，楼前高架工程

完成 70%，核心区高架基础及上部结构完成 100%。交

通中心玻璃幕墙及金属屋面工程完工，南停车楼主体

结构完工，北停车楼主体结构完成 50%管廓工程完成

100%。东工作区“一关两检”、机场当局办公楼、职

工食堂、公安武警用房等装饰装修工程完工，货运工

程主体工程完成，机务及航食工程土建工程完工。网

络信息工程完成 70%，东工作区市政配套道路路基基础

工程基本完工。

道面工程 11000 立方米，场道地基工程基本完工，围界

工程约完成至 70%，助航灯光工程完成 62%，道面工程

约完成至60%，自开工累计完成土方拉运1.63亿立方米。

航站楼幕墙及金属屋面完工，装饰装修工程完成 70%，

机电设备安装完成 80%，楼前高架工程约完成至 85%，

核心区高架基础及上部结构已完工。交通中心玻璃幕墙

及金属屋面工程已完工，南停车楼主体结构完工，北停

车楼主体结构约完成至 50%，管廓工程已完工。东工作

区“一关两检”、机场当局办公楼、职工食堂、公安武

警用房等装饰装修工程完工，货运工程主体工程完成，

机务及航食工程土建工程完工。网络信息工程完成约

70%，东工作区市政配套道路路基基础工程基本完工。

一级

指标
二级指标 三级指标

指标

值

实际完

成值
未完成原因和改进措施

绩

效

指

标

产

出

指

标

数量指标
补贴机场建设

项目个数
1个 1个

质量指标
工程验收合格

率
100% 100%

时效指标
补贴资金到位

时间

2023

年9月

前

60%

主要原因是自治区财政已下达预算资金，地方财政尚

未拨付，后期加大与乌鲁木齐市财政局的沟通对接力

度，争取补贴资金尽快拨付。改进措施加强对项目实

施进度的监管，督促乌鲁木齐临空开发建设投资集团

有限公司与地方财政进行积极有效的沟通，加快资金

拨付进度，真正发挥财政专项资金的使用效益。

成本指标

未超概项目比

率
100% 100%

一般事故情况 0起 0起

效益

指标

经济效益

指标

贴息撬动社会

资金倍数

78.75

倍
78.75倍

社会效益

指标

机场运行年旅

客吞吐量增长

率

≥

0.5%
143.80%

主要原因是 2023 年 YQ 影响因素消除，乌鲁木齐机场

年旅客吞吐量同步回升至YQ前水平。改进措施是2024

年根据乌鲁木齐机场改扩建项目实际进度，充分合理

预测基建贷款规模，合理填报旅客吞吐量指标值。

货邮吞吐量同

比增长率
≥5% 67.1%

主要原因是 2023 年无 YQ 影响，乌鲁木齐机场货邮吞

吐量大幅回升至 2019 年水平。改进措施是临空 2024

年根据乌鲁木齐机场改扩建项目实际进度，充分合理

预测基建贷款规模，合理填报旅客吞吐量指标值。集

团将不断提高服务质量，扩大市场占有率，扩展提高

货邮服务保障能力。

满意

度指

标

服务对象

满意度指

标

旅客投诉率 ≤1% 0.00%

说明 无
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第四部分新疆民航发展基金（支线航空发展专项）

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达民航发展基金（支线航空发展专项）转

移支付预算和绩效目标情况

1.下达预算情况

2022 年 10 月根据《财政部关于提前下达 2023 年民航发

展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的

通知》（财建〔2022〕399 号），下达新疆 2023 年民航发展

基金（支线航空发展专项）资金 2,100 万元，用于支线航空

补贴项目。

2.下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆项目绩效目标，具体为：
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2023 年民航发展基金转移支付提前下达项目绩效目标表（支线航空补贴）

（2023 年度）

项目名称 民航发展基金用于支线航空补贴项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门
新疆维吾尔自治区财

政厅

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位
新疆维吾尔自治区相

关航空公司

资金情况

（万元）

年度资金总额： 2100

其中：财政资金（民航发

展基金）
2100

其他资金

总

体

目

标

根据《支线航空补贴管理暂行办法》（民航发〔2013〕28 号），通过对航空运输企业经济效益

较差、运营困难的支线给予补贴，完善国家航线网络，促进干支协调发展，提高航空公司支线

运营能力，满足欠发达地区居民基本出行需求。

绩

效

指

标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产

出

指

标

数量指标

支线航线旅客运输增长量 ≥104804 人次

支线飞机机队规模 不低于上年

新增支线航段条数 ≥4 条

质量指标

人为原因航空事故征候万时

率
≤0

支线航线客座率 ≥57%

支线航班正常率 ≥96%

效益指标 社会效益指标 新增就业岗位数量 ≥165 个

满意度

指标

服务对象满意

度指标
旅客总体满意度 ≥90%

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.自治区分解下达预算情况

2023 年度，自治区《关于提前下达 2023 年民航发展基

金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》

（新财建〔2022〕227 号），下达新疆民航发展基金（支线
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航空发展专项）共计资金 2100 万元，资金分解如下：

2023 年民航发展基金用于民航基础设施建设补贴资金预算明细表

单位 项目名称 金额（万元）

合计 2100

乌鲁木齐航空有限责任公司 支线航空补贴项目 2100

2.自治区分解下达绩效目标情况如下：

2023 年民航发展基金转移支付提前下达项目绩效目标表

（支线航空补贴）

项目名称 民航发展基金用于支线航空补贴项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门
新疆维吾尔自治区财

政厅

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位
新疆维吾尔自治区相

关航空公司

资金情况

（万元）

年度资金总额： 2100

其中：财政资金（民航发

展基金）
2100

其他资金

总

体

目

标

根据《支线航空补贴管理暂行办法》（民航发〔2013〕28 号），通过对航空运输企业经济效益

较差、运营困难的支线给予补贴，完善国家航线网络，促进干支协调发展，提高航空公司支线

运营能力，满足欠发达地区居民基本出行需求。

绩

效

指

标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产

出

指

标

数量指标

支线航线旅客运输增长量 ≥104804 人次

支线飞机机队规模 不低于上年

新增支线航段条数 ≥4 条

质量指标

人为原因航空事故征候万时

率
≤0

支线航线客座率 ≥57%

支线航班正常率 ≥96%

效益指标 社会效益指标 新增就业岗位数量 ≥165 个

满意度

指标

服务对象满意

度指标
旅客总体满意度 ≥90%
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二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023 年度中央下达新疆维吾尔自治区民航发展基金支

线航空补贴项目总额 2100 万元，到位资金 2100 万元，资金

到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度用于支线航空补贴

项目的资金总额共计 2100 万元，共计执行 2100 万元，执行

率 100%。

（二）项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财

综〔2012〕17 号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展

预算数据审核和资金使用监管，切实将资金倾斜到国家和行

业规划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动民

航事业发展；另一方面严格要求资金使用单位，通过绩效评

价加强各项目资金使用情况的监督，确保项目在管理可控范

围内顺利实施。

总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到

了专款专用、及时拨付、规范支付，保障了乌鲁木齐航空有

限责任公司支线航空业务的正常运营和发展。

1.资金分配科学性
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根据《支线航空补贴管理暂行办法》（民航发〔2013〕

28 号），民航发展基金转移支付各个补贴项目的资金分配遵

循法律、行政法规或者国务院规定，在资金安排上重点向连

接中西部地区、老少边穷地区的航线以及区域枢纽机场和支

线机场之间的航线倾斜，遵循普遍服务、协调发展的原则进

行分配。

根据新疆地区民航事业发展现状，2023 年用于支线航空

补贴项目的资金总计 2100 万元，符合《财政部民航局关于

民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362

号）的要求，资金分配科学合理。

2.资金下达及时性

按照《财政部关于提前下达 2023 年民航发展基金用于

民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》（财建

〔2022〕399 号）文件要求，新疆维吾尔自治区财政厅将支

线航空补贴资金 2100 万元下达至乌鲁木齐航空有限责任公

司，资金下达及时合规。

3.资金拨付合规性

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》，新疆维吾

尔自治区财政厅按照审核批准的年度预算对专项转移支付

资金进行管理，并按照国库集中支付制度有关规定及时足额

将资金拨付给使用单位，资金拨付程序合规合法。

4.资金使用规范性
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根据《乌鲁木齐航空有限责任公司资金管理制度（试行）》

（乌航财〔2022〕396 号）文件，乌鲁木齐航空有限责任公

司将 2023 年下达的支线航空补贴项目资金 2100 万元，全部

用于补贴支线费用及日常生产经营支出，并实行专项管理，

严格按照预算安排资金执行，资金使用规范、支付合理。

5.资金执行准确性

乌鲁木齐航空有限责任公司按照《中央对地方专项转移

支付管理办法》的规定对资金统一进行管理支付，将补贴资

金全部用于补贴支线费用及日常生产经营支出，执行率为

100%。同时不断加强对资金的监督管理，未出现专项资金被

截留、挤占、挪用，提高资金的使用效率，未出现资金闲置

沉淀的情况。

6.预算绩效管理情况

根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面

实施预算绩效管理的意见〉的通知》，《关于印发民航新疆

管理局 预算绩效管理暂行办法的通知》（新管局发〔2021〕

22 号）我单位将绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和评

价结果应用等管理纳入预算编制、执行、监督全过程。

我单位绩效目标申报是按照《民航财政支出预算绩效指

标库》中对应项目的绩效目标及指标值进行申报，各实施单

位根据项目实际情况对项目支出绩效目标及指标值进行适

当调整、补充和细化。绩效监控工作是预算管理办公室在预
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算管理委员会领导下开展运行的，各实施单位按季度报告绩

效目标完成情况及存在问题，预算管理办公室开展年中及年

度绩效目标执行审核，并将审核结果上报预算管理委员会，

同时向各实施单位反馈审核调整建议。我单位绩效评价以科

学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明为基本原则，以国

家及民航局的相关法律法规和规章制度为依据，收集绩效评

价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实有关情况，

分析形成初步结论，再与被评价单位交换意见，综合分析形

成最终结论。

7.支出责任履行情况

一是财政部门要拨付足够的经费用于支线航空补贴资

金，并按照政策规定的程序和标准向乌鲁木齐航空有限责任

公司发放 2100 万元；二是我单位根据政策规定的标准，审

核支线航空补贴资金的申请资料，确保补贴对象符合政策要

求，遵循公开、公正、公平的原则；三是根据我单位《关于

印发民航专业项目资金管理实施细则的通知》（民航发〔2014〕

38 号）规范支线航空补贴资金项目经费使用管理，确保了项

目安排公开、公平、公正，资金使用合理、透明、安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

根据《支线航空补贴管理暂行办法》（民航发〔2013〕

28 号），通过对航空运输企业经济效益较差、运营困难的支

线给予补贴，旅客运输增长量高达 19.10 万人次，新增 7 条
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支线航段，不断完善国家航线网络，促进干支协调发展，提

高航空公司支线运营能力，旅客总体满意度较高。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

a.财政部随文下达支线航线旅客运输增长量指标，指标

值为≥104804 人次，实际完成值 191046 人次，超额完成预

设的年度绩效目标，完成率 182.29%，偏差率 82.29%，偏差

原因是 2023 年疫情影响消除，支线航线旅客吞吐量增长幅

度超预期。

b.财政部随文下达支线飞机机队规模指标，指标值不低

于上年，实际完成值 4 条，完成率 100%，偏差率 0%。

c.财政部随文下达新增支线航段条数指标，指标值≥4

条，实际完成值 7 条，完成率 175.00%，偏差率 75%。偏差

原因是乌鲁木齐航空有限责任公司扩大运营，超额完成支线

航线扩展工作。

（2）质量指标

a.财政部随文下达人为原因航空事故征候万时率指标，

指标值≤0，实际完成值 0，完成率 100%，偏差率 0%。

b.财政部随文下达支线航线客座率指标，指标值≥57%，

实际完成值 64%，完成率 112.28%，偏差率 12.28%。

c.财政部随文下达支线航班正常率指标，指标值≥96%，
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实际完成值 93.20%，完成率 97.08%，偏差率 2.92%，偏差原

因是乌航运行的疆内机场均为军民航合用机场，受 2023 年

军演影响航班，导致航班正常率未达标。

（3）时效指标

财政部下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

财政部下达的绩效目标未设定成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标

财政部随文下达新增就业岗位数量指标，指标值≥165

个，实际新增就业岗位 248 个，超额完成预设年度绩效目标，

完成率 150.30%，偏差率 50.30%，偏差原因是乌鲁木齐航空

有限责任公司扩大运行岗位人员数量，新增就业岗位增加

248 人。

（3）生态效益指标

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续效益指标

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

3.满意度指标完成情况分析。

财政部随文下达旅客总体满意度指标，指标值≥90%，
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实际完成 91.98%，完成率 102.20%，偏差率 2.2%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离的绩效目标

（1）未完成指标

支线航班正常率指标未完成，主要因乌航运行的疆内机

场均为军民航合用机场，受 2023 年军演影响航班，导致航

班正常率未达标。

（2）超额完成指标

a.支线航线旅客运输增长量超额完成指标，主要是 2023

年疫情影响消除，支线航线旅客吞吐量增长幅度超预期。

b.新增支线航段条数超额完成 3 条，主要是乌鲁木齐航

空有限责任公司扩大运营，超额完成支线航线扩展工作。

c.新增就业岗位数量超额完成指标，主要原因是乌鲁木

齐航空有限责任公司扩大运行岗位人员数量，新增就业岗位

增加 248 人。

2.下一步改进措施

（1）未完成指标整改措施

2024 年乌鲁木齐航空将通过优化机组计划、机型适配、

飞机调度和资源分配流程，更好地协调飞机资源，利用数据

分析调整航线计划，避免航班拥堵和延误，同时通过机场、

空管和航空公司等保障单位的联合，形成整体，打破各单位

运行壁垒，进一步提升航班正常率。
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（2）超额完成指标整改措施

a.通过团队及中转产品不断推广，提高支线航班承运人

数，增加客座率，科学合理填报支线航线旅客运输增长量指

标。

b.2024 年乌鲁木齐航空将进一步增加疆内环线，扩展支

线航点数量，提升整体旅客运输量，同时加强对项目预算绩

效目标设置过程的沟通，充分征求相关人员的意见和建议，

细化预算绩效目标，合理填报 2024 年新增支线航段条数指

标。

c.乌鲁木齐航空有限责任公司将继续利用新疆季节优

势，提供多样化服务，不断提升整体旅客运输量，创造更多

岗位需求，合理填报 2024 年新增就业岗位数量指标。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10 号）规定，单位自评标准为预算执行 10 分、产出指标 50

分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

经自评，2023 年民航发展基金用于支线航空补贴项目绩

效自评价得分为 96.77 分，其中：预算执行 10 分、产出指

标 49.77 分、效益指标 27 分、服务对象满意度指标 10 分，

自评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发

展基金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相应
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调整增加或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实

发挥专项资金使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位

认真整改，进一步提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、自治区财政厅门户网站

进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：各单位转移支付区域（项目）绩效目标自评表

2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（支线航空补贴）

转移支付（项目）名称 民航发展基金用于支线航空补贴项目

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门 新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位 乌鲁木齐航空有限责任公司

资金情况

全年预算数
全年执

行数
预算执行率（B/A）

年度资金总额： 2100 2100 100%

其中：中央财政资金 2100 2100 100%

地方资金

其他资金

资金管理情况

情况说明 存在问题和改进措施

分配科学性
严格按照转移支付管理制度以及资金管

理办法规定的范围和标准分配资金

下达及时性

严格按照预算法及其实施条例、转移支付

管理制度规定以及资金管理办法规定的

时限要求分解下达

拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规定支

付资金，未出现违规将资金从国库转入财

政专户或支付到预算单位实有资金账户

等问题

使用规范性
严格按照下达预算的科目和项目执行，未

出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题

执行准确性
按照上级下达和本级预算安排的金额执

行，不存在执行数偏离预算数的问题

预算绩效管理情况
在细化下达预算时同步下达绩效目标，将

有关资金纳入本级预算或对下转移支付
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绩效管理，开展绩效监控和绩效评价

支出责任履行情况

支出责任履行情况：对共同财政事权转移

支付，按照财政事权和支出责任划分有关

规定，足额安排资金履行本级支出责任

总体

目标

完成

情况

总体目标 全年实际完成情况

根据《支线航空补贴管理暂行办法》（民

航发〔2013〕28 号），通过对航空运输企

业经济效益较差、运营困难的支钱给予补

贴，完善国家航线网络，促进干支协调发

展，提高航空公司支线运营能力，满足欠

发达地区居民基本出行需求。

根据《支线航空补贴管理暂行办法》（民航发〔2013〕28 号），通

过对航空运输企业经济效益较差、运营困难的支钱给予补贴，旅客

运输增长量高达 19.10 万人次，新增 7条支线航段，不断完善国家

航线网络，促进干支协调发展，提高航空公司支线运营能力，旅客

总体满意度较高。

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值

实际完成

值
未完成原因和改进措施

绩

效

指

标

产

出

指

标

数量指标

支线航线旅客运输

增长量
≥104804 人次

191046 人

次

主要原因是 2023 年疫情影响消除，

支线航线旅客吞吐量增长幅度超预

期。改进措施是通过团队及中转产品

不断推广，提高支线航班承运人数，

增加客座率，科学合理填报支线航线

旅客运输增长量指标。

支线飞机机队规模 不低于上年 4
上年度完成 3 个支线，本年度完成 4

个支线

新增支线航段条数 ≥4 条 7 条

主要原因是乌鲁木齐航空有限责任

公司扩大运营，超额完成支线航线扩

展工作。改进措施是 2024 年乌鲁木

齐航空将进一步增加疆内环线，扩展

支线航点数量，提升整体旅客运输

量，同时加强对项目预算绩效目标设

置过程的沟通，充分征求相关人员的

意见和建议，细化预算绩效目标，合

理填报 2024 年新增支线航段条数指

标。

质量指标

人为原因航空事故

征候万时率
≤0 0

支线航线客座率 ≥57% 64%

支线航班正常率 ≥96% 93.2%

乌航运行的疆内机场均为军民航合

用机场，受 2023 年军演影响航班不

正常问题突出。

效益

指标

社会效益

指标
新增就业岗位数量 ≥165 个 248 个

主要原因是乌鲁木齐航空有限责任

公司扩大运行岗位人员数量，新增就

业岗位增加 248 人。改进措施是乌鲁

木齐航空有限责任公司将继续利用

新疆季节优势，提供多样化服务，不

断提升整体旅客运输量，创造更多岗
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位需求，合理填报 2024 年新增就业

岗位数量指标。

满意

度指

标

服务对象

满意度指

标

旅客总体满意度 ≥90% 91.98%

说明 无
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第五部分新疆民航发展基金（通用航空发展专项）

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达民航发展基金（通用航空发展专项）转

移支付预算和绩效目标情况。

1.下达预算情况。

2022 年 10 月根据《财政部关于提前下达 2023 年民航发

展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的

通知》（财建〔2022〕399 号），下达新疆 2023 年民航发展

基金（通用航空发展专项）项目资金 1648 万元，用于通用

航空补贴项目。

2.下达绩效目标情况。

财政部随文下达新疆项目绩效目标，具体为：
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2023 年民航发展基金转移支付提前下达项目绩效目标表

（通用航空发展专项资金）

项目名称 民航发展基金用于通用航空发展专项项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局
省级财政部

门

新疆维吾尔自治区

财政厅

省级主管部门 民航新疆管理局
具体实施单

位

新疆维吾尔自治区

相关通航企业

资金情况

（万元）

年度资金总额： 1,648

其中：财政资金（民航发

展基金）
1,648

其他资金

总

体

目

标

根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》（民航发〔2012〕111 号），通过对符合条件的

通用航空企业通航作业和飞行员培训的补贴，促进我国通航飞行作业小时不断增长、鼓励通航

企业引进和培养飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进通航产业不断发展。

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标 年度指标值

产

出

指

标

数量指标
飞行作业小时 ≥1957 小时

新增飞行员数量 ≥17 人

质量指标 作业小时收入 ≥10762.09 元/小时

成本指标 作业小时成本 ≤12542 元/小时

效益指标

经济效益指标 通航企业生产成本弥补率 ≤15.97%

社会效益指标
新增就业岗位数量 ≥23 个

开展社会公益性作业小时 ≥41 小时

满意度

指标

服务对象满意度

指标
客户满意度 ≥94.36%

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.自治区分解下达预算情况。

2023年度，自治区《关于提前下达2023年民航发展基金

用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》

（新财建〔2022〕227号），下达新疆2023年民航发展基金

（通用航空发展专项）资金1648万元，资金分解如下：
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2023 年民航发展基金用于民航基础设施建设补贴资金预算明细表

单位 项目名称 金额（万元）

合计 1,648

新疆开元通用航空有限责任公司 通用航空发展专项资金项目 771

新疆天鹰通用航空有限责任公司 通用航空发展专项资金项目 390

新疆海蓝宝通用航空有限公司 通用航空发展专项资金项目 170

新疆亚心通用航空有限公司 通用航空发展专项资金项目 93

新疆富康润达通用航空有限公司 通用航空发展专项资金项目 48

西亚直升机航空有限公司 通用航空发展专项资金项目 48

新疆千翼通用航空有限公司 通用航空发展专项资金项目 45

新疆龙昊通用航空有限公司 通用航空发展专项资金项目 36

天一航空有限公司 通用航空发展专项资金项目 28

新疆那拉提羽泊通用航空有限责任公司 通用航空发展专项资金项目 12

天路航空有限公司 通用航空发展专项资金项目 7

2、自治区分解下达绩效目标情况如下

2023 年民航发展基金转移支付提前下达项目绩效目标表
（通用航空发展专项资金）

项目名称 民航发展基金用于通用航空发展专项项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局
省级财政部

门

新疆维吾尔自治区

财政厅

省级主管部门 民航新疆管理局
具体实施单

位

新疆维吾尔自治区

相关通航企业

资金情况

（万元）

年度资金总额： 1,648

其中：财政资金（民航发

展基金）
1,648

其他资金

总

体

目

标

根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》（民航发〔2012〕111 号），通过对符合条件的

通用航空企业通航作业和飞行员培训的补贴，促进我国通航飞行作业小时不断增长、鼓励通航

企业引进和培养飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进通航产业不断发展。

绩

效

指

一级

指标
二级指标 三级指标 年度指标值

产 数量指标 飞行作业小时 ≥1957 小时
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标 出

指

标

新增飞行员数量 ≥17 人

质量指标 作业小时收入 ≥10762.09 元/小时

成本指标 作业小时成本 ≤12542 元/小时

效益指标

经济效益指标 通航企业生产成本弥补率 ≤15.97%

社会效益指标

新增就业岗位数量 ≥23 个

开展社会公益性作业小时 ≥41 小时

满意度

指标

服务对象满意度

指标
客户满意度 ≥94.36%

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年度中央下达新疆维吾尔自治区民航发展基金通

用航空补贴总额1648万元，到位资金1648万元，资金到位率

100%，具体分解如下：

单位 预算金额（万元） 到位金额（万元） 到位率

合计 1,648 1,648 100%

新疆开元通用航空有限责任公司 771 771 100%

新疆天鹰通用航空有限责任公司 390 390 100%

新疆海蓝宝通用航空有限公司 170 170 100%

新疆亚心通用航空有限公司 93 93 100%

新疆富康润达通用航空有限公司 48 48 100%

西亚直升机航空有限公司 48 48 100%

新疆千翼通用航空有限公司 45 45 100%

新疆龙昊通用航空有限公司 36 36 100%

天一航空有限公司 28 28 100%

新疆那拉提羽泊通用航空有限责任公司 12 12 100%

天路航空有限公司 7 7 100%

2.项目资金执行情况分析。

截至2023年12月31日，各通航企业2023年度用于通用航
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空发展专项的资金总额共计1648万元，共计执行1648万元，

执行率100%。

（二）项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财

综〔2012〕17 号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展

基金预算数据审核及资金使用监管，切实将资金倾斜到国家

和行业规划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推

动民航事业发展；另一方面严格要求资金使用单位，通过绩

效评价加强对各项目资金使用情况的监督，确保项目在管理

可控范围内顺利实施。

总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到

了专款专用、及时拨付、规范支付，保障了各通航企业的正

常运营和发展。

1.资金分配科学性

根据《通用航空专项资金管理暂行办法》（民航发〔2012〕

111 号）民航发展基金转移支付通用航空发展专项项目的资

金分配遵循法律、行政法规或者国务院规定，重点保障通用

航空企业开展航空作业，通用航空飞行员培训以及完善通用

航空设施设备等工作，按照加强引导、鼓励生产、突出重点、

均衡发展的原则进行资金分配。

根据新疆地区民航事业发展现状，2023 年用于通用航空

发展专项项目的资金总计 1648 万元，符合《财政部民航局



72

关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕

362 号）的要求，资金分配科学合理。

2.资金下达及时性

按照《财政部关于提前下达 2023 年民航发展基金用于

民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》（财建

〔2022〕399 号）文件要求，新疆维吾尔自治区财政厅于 2023

年将通用航空发展专项补贴资金 1648 万元下达至各通航企

业，资金下达及时合规。

3.资金拨付合规性

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》新疆维吾尔

自治区财政厅按照审核批准的年度预算对专项转移支付资

金进行管理，并按照国库集中支付制度有关规定及时足额将

资金拨付给使用单位，资金拨付程序合规合法。

4.资金使用规范性

根据各通航企业内部资金管理规定，各通航企业 2023

年下达的通用航空发展专项补贴项目资金 1648 万元，全部

用于通航企业日常生产经营支出，并实行专项管理，严格按

照预算安排资金执行，资金使用规范、支付合理。

5.资金执行准确性

各通航企业按照《中央对地方专项转移支付管理办法》

的规定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全部用于日常

生产经营支出，执行率为 100%。同时加强对资金的监督管理，
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未出现专项资金被截留、挤占、挪用，提高资金的使用效率，

未出现资金闲置沉淀的情况。

6.预算绩效管理情况

根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面

实施预算绩效管理的意见〉的通知》，《关于印发民航新疆

管理局 预算绩效管理暂行办法的通知》（新管局发〔2021〕

22 号）我单位将绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和评

价结果应用等管理纳入预算编制、执行、监督全过程。

我单位绩效目标申报是按照《民航财政支出预算绩效指

标库》中对应项目的绩效目标及指标值进行申报，各实施单

位根据项目实际情况对项目支出绩效目标及指标值进行适

当调整、补充和细化。绩效监控工作是预算管理办公室在预

算管理委员会领导下开展运行的，各实施单位按季度报告绩

效目标完成情况及存在问题，预算管理办公室开展年中及年

度绩效目标执行审核，并将审核结果上报预算管理委员会，

同时向各实施单位反馈审核调整建议。我单位绩效评价以科

学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明为基本原则，以国

家及民航局的相关法律法规和规章制度为依据，收集绩效评

价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实有关情况，

分析形成初步结论，再与被评价单位交换意见，综合分析形

成最终结论。

7.支出责任履行情况
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一是财政部门要拨付足够的经费用于通用航空发展专

项资金项目，并按照政策规定的程序和标准向各通航企业发

放1648万元；二是我单位根据政策规定的标准，审核通用航

空发展专项资金的申请资料，确保补贴对象符合政策要求，

遵循公开、公正、公平的原则；三是我单位根据民航局 财

政部关于印发《通用航空发展专项资金管理暂行办法》（民

航发〔2012〕111号）规范通用航空发展专项资金项目经费

使用管理，确保了项目安排公开、公平、公正，资金使用合

理、透明、安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》（民航发

〔2012〕111号），通过对符合条件的通用航空企业通航作

业和飞行员培训的补贴，辖区通航企业飞行作业小时不断增

长，各通航企业积极引进和培养飞行员，企业安全保障能力

得到有效提升，通航产业不断发展。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

a.财政部随文下达飞行作业小时指标，指标值≥1957小

时，实际完成值2552.93小时，完成率130.45%，偏差率30.45%，

偏差原因是2023年消除疫情因素，整体通航市场情况回暖，

业务增加，因此超额完成目标。
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b.财政部随文下达新增飞行员数量指标，指标值≥17人，

实际完成值13人，完成率76.47%，偏差率23.53%，偏差原因

是新疆天鹰通用航空有限责任公司2名飞行员未按计划通过

相关考试合格因此未增加；新疆千翼通用航空有限公司业务

量缩减未增加。

（2）质量指标

财政部随文下达作业小时收入指标，指标值≥10762.09

元/小时，实际完成值12994.47元/小时，完成率120.74%，

偏差率20.74%，偏差原因是通航企业的资产折旧、人员成本、

设备日常运维等固定成本无法缩减，因此导致作业小时成本

未达成目标。

（3）时效指标

财政部下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

财政部随文下达作业小时成本指标，指标值≤12542元/

小时，实际完成值13486.12元/小时，完成率107.53%，偏差

率7.53%。偏差原因是通航企业的资产折旧、人员成本、设

备日常运维等固定成本无法缩减，因此导致作业小时成本未

达成目标。

2.效益指标。

（1）经济效益指标

财政部随文下达通航企业生产成本弥补率指标，指标值
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≤15.97%，实际完成值≤15.69%，完成率100%，偏差率0%。

（2）社会效益指标

a.财政部随文下达新增就业岗位数量指标，指标值≥23

个，实际完成21个，完成率91.30%，偏差率8.7%，偏差原因

是新疆千翼通用航空有限公司业务量缩减未安排新增就业

岗位数量。

b.财政部随文下达开展社会公益性作业小时指标，指标

值≥41小时，实际完成25小时，完成率60.98%，偏差率39.02%，

偏差原因是对部分社会公益性作业指标认识不足，年初绩效

指标填报不准确，因此未达成目标。

（3）生态效益指标

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续效益指标

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

3.满意度指标。

（1）服务对象满意度指标

财政部随文下达客户满意度指标，指标值≥94.36%，实

际完成值98.08%，完成率103.94%，偏差率3.94%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离的绩效目标

（1）未完成的数量指标

a.新增飞行员数量指标未完成原因是新疆天鹰通用航
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空有限责任公司2名飞行员未按计划通过相关考试合格因此

未增加；新疆千翼通用航空有限公司业务量缩减未增加。

b.新增就业岗位数量指标未完成原因是新疆千翼通用

航空有限公司业务量缩减未安排新增就业岗位数量。

（2）未完成的成本指标

a.成本指标中的作业小时成本未完成预设目标，主要原

因是通航企业的资产折旧、人员成本、设备日常运维等固定

成本无法缩减，因此导致作业小时成本未达成目标。

（3）未完成的社会效益指标

a.开展社会公益性作业小时未完成预设目标，主要原因

是对部分社会公益性作业指标认识不足，年初绩效指标填报

不准确，因此未达成目标。

（4）超额完成指标

a.数量指标的飞行作业小时超额完成预设目标，完成率

130.45%，主要原因是2023年消除疫情因素，整体通航市场

情况回暖，业务增加，因此超额完成目标。

2.下一步改进措施

（1）未完成指标改进措施

a.辖区通航企业将进一步加强培训机构建立合作关系，

共享飞行员培训资源和经验，引入行业专家进行飞行技术和

考试辅导，提高学员飞行技术和安全知识，不断提升飞行员

考试通过率，扩充通航飞行员队伍。
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b.2024 年辖区通航企业将分析当前市场需求，拓展新的

业务领域，增加通航服务范围，同时加强与地方政府、旅游

部门等的合作，开发特色旅游项目，扩大通航服务的市场份

额，以创造更多的就业机会。

c.2024 年辖区通航企业将通过对现有作业流程进行全

面梳理，优化作业流程与提高效率，合理安排飞行计划，加

强飞行员的节能意识和技能培训，降低燃油消耗与能源成本；

制定详细的维护计划和预算，推行预防性维护制度，精细化

管理维护成本等方式逐步降低作业小时成本，以适应不断变

化的市场环境。

d.2024 年通航企业投入更多资源用于提升应急救援设

备的性能和质量，加强对救援人员的专业培训和技能提升，

逐步加强应急救援能力建设，提高应急救援工作的效率和水

平，合理填报公益性作业小时指标，为保障人民群众生命财

产安全和社会稳定作出积极贡献。

（2）超额完成指标整改措施

a.辖区各通航企业积极发展通航业务，不断提高服务水

平，提高作业飞行小时数量，同时加强对项目预算绩效目标

设置过程的沟通，充分征求相关人员的意见和建议，细化预

算绩效目标，合理预测2024年行业发展趋势后填报2024年飞

行作业小时指标。

b.促进通航企业业务和人员需求增长，通过提供多样化、



79

差异化产品不断开拓新市场，拉动通航企业营业收入的增长，

合理填报作业小时收入指标。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10 号）规定，单位自评标准为预算执行 10 分、产出指标 50

分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

经自评，2023 年民航发展基金用于通用航空发展专项项

目绩效自评价得分为 91.35 分，其中：预算执行 10 分、产

出指标 46.12 分、效益指标 25.23 分、服务对象满意度指标

10 分，自评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发

展基金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相应

调整增加或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实

发挥专项资金使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位

认真整改，进一步提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、自治区财政厅门户网站

进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。
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附：民航发展基金转移支付项目绩效目标自评表

2023 年民航发展基金转移支付项目绩效自评表（通用航空发展专项补贴）

转移支付

（项目）名

称

民航发展基金用于通用航空发展专项项目

中央主管部

门

中国民用航

空局
省级财政部门 新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部

门

民航新疆管

理局
具体实施单位 新疆维吾尔自治区相关通航企业

资金情况

全年预算数 全年执行数 预算执行率（B/A）

年度资金总

额：
1648 1648 100%

其中：中央财

政资金
1648 1648 100%

地方资金

其他资金

资金管理情

况

情况说明 存在问题和改进措施

分配科学性
严格按照转移支付管理制度以及资金管

理办法规定的范围和标准分配资金

下达及时性

严格按照预算法及其实施条例、转移支付

管理制度规定以及资金管理办法规定的

时限要求分解下达

拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规定支

付资金，未出现违规将资金从国库转入财

政专户或支付到预算单位实有资金账户

等问题

使用规范性
严格按照下达预算的科目和项目执行，未

出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题

执行准确性
按照上级下达和本级预算安排的金额执

行，不存在执行数偏离预算数的问题

预算绩效管

理情况

在细化下达预算时同步下达绩效目标，将

有关资金纳入本级预算或对下转移支付

绩效管理，开展绩效监控和绩效评价

支出责任履

行情况

支出责任履行情况：对共同财政事权转移

支付，按照财政事权和支出责任划分有关

规定，履行本级支出责任

总

体

目

标

完

总体目标 全年实际完成情况

根据《通用航空发展专项资金管理

暂行办法》（民航发〔2012〕111

号），通过对符合条件的通用航空

根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》（民航

发〔2012〕111 号），通过对符合条件的通用航空企

业通航作业和飞行员培训的补贴，我国通航飞行作业
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成

情

况

企业通航作业和飞行员培训的补

贴，促进我国通航飞行作业小时不

断增长、鼓励通航企业引进和培养

飞行员，提升企业安全保障能力，

有效促进通航产业不断发展。

小时不断增长，各通航企业积极引进和培养飞行员，

企业安全保障能力得到有效提升，通航产业不断发

展。

一级

指标

二级

指标

三级指

标
指标值

实际完

成值
未完成原因和改进措施

绩

效

指

标

产

出

指

标

数量

指标

飞行作

业小时

≥1957 小

时

2552.9

3 小时

主要原因是 2023 年消除疫情因素，整体通

航市场情况回暖，业务增加，因此超额完

成目标。改进措施辖区各通航企业积极发

展通航业务，不断提高服务水平，提高作

业飞行小时数量，同时加强对项目预算绩

效目标设置过程的沟通，充分征求相关人

员的意见和建议，细化预算绩效目标，合

理预测 2024 年行业发展趋势后填报 2024

年飞行作业小时指标。

新增飞

行员数

量

≥17 人 13 人

主要原因是新疆天鹰通用航空有限责任公

司 2 名飞行员未按计划通过相关考试合格

因此未增加；新疆千翼通用航空有限公司

业务量缩减未增加，改进措施辖区通航企

业将进一步加强培训机构建立合作关系，

共享飞行员培训资源和经验，引入行业专

家进行飞行技术和考试辅导，提高学院飞

行技术和安全知识，不断提升飞行员考试

通过率，扩充通航飞行员队伍。

质量

指标

作业小

时收入

≥

10762.09

元/小时

12994.

47 元/

小时

成本

指标

作业小

时成本

≤12542

元/小时

13486.

12 元/

小时

主要原因通航企业的资产折旧、人员成本、

设备日常运维等固定成本无法缩减，因此

导致作业小时成本未达成目标。改进措施

2024年辖区通航企业将通过对现有作业流

程进行全面梳理，优化作业流程与提高效

率，合理安排飞行计划，加强飞行员的节

能意识和技能培训，降低燃油消耗与能源

成本；制定详细的维护计划和预算，推行

预防性维护制度，精细化管理维护成本等

方式逐步降低作业小时成本，以适应不断

变化的市场环境。

效益

指标

经济

效益

指标

通航企

业生产

成本弥

补率

≤15.97% 15.69%
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社会

效益

指标

新增就

业岗位

数量

≥23 个 21 个

主要原因是新疆千翼通用航空有限公司业

务量缩减未安排新增就业岗位数量，改进

措施2024年辖区通航企业将分析当前市场

需求，拓展新的业务领域，增加通航服务

范围，同时加强与地方政府、旅游部门等

的合作，开发特色旅游项目，扩大通航服

务的市场份额，以创造更多的就业机会。

开展社

会公益

性作业

小时

≥41个小

时

25个小

时

主要原因是对部分社会公益性作业指标认

识不足，年初绩效指标填报不准确，因此

未达成目标。改进措施是 2024 年通航企业

投入更多资源用于提升应急救援设备的性

能和质量，加强对救援人员的专业培训和

技能提升，逐步加强应急救援能力建设，

提高应急救援工作的效率和水平，合理填

报公益性作业小时指标，为保障人民群众

生命财产安全和社会稳定作出积极贡献。

满意度

指标

客户满

意度

客户满意

度
≥94.36% 98.08%

说

明
无
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第六部分新疆民航发展基金（安全能力建设专项）

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达民航发展基金（安全能力建设专项）转

移支付预算和绩效目标情况。

1.下达预算情况。

《财政部关于提前下达 2023 年民航发展基金用于民航

基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》（财建〔2022〕

399 号），下达新疆 2023 年民航发展基金（安全能力建设专

项）项目资金 151 万元，用于安全能力建设补贴项目；2023

年 6 月下达《财政部关于下达 2023 年民航发展基金预算（转

移支付部分）的通知》（财建〔2023〕157 号），安全能力

建设专项增加 78.00 万元，增加后安全能力建设专项获得

229.00 万元。

2.下达绩效目标情况。

财政部随文下达新疆项目绩效目标，具体为：
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2023 年民航发展基金转移支付提前下达项目绩效目标表

（安全能力建设专项）

项目名称 民航发展基金用于安全能力建设专项项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局
省级财政部

门

新疆维吾尔自治区

财政厅

省级主管部门 民航新疆管理局
具体实施单

位
相关单位

资金情况

（万元）

年度资金总额： 151

其中：财政资金（民航发

展基金）
151

其他资金

总

体

目

标

根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》（民航发〔2013〕20 号）规定，对民航安全重大

关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航安全管理体系和应急

救援体系建设等给予补贴。有效提升民航安全运行、管理和监管水平，促进行业安全发展。

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标 年度指标值

产

出

指

标

数量指标

完成人工飞行能力强化训

练人数
≥251 人

补贴民航安全能力专业项

目
0个

支持安全新技术推广应用 0个

研究制定安全规章、标准

规范方案、研究报告、论

文等

≥0份

质量指标 结题项目验收合格率 ≥95%

时效指标
按时完成年度工作任务项

目数占比
≥90%

满意度

指标

服务对象满意度

指标
项目成果满意度 ≥90%

2023 年 12 月《财政部关于下达 2023 年民航发展基金预

算（转移支付部分）的通知》（财建〔2023〕157 号），随

文下达新疆项目绩效目标，调剂为：
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2023 年民航发展基金转移支付提前下达项目绩效目标表

（安全能力建设专项）

项目名称 民航发展基金用于安全能力建设专项项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局
省级财政部

门

新疆维吾尔自治区

财政厅

省级主管部门 民航新疆管理局
具体实施单

位
相关单位

资金情况

（万元）

年度资金总额： 229

其中：财政资金（民航发

展基金）
229

其他资金

总

体

目

标

根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》（民航发〔2013〕20 号）规定，对民航安全重大

关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航安全管理体系和应急

救援体系建设等给予补贴。有效提升民航安全运行、管理和监管水平，促进行业安全发展。

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标 年度指标值

产

出

指

标

数量指标
完成人工飞行能力强化训

练人数
≥251 人

质量指标 结题项目验收合格率 ≥95%

时效指标
按时完成年度工作任务项

目数占比
≥90%

效益指标 社会效益指标
人为原因航空事故征候万

时率
≤0.10

满意度

指标

服务对象满意度

指标
项目成果满意度 ≥90%

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.自治区分解下达预算情况。

2023年度，自治区《关于提前下达2023年民航发展基金

用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》

（新财建〔2022〕227号），下达新疆2023年民航发展基金
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（安全能力建设专项）资金151万元，资金分解如下：

2023 年民航发展基金用于民航基础设施建设补贴资金预算明细表

单位 项目名称 金额（万元）

合计 151

乌鲁木齐航空有限责任公司 飞行员人工飞行能力提升训练补贴 151

2023年度，自治区《关于下达2023年民航发展基金预算

（转移支付部分）的通知》（新财建〔2023〕120号），下

达新疆2023年民航发展基金（安全能力建设专项）资金78万

元，资金分解如下：

单位 项目名称 金额（万元）

合计 78

乌鲁木齐航空有限责任公司 运输航空机务维修能力提升专项补贴 78

2、自治区分解下达绩效目标情况如下

2023 年民航发展基金转移支付提前下达项目绩效目标表

（安全能力建设专项）

项目名称 民航发展基金用于安全能力建设专项项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局
省级财政

部门

新疆维吾尔自治

区财政厅

省级主管部门 民航新疆管理局
具体实施

单位
相关单位

资金情况

（万元）

年度资金总额： 151

其中：财政资金（民航发展基

金）
151

其他资金

总

体

目

标

根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》（民航发〔2013〕20 号）规定，对民航安全重大

关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航安全管理体系和应急

救援体系建设等给予补贴。有效提升民航安全运行、管理和监管水平，促进行业安全发展。

绩

效

一级

指标
二级指标 三级指标 年度指标值
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指

标

产

出

指

标

数量指标

完成人工飞行能力强化训练人

数
≥251 人

补贴民航安全能力专业项目 0 个

支持安全新技术推广应用 0 个

研究制定安全规章、标准规范

方案、研究报告、论文等
≥0份

质量指标 结题项目验收合格率 ≥95%

时效指标
按时完成年度工作任务项目数

占比
≥90%

满意度

指标

服务对象满意度

指标
项目成果满意度 ≥90%

2023 年民航发展基金转移支付提前下达项目绩效目标表

（安全能力建设专项）

项目名称 民航发展基金用于安全能力建设专项项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局
省级财政部

门

新疆维吾尔自治区

财政厅

省级主管部门 民航新疆管理局
具体实施单

位
相关单位

资金情况

（万元）

年度资金总额： 229

其中：财政资金（民航发

展基金）
229

其他资金

总

体

目

标

根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》（民航发〔2013〕20 号）规定，对民航安全重大

关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航安全管理体系和应急

救援体系建设等给予补贴。有效提升民航安全运行、管理和监管水平，促进行业安全发展。

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标 年度指标值

产

出

指

标

数量指标
完成人工飞行能力强化训

练人数
≥251 人

质量指标 结题项目验收合格率 ≥95%

时效指标
按时完成年度工作任务项

目数占比
≥90%

效益指标 社会效益指标
人为原因航空事故征候万

时率
≤0.10

满意度

指标

服务对象满意度

指标
项目成果满意度 ≥90%
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二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年度中央下达新疆维吾尔自治区民航发展基金安

全能力建设专项资金总额229万元，到位资金229万元，资金

到位率100%，具体分解如下：

单位 预算金额（万元） 到位金额（万元） 到位率

合计 229 229 100%

乌鲁木齐航空有限责任公司 229 229 100%

2.项目资金执行情况分析。

截至2023年12月31日，乌鲁木齐航空有限责任公司2023

年度用于安全能力建设专项的资金总额共计229万元，共计

执行229万元，执行率100%。

（二）项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财

综〔2012〕17 号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展

基金预算数据审核，切实将资金倾斜到国家和行业规划的重

点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动民航事业发展；

另一方面严格要求资金使用单位，通过绩效评价加强对各项

目资金使用情况进行监督，确保项目在管理可控范围内顺利

实施。

总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到

了专款专用、及时拨付、规范支付，保障了乌鲁木齐航空机
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务维修能力和飞行员人工飞行能力有效提升。

1.资金分配科学性

根据《民航专业项目资金管理实施细则》（民航发〔2014〕

38 号）民航发展基金转移支付安全能力建设专项的资金分配

遵循法律、行政法规或者国务院规定，在资金安排上重点支

持民航安全管理体系、安全新技术推广和应急救援体系建设

等领域等工作，遵循突出重点、择优支持、科学管理、注重

绩效的原则进行资金分配。

根据自治区民航事业发展现状，2023 年用于安全能力建

设项目的资金总计 229 万元，符合《财政部民航局关于民航

发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362 号）

的要求，资金分配科学合理。

2.资金下达及时性

按照《财政部关于提前下达 2023 年民航发展基金用于

民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》（财建

〔2022〕399 号）及《财政部关于下达 2023 年民航发展基金

预算（转移支付部分）的通知》（财建〔2023〕157 号）文

件要求，自治区财政厅于 2023 年年底前将安全能力建设专

项补贴资金 229 万元下达完成，资金下达及时合规。

3.资金拨付合规性

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》自治区按照

审核批准的年度预算对专项转移支付资金进行管理，并按照
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国库集中支付制度有关规定及时足额将资金拨付给使用单

位，资金拨付程序合规合法。

4.资金使用规范性

乌鲁木齐航空有限责任公司 2022 年下达的安全能力建

设专项补贴项目资金 229 万元，全部用于运输航空机务维修

能力提升、飞行员人工飞行能力提升训练，并实行专项管理，

严格按照预算安排资金执行，资金使用规范、支付合理。

5.资金执行准确性

按照《中央对地方专项转移支付管理办法》的规定对资

金统一进行管理支付，将补贴资金全部用于日常生产经营支

出，执行率为 100%。加强对资金的监督管理，提高资金的使

用效率，未出现资金闲置沉淀的情况。

6.预算绩效管理情况

根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面

实施预算绩效管理的意见〉的通知》，《关于印发民航新疆

管理局 预算绩效管理暂行办法的通知》（新管局发〔2021〕

22 号）我单位将绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和评

价结果应用等管理纳入预算编制、执行、监督全过程。

我单位绩效目标申报是按照《民航财政支出预算绩效指

标库》中对应项目的绩效目标及指标值进行申报，各实施单

位根据项目实际情况对项目支出绩效目标及指标值进行适

当调整、补充和细化。绩效监控工作是预算管理办公室在预
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算管理委员会领导下开展运行的，各实施单位按季度报告绩

效目标完成情况及存在问题，预算管理办公室开展年中及年

度绩效目标执行审核，并将审核结果上报预算管理委员会，

同时向各实施单位反馈审核调整建议。我单位绩效评价以科

学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明为基本原则，以国

家及民航局的相关法律法规和规章制度为依据，收集绩效评

价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实有关情况，

分析形成初步结论，再与被评价单位交换意见，综合分析形

成最终结论。

7.支出责任履行情况

一是财政部门拨付足够的经费用于安全能力建设专项

资金，并按照政策规定的程序和标准向乌鲁木齐航空有限责

任公司发放229万元；二是我单位根据政策规定的标准，审

核安全能力建设专项资金的申请资料，确保补贴对象符合政

策要求，遵循公开、公正、公平的原则；三是根据我单位《关

于印发民航专业项目资金管理实施细则的通知》（民航发

〔2014〕38号）规范安全能力建设专项经费使用管理，确保

了项目安排公开、公平、公正，资金使用合理、透明、安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年民航发展基金安全能力建设项目实施以来，乌鲁

木齐航空全体飞行机组人员强化人工飞行能力，提高人工飞

行技能，对人工飞行的衍生风险进行管控；机务维修能力显
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著提升，保障公司运行安全、平稳、可靠，全年实际完成 285

人次训练。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

财政部随文下达完成人工飞行能力强化训练人数指标，

指标值≥251 人，实际完成值为 285 人，完成率 113.55%，

偏差率 13.55%。

（2）质量指标

财政部随文下达结题项目验收合格率指标，指标值为≥

95%，实际完成值为 100%，完成率 105.26%，偏差率 5.26%。

（3）时效指标

财政部随文下达按时完成年度工作任务项目数占比指

标，指标值为≥90%，实际完成值为 100%，完成率 111.11%，

偏差率 11.11%。

（4）成本指标

财政部下达的绩效目标未设定成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标

财政部随文下达人为原因航空事故征候万时率指标，指
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标值为≤0.10，实际完成值为 0，完成率 100%，偏差率为 0%。

（3）生态效益指标

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续效益指标

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

3.满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标

财政部随文下达项目成果满意度指标，指标值为≥90%，

实际完成值为 100%，完成率 111.11%，偏差率 11.11%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目经过自评，按照财政部设定的绩效目标均已全部完

成，未出现偏离较大的情况。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10 号）规定，单位自评标准为预算执行 10 分、产出指标 50

分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

经自评，2023 年民航发展基金安全能力建设专项补贴项

目绩效自评价得分为 97.83 分，其中：预算执行 10 分、产

出指标 47.83 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10

分，自评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发

展基金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相应
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调整增加或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实

发挥专项资金使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位

认真整改，进一步提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、自治区财政厅门户网站

进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：民航发展基金转移支付项目绩效目标自评表

2023 年民航发展基金转移支付项目绩效自评表（安全能力建设专项补贴）

转移支付（项目）名称 民航发展基金用于安全能力建设专项项目

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门 新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位 新疆维吾尔自治区相关通航企业

资金情况

全年预算数
全年执行

数
预算执行率（B/A）

年度资金总额： 229 229 100%

其中：中央财政资金 229 229 100%

地方资金

其他资金

资金管理情况

情况说明 存在问题和改进措施

分配科学性
严格按照转移支付管理制度以及资金管

理办法规定的范围和标准分配资金

下达及时性

严格按照预算法及其实施条例、转移支

付管理制度规定以及资金管理办法规定

的时限要求分解下达

拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规定支

付资金，未出现违规将资金从国库转入

财政专户或支付到预算单位实有资金账

户等问题

使用规范性

严格按照下达预算的科目和项目执行，

未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等

问题

执行准确性 按照上级下达和本级预算安排的金额执
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行，不存在执行数偏离预算数的问题

预算绩效管理情况

在细化下达预算时同步下达绩效目标，

将有关资金纳入本级预算或对下转移支

付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价

支出责任履行情况

支出责任履行情况：对共同财政事权转

移支付，按照财政事权和支出责任划分

有关规定，足额安排资金履行本级支出

责任

总体

目标

完成

情况

总体目标 全年实际完成情况

根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》（民

航发〔2013〕20 号）规定，对民航安全重大关键

技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和

监管能力提升、民航安全管理体系和应急救援体

系建设等给予补贴。有效提升民航安全运行、管

理和监管水平，促进行业安全发展。

通过本次训练，使全体飞行机组人员强化人工飞行能力，提高

人工飞行技能，对人工飞行的衍生风险进行管控，保障公司运

行安全、平稳、可靠，全年实际完成 285 人次训练。

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值 实际完成值

未完成原因和

改进措施

绩

效

指

标

产

出

指

标

数量指标
完成人工飞行能力强化训练

人数
≥251 人 285 人

质量指标 结题项目验收合格率 ≥95% 100%

时效指标
按时完成年度工作任务项目

数占比
≥90% 100%

社会效益

指标

人为原因航空事故征候万时

率
≤0.10 0

满意

度指

标

客户满意

度
项目成果满意度 ≥90% 100%

说明 无
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第二大项 新疆生产建设兵团民航发展基金中央专项转

移支付绩效自评

2023 年民航发展基金专项资金共计 20,091.00 万元，用于

地方机场基础设施建设投资补助项目 15,342.00 万元，中小机场

补贴项目 2,705.00 万元,支线航空补贴项目 48.00 万元，通用航

空发展专项 1,960.00 万元，安全能力建设专项 36.00 万元。

第一部分 新疆生产建设兵团民航发展基金（投资补助）

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达民航发展基金（地方机场基础设施建设

投资补助）转移支付预算和绩效目标情况

1.下达预算情况

2023 年财政部分批下达新疆生产建设兵团 2023 年民航

发展基金，资金共计 15,342 万元，用于地方机场基础设施

建设投资补助项目，详细如下：

2023 年 6 月《财政部关于下达 2023 年民航发展基金预

算（转移支付部分）的通知》（财建〔2023〕157 号）下达

新疆生产建设兵团民航发展基金（地方机场基础设施建设投

资补助）资金 15,342 万元。

2.下达绩效目标情况

财政部分批随文下达新疆生产建设兵团项目绩效目标，

2023 年 6 月《财政部关于下达 2023 年民航发展基金预算（转
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移支付部分）的通知》（财建〔2023〕157 号）下达新疆生

产建设兵团民航发展基金（投资补助）资金 15,342 万元。

随文下达新疆生产建设兵团区域绩效目标或项目目标，具体

为：
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2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表(投资补助项目)

（2023 年度）新疆生产建设兵团

项目名称 民航发展基金用于投资补助项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门
新疆生产建设兵团财

政局

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位

图木舒克机场、石河子

机场、阿拉尔机场建设

有限公司

资金情况（万元）

年度资金总额： 15,342

其中：财政资金（民航发

展基金）
15,342

其他资金

总

体

目

标

石河子机场通过加强硬件设施建设，改善机场消防站基础设施环境，满足消防

站及机场职工体能训练及活动需求，更好地完成消防救援任务，确保机场财产及旅

客人身安全。图木舒克唐王城机场航班放行正常率及支线航班保障能力进一步提

升，实现较高经济效益及社会效益，机场保障能力进一步提升；新建阿拉尔机场按

计划推进项目建设。

绩

效

指

标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

补助地方机场建设项目个数 3 个

补助新建、续建机场个数 1 个

新建航站楼竣工验收面积 ≥0.5 万平米

新建跑道条数 1 条

新建停机位数量 6 个

质量指标 总体工程竣工验收合格率 100%

成本指标

未超概项目比率 100%

概算内竣工验收项目比率 100%

一般事故情况 ≤1起

效益指标

经济效益指

标

机场运行年旅客吞吐量增长

率
≥5%

货邮吞吐量增长率 ≥5%

社会效益指

标

机场原因事故征候万架次率 ≤0.08

发生质量、安全及群体性事件 ≤0次

创造就业岗位 ≥85 个

满意度指

标

服务对象满

意度指标

旅客对机场服务保障的投诉

率
≤1%

（二）新疆生产建设兵团资金安排、分解下达预算和绩效
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目标情况。

1.新疆生产建设兵团分解下达预算情况

2023 年度，新疆生产建设兵团《关于拨付 2023 年民航

发展基金预算资金的通知》（兵财建〔2023〕126 号），下

达新疆生产建设兵团项目民航发展基金（地方机场基础设施

建设投资补助）共计资金 15,342 万元,资金分解如下：

2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资补助项目）

（2023 年度）新疆生产建设兵团

单位 项目名称 补 贴 资 金

合计 15,342

阿拉尔机场建设有限公司 新建阿拉尔机场 15,000

图木舒克城投集团机场建设经营

管理有限公司
图木舒克机场人包绑定系统改造项目 159

石河子机场管理有限公司 石河子机场应急救援训练中心项目
183
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2.新疆生产建设兵团分解下达绩效目标情况如下

2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表(投资补助项目)

（2023 年度）新疆生产建设兵团

单位：万元

项目名称 民航发展基金用于投资补助项目

主管部门 民航新疆管理居 实施单位 阿拉尔机场建设有限公司

项目属性 中央财政专项 项目期 2023 年

资金情况

(万元)

年度资金总额： 15000

其中：财政资金(民航

发展基金)
15000

其他资金

总
体
目
标

新建一条长 2800 米宽 45 米的跑道及 2条长 247 米垂直联络滑行道；航站楼面积 4507

平方米，设置 6 个 C 类机位的站 坪，以及空管、货运、消防救援、供油等配套设施。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

补助地方机场建设项目个数 1 个

补助新建、续建机场个数 1 个

新建航站楼竣工验收面积 ≥0.5 万平米

新建跑道条数 1 条

新建停机位数量 6 个

质量指标 总体工程竣工验收合格率 100%

成本指标

未超概项目比率 100%

概算内竣工验收项目比率 100%

一般事故情况 ≤1 起

效益指标

经济效益指标

机场运行年旅客吞吐量增长率 ≥5%

货邮吞吐量增长率 ≥5%

社会效益

指标

机场原因事故征候万架次率 ≤0.08

发生质量、安全及群体性事件 ≤0 次

创造就业岗位 ≥85 个

满意度

指标
服务对象满意度指标 旅客对机场服务保障的投诉率 ≤0.02%

2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表(投资补助项目)
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（2023 年度）新疆新疆生产建设兵团

单位：万元

项目名称 民航发展基金用于投资补助项目

主管部门
第三师图木舒克市交通

运输局
实施单位

图木舒克城投集团机场建设经营

管理 有限公司

项目属性 中央财政专项 项目期 2023 年

资金情况

(万元)

年度资金总额 159

其中：财政资金(民航发

展基金)
159

其他资金

总
体
目
标

图木舒克唐王城机场航班放行正常率及支线航班保障能力进一步提升，实现较高经济效益及社

会效益，机场 保障能力进一步提升。

绩
效
指
标

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标 补助地方机场建设项目个数 1个

质量指标 总体工程竣工验收合格率 100%

成本指标

未超概项目比率 100%

概算内竣工验收项目比率 100%

一般事故情况 ≤0 起

效益指标

经济效益指标

机场运行年旅客吞吐量增长率 ≥5%

货邮吞吐量增长率 ≥5%

社会效益

指标

机场原因事故征候万架次率 ≤0.08

发生质量、安全及群体性事件 ≤0 次

满意度

指标
服务对象满意度指标 旅客对机场服务保障的投诉率 ≤1%

2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表(投资补助项目)

（2023 年度）新疆新疆生产建设兵团

单位：万元
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项目名称 民航发展基金用于投资补助项目

主管部门 民航新疆管理局 实施单位 石河子机场

项目属性 中央财政专项 项目期 2023 年

资金情况

(万元)

年度资金总额： 183

其中：财政资金(民航发

展基金)
183

其他资金

总

体

目

标

项目规划用地面积 1518.98m²,总建筑面积 1085.30m²,地上一层。通过加强硬件设施建设，改

善机场消防站 基础设施环境，满足消防站及机场职工体能训练及活动需求，更好地完成消防

救援任务，确保机场财产及旅 客人身安全。

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值

成本指标
经济成本指标 未超概项目比率 ≥100%

社会成本指标 一般事故情况 ≤1起

产出指标
数量指标 补助地方机场建设项目个数 1 个

质量指标 总体工程竣工验收合格率 100%

效益指标
经济效益指标

机场运行年旅客吞吐量增长率 ≥5%

货邮吞吐量增长率 ≥5%

社会效益

指标
机场原因事故征候万架次率 ≤0.08

满意度

指标
服务对象满意度指标 旅客对机场服务保障的投诉率 ≤1%
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二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023 年度中央下达新疆生产建设兵团民航发展基金（投

资补助）总预算资金为 15,342 万元，资金到位 15,342 万元，

到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

截止 2023 年 12 月 31 日，2023 年度用于投资补助补贴项目

的资金总计 15,342 万元，共计执行 15,183 万元，执行率 98.96%。

具体如下：

项目名称 预算金额 执行金额 执行率

合计 15342 15183 98.96%

图木舒克城投集团机场建设经营管理有限公司 159 0 0%

石河子机场 183 183 100%

新疆阿拉尔民用机场 15000 15000 100%

（二）项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财综

〔2012〕17 号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展基金

预算数据审核和资金使用管理，切实将资金倾斜到国家和行业规

划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动民航事业发

展；另一方面严格要求资金使用单位，通过绩效评价加强对各项

目资金使用情况进行监督，确保项目在管理可控范围内顺利实施。

总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到了专
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款专用、规范支付，保障了地方机场基础设施建设项目的顺利实

施，促进机场高质量发展。

2.资金分配科学性

按照财政部《民航基础设施项目投资管理暂行办法》（财建

〔2020〕93 号）体现政府宏观经济调控作用，有利于民航行业

持续安全，有利于提升枢纽机场运行质量和效率，有利于行业数

字化、智能化、智慧化转型发展，有利于区域协调发展，有利于

科技创新能力提升和人才队伍建设。遵循公开、公平、公正原则

进行资金分配。

民航新疆管理局根据新疆生产建设兵团民航事业发展现状，

2023 年用于地方机场基础设施建设投资补助项目的资金总计

15,342 万元，符合《财政部 民航局关于民航发展基金预算管理

有关问题的通知》（财建〔2016〕362 号）的要求，资金分配科

学合理。

2.资金下达及时性

按照《关于拨付 2023 年民航发展基金预算资金的通知》（兵

财建〔2023〕126 号）文件要求，新疆生产建设兵团财政厅在 2023

年 7 月前将投资补助补贴资金 15,342 万元下达至图木舒克城投

集团机场建设经营管理有限公司、阿拉尔机场建设有限公司、石

河子机场，资金下达及时合规。

3.资金拨付合规性

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》，兵团财政局按
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照审核批准的年度预算对专项转移资金进行管理，并按照国库集

中支付制度有关规定及时足额将资金拨付给使用单位，资金拨付

程序合规合法。

4.资金使用规范性

2023 年下达的投资补助补贴项目资金 15,342 万元,主要用

于图木舒克城投集团机场建设经营管理有限公司、阿拉尔机场建

设有限公司、石河子机场提供资金支持、弥补运营亏损、提高服

务质量,促进各机场综合保障能力及服务水平进一步提升,推动

当地经济发展。

5.资金执行准确性

图木舒克城投集团机场建设经营管理有限公司、阿拉尔机场

建设有限公司、石河子机场按照《中央对地方专项转移支付管理

办法》的规定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全部用于地

方机场基础设施的建设和日常运营中，执行率为 98.96%。加强

对资金的监督管理，避免专项资金被、截留、挤占、挪用，同时

提高资金的使用效率，防止出现资金闲置沉淀的情况。

6.预算绩效管理情况

根据《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施

预算绩效管理的意见>的通知》，新疆生产建设兵团财政局建立

了专项转移支付定期评估机制，在编制年度预算前，对专项转移

支付项目进行评估，具体包括：转移支付是否符合法律、行政法

规和国务院有关规定；相关政策是否到期或者调整；绩效目标是
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否已经实现或需要调整、取消；资金用途是否合理；是否按要求

制定资金管理办法等。

同时也建立了专项转移支付项目退出机制，根据专项转移支

付评估结果，对不符合法律、行政法规和国务院有关规定的，因

政策到期、政策调整、客观条件发生变化等已无必要继续实施的，

市场竞争机制能够有效调节的，绩效目标已经实现、绩效低下、

绩效目标发生变动或者实际绩效与目标差距较大的项目等，予以

取消或者调整。

7.支出责任履行情况

转移支付下达的地方机场基础设施建设投资补助项目资金，

由图木舒克城投集团机场建设经营管理有限公司、阿拉尔机场建

设有限公司、石河子机场根据各自单位的资金管理制度或办法进

行管理使用,加强对资金的监督管理,保障资金使用的合规有效,

提升资金使用率,促进机场的发展、提高机场服务质量、安全保

障水平。在下达预算时同步下达绩效目标，按时开展绩效自评，

年度支出责任履行情况良好。

（三）总体绩效目标完成情况分析

石河子机场通过加强硬件设施建设，改善机场消防站基础设

施环境，满足消防站及机场职工体能训练及活动需求，更好地完

成消防救援任务，确保机场财产及旅客人身安全；新建阿拉尔机

场按计划推进项目建设；图木舒克机场 2023 年 12 月启动机场项

目建设，目前完成招投标程序，预计 2024 年 3月底执行完毕。
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（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

a、财政部随文下达补助地方机场建设项目个数，指标值3

个，实际完成2个，完成率66.67%，偏差率33.33%。

b、财政部随文下达补助新建、续建机场个数，指标值 1 个，

实际完成 1 个，完成率 100%，偏差率 0%。

c、财政部随文下达新建航站楼竣工验收面积，指标值≥0.5

万平米，实际完成 0.5 万平米，完成率 100%，偏差率 0%。

d、财政部随文下达新建跑道条数，指标值 1 条，实际完成

1 条，完成率 100%，偏差率 0%。

e、财政部随文下达新建停机位数量，指标值 6 个，实际完

成 6 个，完成率 100%，偏差率 0%。

（2）质量指标

财政部随文下达总体工程竣工验收合格率，指标值 100%，

实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

（3）成本指标

a、财政部随文下达未超概项目比率，指标值 100%，实际完

成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

b、财政部随文下达概算内竣工验收项目比率，指标值 100%，

实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

c、财政部随文下达一般事故情况，指标值≤1 起，实际完
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成值 0 起，完成率 100%，偏差率 0%。

（4）时效指标

财政部下达的绩效目标未设定时效指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标

a、财政部随文下达机场运行年旅客吞吐量增长率，指标值

≥5%，实际完成 203.09%，完成率 4061.80%，偏差率 3961.80%。

b、财政部随文下达货邮吞吐量增长率，指标值≥5%，实际

完成 53.41%，完成率 1068.27%，偏差率 968.27%。

（2）社会效益指标

a、财政部随文下达机场原因事故征候万架次率，指标值≤

0.08，实际完成 0，完成率 100%，偏差率 0%。

b、财政部随文下达发生质量、安全及群体性事件，指标值

≤0 次，实际完成 0 次，完成率 100%，偏差率 0%。

c、财政部随文下达创造就业岗位，指标值≥85 个，实际完

成 85 个，完成率 100%，偏差率 0.00%。

（3）生态效益指标

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续效益指标

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标
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财政部随文下达旅客对机场服务保障的投诉率，指标值≤1%，

实际完成 0%，完成率 100%，偏差率 0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离的绩效目标

（1）未完成的数量指标

a.2023 年度用于投资补助补贴项目的资金总计 15,342 万

元，共计执行 15,183 万元，执行率 98.96%。兵团财政局已全

额下拨预算资金，地方财政年底前未完成资金拨付工作。

b.补助地方机场建设项目个数未完成的原因是图木舒克机

场项目于 2023 年 12 月启动，2024 年 1 月完成施工招投标，正

在进行合同签订工作。

（2）超额完成的指标

a、机场运行年旅客吞吐量增长率超额完成预设目标，指标

值≥5%，实际完成 203.09%，完成率 4061.80%，偏差率 3961.80%，

主要 2023 年疫情影响因素消除，航班恢复增长至 2019 年同期水

平，导致旅客吞吐量大幅增长。

b、货邮吞吐量增长率超额完成预设目标，指标值≥5%，实

际完成 53.41%，完成率 1068.27%，偏差率 968.27%，主要 2023

年疫情结束，航班恢复增长，货邮吞吐量同步大幅增长。

2.下一步改进措施

（1）未完成指标整改措施

a.加强对项目实施进度的监管，督促图木舒克机场与地方财
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政进行积极有效地沟通，加快资金拨付进度，真正发挥财政专项

资金的使用效益。

b.图木舒克机场将进一步加强项目计划和执行管理，严格执

行项目计划，及时调整和更新进度，确保各项工作任务按时完成。

（2）超额完成指标整改措施

a.辖区各机场将会同各航空公司进一步织密航线,加快项目

实施进度，带动机场旅客吞吐量、推动货邮吞吐量提升。

b.加强对项目预算绩效目标设置过程的沟通，充分征求

相关人员的意见和建议，细化预算绩效目标，合理预测 2024

年行业发展趋势，认真填报 2024 年地方机场投资建设相关

绩效指标。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

按照财政部《 项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10 号）规定，单位自评标准为预算执行 10 分、产出指标 50 分、

效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

经自评，2023 年民航发展基金用于投资补助补贴项目绩效

自评价得分为 98.1 分，其中：预算执行 8.1 分、产出指标 50 分、

效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分，自评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发展基

金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相应调整增加

或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实发挥专项资金

使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位认真整改，进一步
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提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、兵团财政局门户网站进行公

示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资

补助）
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2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（投资补助）

转移支付（项目）

名称
民航发展基金用于投资补助项目

中央主管部门 中国民用航空局

地方主管部门 民航新疆管理局 资金使用单位
图木舒克机场、石河子机场、

阿拉尔机场建设有限公司

资金投入情况

（万元）

全年预算数（A） 全年执行数（B） 预算执行率（B/A×100%)

年度资金总额： 15342 15183 98.96%

其中：中央财政资金 15342 15183 98.96%

地方财政资金

其他资金

资金管理情况

情况说明 存在问题和改进措施

分配科学性

严格按照转移支付管理制度以及资

金管理办法规定的范围和标准分配

资金。

下达及时性

严格按照预算法及其实施条例、转

移支付管理制度规定以及资金管理

办法规定的时限要求分解下达

拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规

定支付资金，未出现违规将资金从

国库转入财政专户或支付到预算单

位实有资金账户等问题

使用规范性

严格按照下达预算的科目和项目执

行，未出现截留、挤占、挪用或擅

自调整等问题。

执行准确性

按照上级下达和本级预算安排的金

额执行，不存在执行数偏离预算数

较多的问题。

图木舒克机场2023年因项目未

开工，资金 159 万元暂未支付，

预计 2024 年 3 月底支付

预算绩效管理情况

在细化下达预算时同步下达绩效目

标，将有关资金纳入本级预算或对

下转移支付绩效管理，开展绩效监

控和绩效评价。

支出责任履行情况

对共同财政事权转移支付，按照财

政事权和支出责任划分有关规定，

足额安排资金履行本级支出责任。

总体

目标

完成

情况

总体目标 全年实际完成情况

石河子机场通过加强硬件设施建设，改善机场消防站

基础设施环境，满足消防站及机场职工体能训练及活

石河子机场通过加强硬件设施建设，改善机场消防

站基础设施环境，满足消防站及机场职工体能训练



31

动需求，更好地完成消防救援任务，确保机场财产及

旅客人身安全。图木舒克唐王城机场航班放行正常率

及支线航班保障能力进一步提升，实现较高经济效益

及社会效益，机场保障能力进一步提升；新建阿拉尔

机场按计划推进项目建设。

及活动需求，更好地完成消防救援任务，确保机场

财产及旅客人身安全；新建阿拉尔机场按计划推进

项目建设；图木舒克机场 2023 年 12 月启动机场项

目建设，目前完成招投标程序，预计 2024 年 3 月

底执行完毕

绩
效
指
标

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值

全年实际

完成值
未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量

指标

补助地方机场建设项目个数 3 个 2 个

图木舒克机场项目于

2023 年 12 月启动，2024

年 1 月完成施工招投标，

正在进行合同签订工作，

暂未达到支付条件，资金

159万元计划2024年 3月

底全部支付完成

补助新建、续建机场个数 1 个 1 个

新建航站楼竣工验收面积
≥0.5 万

平米

0.5 万平

米

航站楼面积为 4507.03 平

米

新建跑道条数 1 条 1 条

新建停机位数量 6 个 6 个

质量

指标
总体工程竣工验收合格率 100% 100%

成本

指标

未超概项目比率 100% 100%

概算内竣工验收项目比率 100% 100%

一般事故情况 ≤1起 0 起

效

益

指

标

经济效

益指标

机场运行年旅客吞吐量增长

率
≥5% 203.09%

货邮吞吐量增长率 ≥5% 53.41%

社会效

益指标

机场原因事故征候万架次率 ≤0.08 0

发生质量、安全及群体性事

件
≤0次 0 次

创造就业岗位 ≥85 个 85 个

满意度

指标

服务对象满

意度指标

旅客对机场服务保障的投诉

率
≤1% 0

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

第二部分 新疆生产建设兵团民航发展基金（中小机场补
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贴项目）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达民航发展基金（中小机场补贴项目）转移

支付预算和绩效目标情况

1.下达预算情况

2023年财政部分批下达新疆生产建设兵团2023年民航发展

基金，资金共计 2,705 万元，用于地方机场基础设施建设投资补

助项目，详细如下：

2022 年 10 月《财政部关于提前下达 2023 年民航发展基金

用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》（财建

〔2022〕399 号）下达新疆生产建设兵团民航发展基金（中小机

场补贴项目）资金 2,705 万元。

2.下达绩效目标情况

财政部分批随文下达新疆生产建设兵团项目绩效目标，2022

年 10 月《财政部关于提前下达 2023 年民航发展基金用于民航基

础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》（财建〔2022〕399

号）下达新疆生产建设兵团民航发展基金（投中小机场补贴项目）

资金 2,705 万元。随文下达新疆生产建设兵团区域绩效目标，

具体为：
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2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表(投资补助项目)

（2023 年度）新疆新疆生产建设兵团

项目名称 民航发展基金用于中小机场补贴项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门
中国民用航空

局
省级财政部门 新疆生产建设兵团财政局

省级主管部门
民航新疆管理

局
具体实施单位 新疆生产建设兵团相关机场

资金情况

（万元）

年度资金总额： 2,705

其中：财政资金（民航

发展基金）
2,705

其他资金

总体目标
确保机场正常运行，机场综合保障能力及服务水平进一步提升，

旅客投诉率进一步下降，推动当地经济发展。

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

绩

效

指

标

产出指标 数量指标

补贴中小机场总数 3 个

补贴军民合用机场个数

补贴高（高高）原机场

个数

补贴藏区和新疆区内机

场个数
3个

补贴保障通航短途运输

业务的通用机场个数

补贴革命老区机场个数

时效指标 补贴资金到位时间 2023年 8月前

效益指标 社会效益指标

补贴机场旅客吞吐量同

比增长率
≥22%

补贴机场年均正常运营

天数
≥320 天

机场原因事故征候万架

次率
≤0.08

（二）新疆生产建设兵团资金安排、分解下达预算和绩效
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目标情况。

1.新疆生产建设兵团分解下达预算情况

2023 年度，新疆生产建设兵团《关于提前下达 2023 年民航

发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通

知》（兵财建〔2022〕153 号），下达新疆生产建设兵团项目民

航发展基金（中小机场补贴）共计资金 2705万元,资金分解如下：

2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（中小机场补贴项目）

单位 项目名称 补 贴 资 金

合计 2,705

石河子机场 石河子机场中小机场补贴项目 1,292

图木舒克机场 图木舒克机场中小机场补贴项目 1,313

阿拉尔机场 阿拉尔机场中小机场补贴项目 100
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2.新疆生产建设兵团分解下达绩效目标情况如下

2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表(中小机场补贴)

（2023 年度）新疆生产建设兵团

单位：万元

项目名称 民航发展基金用于中小机场补贴项目

主管部门 民航新疆管理后 实施单位 兵团相关机场

项目属性 中央财政专项 项目期 2023 年

资金情况

(万元)

年度资金总额： 2705

其中：财政资金(民航发展基

金)
2705

其他资金

总

体

目

标

确保机场正常运行，机场综合保障能力及服务水平进一步提升，旅客投诉率进一步下降，推

动当地经济发展

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值

产

出

指

标

数量指标

补贴中小机场总数 3个

补贴藏区和新疆区内机

场个数
3个

时效指标 补贴资金到位时间 2023 年 8 月前

效益指 标
社会效益

指标

补贴机场旅客吞吐量同

比增长 率
≥22%

补贴机场年均正常运营

天数
≥320 天

机场原因事故征候万架

次率 ≤0.08
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二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023 年度中央下达新疆生产建设兵团民航发展基金（中小

机场补贴）总预算资金为 2,705 万元，资金到位 2,705 万元，到

位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

截止 2023 年 12 月 31 日，2023 年度用于中小机场补贴项目

的资金总计 2,705 万元，共计执行 2,705 万元，执行率 100%。

具体如下：

项目名称 预算金额 执行金额 执行率

合计 2705 2705 100%

石河子机场管理有限公司 1292 1292 100%

新疆机场（集团）有限责任公司图木舒克机场 1313 1313 100%

阿拉尔机场 100 100 100%

（二）项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财综

〔2012〕17 号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展基金

预算数据审核和资金使用管理，切实将资金倾斜到国家和行业规

划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动民航事业发

展；另一方面严格要求资金使用单位，通过绩效评价加强对各项

目资金使用情况进行监督，确保项目在管理可控范围内顺利实施。
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总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到了专

款专用、规范支付，保障了地方机场基础设施建设项目的顺利实

施，促进机场高质量发展。

1.资金分配科学性

按照财政部《民航中小机场补贴管理暂行办法》（财建〔2020〕

93 号），民航发展基金转移支付各个补贴项目的资金分配遵循

法律、行政法规或者国务院规定，在资金安排上重点向符合国家

和行业规划、重点保障民航安全运行、支出。加强通用机场整体

布局规划，建设通用机场，改善交通运输条件的原则进行资金分

配。

根据新疆生产建设兵团民航事业发展现状，2023 年用于中

小机场补贴项目的资金总计 2,705 万元，符合《财政部 民航局

关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362

号）的要求，资金分配科学合理。

2.资金下达及时性

按照《关于提前下达 2023 年民航发展基金用于民航基础设

施建设和机场航线补贴资金预算的通知》（兵财建〔2022〕153

号）文件要求，新疆生产建设兵团财政厅在 2022 年 12 月前将投

资补助补贴资金 2,705 万元下达至新疆生产建设兵团相关机场

，资金下达及时合规。

3.资金拨付合规性

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》，兵团财政局按
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照审核批准的年度预算对专项转移资金进行管理，并按照国库集

中支付制度有关规定及时足额将资金拨付给使用单位，资金拨付

程序合规合法。

4.资金使用规范性

2023 年下达的投资补助补贴项目资金 2,705 万元,主要用

于新疆生产建设兵团相关机场 提供资金支持、弥补运营亏损、

提高服务质量,促进各机场综合保障能力及服务水平进一步提升,

推动当地经济发展。

5.资金执行准确性

新疆生产建设兵团相关机场 按照《中央对地方专项转移

支付管理办法》的规定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全

部用于地方机场基础设施的建设和日常运营中，执行率为 100%。

加强对资金的监督管理，避免专项资金被、截留、挤占、挪用，

同时提高资金的使用效率，防止出现资金闲置沉淀的情况。

6.预算绩效管理情况

根据《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施

预算绩效管理的意见>的通知》，新疆生产建设兵团财政局建立

了专项转移支付定期评估机制，在编制年度预算前，对专项转移

支付项目进行评估，具体包括：转移支付是否符合法律、行政法

规和国务院有关规定；相关政策是否到期或者调整；绩效目标是

否已经实现或需要调整、取消；资金用途是否合理；是否按要求

制定资金管理办法等。
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同时也建立了专项转移支付项目退出机制，根据专项转移支

付评估结果，对不符合法律、行政法规和国务院有关规定的，因

政策到期、政策调整、客观条件发生变化等已无必要继续实施的，

市场竞争机制能够有效调节的，绩效目标已经实现、绩效低下、

绩效目标发生变动或者实际绩效与目标差距较大的项目等，予以

取消或者调整。

7.支出责任履行情况

转移支付下达的中小机场补贴资金，由新疆生产建设兵团相

关机场根据各自单位的资金管理制度或办法进行管理使用,加强

对资金的监督管理,保障资金使用的合规有效,提升资金使用率,

促进机场的发展、提高机场服务质量、安全保障水平。在下达预

算时同步下达绩效目标，按时开展绩效自评，年度支出责任履行

情况良好。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023 年度兵团辖区各机场机场正常运行，实现计划安全目

标，开展服务隐患排查和年度服务自评，实现服务隐患“清零，

进一步提升服务水平旅客投诉率进一步下降，推动当地经济发展。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a、财政部随文下达补贴中小机场总数个数，指标值3个，实

际完成3个，完成率100%，偏差率0%。



40

b、财政部随文下达补贴藏区和新疆区内机场个数，指标值

3 个，实际完成 3 个，完成率 100%，偏差率 0%。

（2）质量指标

财政部下达的绩效目标未设定质量指标。

（3）成本指标

财政部下达的绩效目标未设定成本指标。

（4）时效指标

财政部随文下达补贴资金到位时间，指标值 2023 年 8月前，

实际完成 2023 年 6月，完成率 100%，偏差率 0%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标

a、财政部随文下达补贴机场旅客吞吐量同比增长率，指标

值≥22%，实际完成 352.70%，完成率 100%，偏差率 0%。

b、财政部随文下达补贴机场年均正常运营天数，指标值≥

320 天，实际完成 324 天，完成率 100%，偏差率 0%。

c、财政部随文机场原因事故征候万架次率，指标值≤0.08，

实际完成 0 个，完成率 100%，偏差率 0%。

（3）生态效益指标

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续效益指标
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财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

3.满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标

财政部下达的绩效目标未设定服务对象满意度指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年新疆生产建设兵团辖区各机场完成了预设的全部年

度绩效目标。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

按照财政部《 项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10 号）规定，单位自评标准为预算执行 10 分、产出指标 50 分、

效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

经自评，2023 年民航发展基金用于投资补助补贴项目绩效

自评价得分为 100 分，其中：预算执行 10 分、产出指标 50 分、

效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分，自评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发展基

金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相应调整增加

或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实发挥专项资金

使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位认真整改，进一步

提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、兵团财政局门户网站进行公

示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题



42

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：2023 年民航发展基金转移支付项目绩效自评表（投资

补助）
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2023 年民航发展基金转移支付项目绩效自评表（投资补助）

转移支付（项目）名称 民航发展基金用于中小机场补贴项目

中央主管部门 中国民用航空局

地方主管部门 民航新疆管理局
资金使用单

位

新疆生产建设兵团相

关机场

资金投入情况

（万元）

全年预算数

（A）

全年执行数

（B）

预算执行率（B/A×

100%)

年度资金总

额：
2705 2705 100.00%

其中：中央财

政资金
2705 2705 100.00%

地方财政资

金

其他资金

资金管理情况

情况说明 存在问题和改进措施

分配科学性

严格按照转移支付管理制度

以及资金管理办法规定的范

围和标准分配资金。

下达及时性

严格按照预算法及其实施条

例、转移支付管理制度规定

以及资金管理办法规定的时

限要求分解下达。

拨付合规性

严格按照国库集中支付制度

有关规定支付资金，未出现

违规将资金从国库转入财政

专户或支付到预算单位实有

资金账户等问题。

使用规范性

严格按照下达预算的科目和

项目执行，未出现截留、挤

占、挪用或擅自调整等问题。

执行准确性

照上级下达和本级预算安排

的金额执行，不存在执行数

偏离预算数较多的问题。

预算绩效管

理情况

在细化下达预算时同步下达

绩效目标，将有关资金纳入

本级预算或对下转移支付绩

效管理，开展绩效监控和绩

效评价。

支出责任履

行情况

对共同财政事权转移支付，

按照财政事权和支出责任划

分有关规定，足额安排资金
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履行本级支出责任。

总体

目标

完成

情况

总体目标 全年实际完成情况

确保机场正常运行，机场综合保障能力及服务

水平进一步提升，旅客投诉率进一步下降，推

动当地经济发展。

机场正常运行，实现计划安全目标，开

展服务隐患排查和年度服务自评，实现

服务隐患“清零，进一步提升服务水平

旅客投诉率进一步下降，推动当地经济

发展。

绩
效
指
标

一级

指标

二级

指标
三级指标 指标值

全年实际

完成值

未完成

原因和

改进措

施

产

出

指

标

数量

指标

补贴中小机场总数 3 个 3

补贴藏区和新疆区内机场个

数
3 个 3

时效

指标
补贴资金到位时间 2023年8月前

2023 年 6

月

效

益

指

标

社会

效益

指标

补贴机场旅客吞吐量同比增

长率
≥22% 352.70%

补贴机场年均正常运营天数 ≥320 天 324

机场原因事故征候万架次率 ≤0.08 0

说明
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如

没有请填无。
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第三部分 新疆生产建设兵团民航发展基金

（支线航空补贴）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达民航发展基金（支线航空补贴）转移支付

预算和绩效目标情况

1.下达预算情况

2022 年 10 月根据《财政部关于提前下达 2023 年民航发展

基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》

（财建〔2022〕399 号），下达新疆生产建设兵团民航发展基金

（支线航空补贴）项目资金 48 万元，用于支线航空补贴项目。

2.下达绩效目标情况。

财政部分批随文下达新疆生产建设兵团项目绩效目标，

2023 年 10 月《财政部关于提前下达 2023 年民航发展基金用于

民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》（财建〔2022〕

399 号）,下达新疆生产建设兵团民航发展基金（投资补助）

资金48万元。财政部随文下达新疆生产建设兵团项目绩效目标，

具体为：
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2023 年民航发展基金转移支付绩效目标表（支线航空补贴）

（2023 年度）新疆生产建设兵团

项目名称 民航发展基金用于支线航空补贴项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局
省级财政部

门

新疆生产建设兵

团财政局

省级主管部门 民航新疆管理局
具体实施单

位

新疆生产建设兵

团相关航空公司

资金情况

（万元）

年度资金总额： 48

其中：财政资金(民航发展基金） 48

其他资金

总

体

目

标

根据《支线航空补贴管理暂行办法》（民航发〔2013〕28 号），通过对航空运输企业经济

效益较差、运营困难的支线给予补贴，完善国家航线网络，促进干支协调发展，提高航空

公司支线运营能力，满足欠发达地区居民基本出行需求。

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值

产

出

指

标

数量指标

支线航线旅客运输增长量 ≥20 人次

支线飞机机队规模 ≥3架

新增支线航段条数 ≥1条

质量指标

人为原因航空事故征候万时率 ≤0.14

支线航线客座率 ≥38%

支线航班正常率 ≥65%

效

益

指

标

社会效益指

标
新增就业岗位数量 ≥1个

满

意

度

指

标

服务对象满

意度指标
旅客总体满意度 ≥85%

2023 年 6 月根据《财政部关于下达 2023 年民航发展基金预

算（转移支付部分）的通知》（财建〔2023〕157 号），随文下
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达新疆生产建设兵团绩效目标或项目目标，调剂为：

2023 年民航发展基金转移支付绩效目标表（支线航空补贴）

（2023 年度）新疆生产建设兵团

项目名称 民航发展基金用于支线航空补贴项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局
省级财政部

门

新疆生产建设兵

团财政局

省级主管部门 民航新疆管理局
具体实施单

位

新疆生产建设兵

团相关航空公司

资金情况

（万元）

年度资金总额： 48

其中：财政资金(民航发展基金） 48

其他资金

总

体

目

标

根据《支线航空补贴管理暂行办法》（民航发〔2013〕28 号），通过对航空运输企业经济

效益较差、运营困难的支线给予补贴，完善国家航线网络，促进干支协调发展，提高航空

公司支线运营能力，满足欠发达地区居民基本出行需求。

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值

产

出

指

标

数量指标

支线航线旅客运输增长量 ≥20 人次

支线飞机机队规模 ≥3架

新增支线航段条数 ≥1条

质量指标

人为原因航空事故征候万时率 ≤0.14

支线航线客座率 ≥38%

支线航班正常率 ≥65%

效益

指标

社会效益指

标
新增就业岗位数量 ≥1个

满意

度

指标

服务对象满

意度指标
旅客总体满意度 ≥85%

（二）新疆生产建设兵团资金安排、分解下达预算和绩效

目标情况

1.新疆生产建设兵团分解下达预算情况
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2023 年度，新疆生产建设兵团《关于提前下达 2023 年民航

发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通

知》（兵财建〔2022〕153 号），下达新疆生产建设兵团民航发

展基金（支线航空补贴）项目资金 48 万元，资金分解如下：

2023 年民航发展基金用于支线航空补贴资金预算明细表

2.新疆生产建设兵团分解下达绩效目标情况

绩效目标表(支线航空补贴)

（2023 年度）新疆生产建设兵团

(2023 年度)

项目名称 民航发展基金用于支线航空补贴项目

主管部门 民航新疆管理局 实施单位 兵团相关航空公司

项目属性 中央财政专项 项目期 2023 年

资金情况

(万元)

年度资金总额 48

其中：财政资金(民航发展基

金)
48

其他资金

年

度

总

体

目

标

根据《支线航空补贴管理暂行办法》(民航发(2013)28 号),通过对航空运输企业经济效益较

差、运营困难的支线给予补贴，完善国家航线网络，促进干支协调发展，提高航空公司支线

运营能力，满足欠发达地区居民基本运行需求。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产
出
指
标

数量指标

支线航线旅客运输增长量 ≥20 人次

支线飞机机队规模 ≥3架

新增支线航段条数 ≥1条

单位 项目名称 金额（万元）

合计 48

新疆通用航空有限责任公司 支线航空补贴项目 48
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质量指标

人为原因事故征候万时率 ≤0.14

支线航线客座率 ≥38%

支线航班正常率 ≥65%

效

益

指

标

社会效益指标 新增就业岗位数量 ≥1个

满

意

度

指

标

服务对象满意度指标 旅客总体满意度 ≥85%

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023 年度中央下达新疆生产建设兵团民航发展基金支线航

空补贴项目总额 48 万元，到位资金 48 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

截止到 2023 年 12 月 31 日，2023 年度用于支线航空补贴项

目的资金总额共计 48 万元，共计执行 48 万元，执行率 100%。

（二）项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财综

〔2012〕17 号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展基金

预算数据审核和资金使用管理，切实将资金倾斜到国家和行业规

划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动民航事业发

展；另一方面严格要求资金使用单位，通过绩效评价加强对各项

目资金使用情况进行监督，确保项目在管理可控范围内顺利实施。
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总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到了专

款专用、及时拨付、规范支付，保障了新疆通用航空有限责任公

司支线航空业务的正常运营和发展。

8.资金分配科学性

根据《支线航空补贴管理暂行办法》（民航发〔2013〕28

号），民航发展基金转移支付各个补贴项目的资金分配遵循法律、

行政法规或者国务院规定，在资金安排上重点向连接中西部地区、

老少边穷地区的航线以及区域枢纽机场和支线机场之间的航线

倾斜，遵循普遍服务、协调发展的原则进行分配。

根据新疆生产建设兵团民航事业发展现状，2022 年用于支

线航空补贴项目的资金总计 48 万元，符合《财政部 民航局关于

民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362 号）

的要求，资金分配科学合理。

9.资金下达及时性

按照《财政部关于下达 2023 年民航发展基金预算（转移支

付部分）的通知》（财建〔2023〕157 号）文件要求，新疆生产

建设兵团财政局于2023年 6月将支线航空补贴资金48万元下达

至新疆通用航空有限责任公司，资金下达及时合规。

10. 资金拨付合规性

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》新疆生产建设兵

团按照审核批准的年度预算对专项转移支付资金进行管理，并按

照国库集中支付制度有关规定及时足额将资金拨付给使用单位，
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资金拨付程序合规合法。

11. 资金使用规范性

根据《新疆通用航空有限公司财务管理办法》（新通航发

〔2018〕1 号），新疆通用航空有限责任公司将 2023 年下达的

支线航空补贴项目资金 48 万元,全部用于补贴支线费用及日常

生产经营支出，并实行专项管理，严格按照预算安排资金执行，

资金使用规范、支付合理。

12. 资金执行准确性

新疆通用航空有限责任公司按照《中央对地方专项转移支付

管理办法》的规定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全部用

于补贴支线费用及日常生产经营支出，执行率为 100%。同时加

强对资金的监督管理，着力避免专项资金被截留、挤占、挪用，

同时提高资金的使用效率，防止出现资金闲置沉淀的情况。

13. 预算绩效管理情况

根据《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施

预算绩效管理的意见>的通知》，新疆生产建设兵团财政局建立

了专项转移支付定期评估机制，在编制年度预算前，对专项转移

支付项目进行评估，具体包括：转移支付是否符合法律、行政法

规和国务院有关规定；相关政策是否到期或者调整；绩效目标是

否已经实现或需要调整、取消；资金用途是否合理；是否按要求

制定资金管理办法等。

同时也建立了专项转移支付项目退出机制，根据专项转移支
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付评估结果，对不符合法律、行政法规和国务院有关规定的，因

政策到期、政策调整、客观条件发生变化等已无必要继续实施的，

市场竞争机制能够有效调节的，绩效目标已经实现、绩效低下、

绩效目标发生变动或者实际绩效与目标差距较大的项目等，予以

取消或者调整。

14. 支出责任履行情况

新疆通用航空有限责任公司将转移支付下达的支线补贴资

金用于补贴支线费用及日常生产经营支出，并实行专项管理，严

格按照预算安排资金执行。在下达预算时同步下达绩效目标，按

时开展绩效自评，年度支出责任履行情况良好。

（三）总体绩效目标完成情况分析

新疆生产建设兵团相关运输航空企业持续推进改革发展，确

保完成全年生产经营、安全管理任务。2023 年度支线航线旅客

运输增长 662 人次，支线飞机机队规模 5架次，至少新增 1 条支

线航段，人为原因征候万时率 47.13%，支线航线客座率高 47.13%，

支线航班正常率高于 42.36%，新增就业岗位新增 7 个，提升服

务质量让客户满意度达到 100%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a、财政部随文下达支线航线旅客运输增长量指标，指标值

为≥20 人次，实际完成值为 662 人次，完成率 100%，偏差率 0%。
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b、财政部随文下达支线飞机机队规模指标，指标值为≥3

架，实际完成值为 5 架次，完成率 100%，偏差率 0%。

c、财政部随文下达新增支线航段条数指标，指标值为≥1

条，实际完成值为 3 条，完成率 100%，偏差率 0%。

（2）质量指标

a、财政部随文下达人为原因航空事故征候万时率指标，指

标值为≤0.14，实际完成值为 0，完成率 100%，偏差率 0%。

b、财政部随文下达支线航线客座率指标，指标值为≥38%，

实际完成值为 47.13%，完成率 100%，偏差率 0%。

c、财政部随文下达支线航班正常率指标，指标值为≥65%，

实际完成值为 42.36%，完成率 65.17%，偏差率 34.83%。

（3）时效指标

财政部下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

财政部下达的绩效目标未设定成本指标。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标

财政部随文下达新增就业岗位数量指标，指标值为≥1个，

实际完成值为 7 个，完成率 100%，偏差率 0%。

（3）生态效益指标
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财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续效益指标

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

3.满意度指标完成情况分析

财政部随文下达旅客总体满意度指标，指标值为≥85%，实

际完成值为 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离的绩效目标

（1）未完成的指标

支线航班正常率未达成指标，主要因 2023 年 PC-12 飞机时

控件更换受外部冲击影响，航材采购困难，未能按时更换，影响

了航线执行率。

2.下一步改进措施

2024 年将根据兵团辖区航空企业发展战略和实际市场需求，

合理预测支线飞机机队规模和新增支线航段条数指标，同时积极

寻找可替代的时控件，将影响降到最低。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

（一）自评结果

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10 号）规定，单位自评标准为预算执行 10 分、产出指标 50 分、

效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

经自评，2022 年民航发展基金用于支线航空补贴项目绩效
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自评价得分为 97.21 分，其中：预算执行 10 分、产出指标 47.21

分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发展基

金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相应调整增加

或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实发挥专项资金

使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位认真整改，进一步

提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、兵团财政局门户网站进行公

示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：民航发展基金转移支付项目绩效目标自评表
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支线航空补贴项目转移支付区域（项目）绩效自评表

民航发展基金用于支线航空补贴项目

中央主管部门 中国民用航空局

地方主管部门 民航新疆管理局
资金使

用单位
新疆通用航空有限责任公司

资金投入情况

（万元）

全年预算

数（A）
全年执行数（B）

预算执行率（B/A×

100%)

年度资金总

额：
48 48 100%

其中：中央财

政资金
48 48 100%

地方财政资金

其他资金

资金管理情况

情况说明
存在问题和改进措

施

分配科学性

严格按照转移支付管理制度以及资

金管理办法规定的范围和标准分配

资金

下达及时性

严格按照预算法及其实施条例、转

移支付管理制度规定以及资金管理

办法规定的时限要求分解下达

拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规

定支付资金，未出现违规将资金从

国库转入财政专户或支付到预算单

位实有资金账户等问题

使用规范性

严格按照下达预算的科目和项目执

行，未出现截留、挤占、挪用或擅

自调整等问题

执行准确性

按照上级下达和本级预算安排的金

额执行，不存在执行数偏离预算数

较多的问题

预算绩效管理

情况

在细化下达预算时同步下达绩效目

标，将有关资金纳入本级预算或对

下转移支付绩效管理，开展绩效监

控和绩效评价

支出责任履行

情况

对共同财政事权转移支付，按照财

政事权和支出责任划分有关规定，

足额安排资金履行本级支出责任

总体 总体目标 全年实际完成情况
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目标

完成

情况
根据《支线航空补贴管理暂行办法》（民航

发〔2013〕28 号），通过对航空运输企业

经济效益较差、运营困难的支线给予补贴，

完善国家航线网络，促进干支协调发展，提

高航空公司支线运营能力，满足欠发达地区

居民基本出行需求。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，深入学习贯彻党的二十届二中全会

精神、中央经济工作会议精神，发挥好“把

方向、管大局、促落实”的作用，持续推进

改革发展，确保完成全年生产经营、安全管

理任务。2023 年度支线航线旅客运输增长

662 人次，支线飞机机队规模 5架次，至少

新增 1条支线航段，人为原因征候万时率

47.13%，支线航线客座率高 47.13%，支线航

班正常率高于 42.36%，新增就业岗位新增 7

个，提升服务质量让客户满意度达到 100%。

绩
效
指
标

一级

指标

二级

指标
三级指标 指标值

全年实际

完成值

未完成原因和改进

措施

产

出

指

标

数量

指标

支线航线旅客运输增长量
≥20 人

次
662 人次

支线飞机机队规模 ≥3 架 5 架

新增支线航段条数 ≥1 条 3 条

质量

指标

人为原因航空事故征候万

时率
≤0.14 0

支线航线客座率 ≥38% 47.13%

支线航班正常率 ≥65% 42.36%

2023 年 PC-12 飞机

时控件更换受外部

冲击影响，航材采

购困难，未能按时

更换，影响了航线

执行率，积极寻找

可替代的时控件，

将影响降到最低。

效

益

指

标

社会

效益

指标

新增就业岗位数量 ≥1 个 7 个

满

意

度

指

标

服务

对象

满意

度指

标

旅客总体满意度 ≥85% 100%

第四部分 新疆生产建设兵团民航发展基金（通用航空发

展专项）绩效自评报告
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一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达民航发展基金（通用航空发展专项）转移支付

预算和绩效目标情况

1.下达预算情况

2022 年 10月根据《财政部关于提前下达 2023年民航发展

基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》

（财建〔2022〕399 号），下达新疆生产建设兵团 2022 年民航

发展基金（通用航空发展专项）项目资金 1,960万元，用于通用

航空补贴项目。

2.下达绩效目标情况。

2022 年 10月根据《财政部关于提前下达 2023年民航发展

基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》

（财建〔2022〕399 号），下达新疆生产建设兵团 2022 年民航

发展基金（通用航空发展专项）项目资金 1,960万元，用于通用

航空补贴项目。财政部随文下达新疆生产建设兵团项目绩效目标，

具体为：
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2023 年民航发展基金转移支付绩效目标表（通航专项）

（2023 年度）新疆生产建设兵团

项目名称 民航发展基金用于通用航空发展专项项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门
新疆生产建设

兵团财政局

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位

新疆生产建设

兵团相关通航

企业

资金情况

（万元）

年度资金总额： 1,960

其中：财政资金（民航发

展基金）
1,960

其他资金

总

体

目

标

根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》（民航发〔2012〕111 号），通过对符合条件

的通用航空企业通航作业和飞行员培训的补贴，促进我国通航飞行作业小时不断增长、鼓

励通航企业引进和培养飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进通航产业不断发展。

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值

产

出

指

标

数量指标
飞行作业小时 ≥6800 小时

新增飞行员数量 ≥9 人

质量指标 作业小时收入 ≥7100 元/小时

成本指标 作业小时成本 ≤11400 元/小时

效

益

指

标

经济效益指标 通航企业生产成本弥补率 ≤20.65%

社会效益指标
新增就业岗位数量 ≥22 个

开展社会公益性作业小时 ≥21 小时

满

意

度

指

标

服务对象满意度

指标
客户满意度 ≥90.60%

2023 年 6 月根据《财政部关于下达 2023 年民航发展基金预

算（转移支付部分）的通知》（财建〔2023〕157 号），随文下

达新疆生产建设兵团绩效目标或项目目标，调剂为：

2023 年民航发展基金转移支付绩效目标表（通航专项）

（2023 年度）新疆生产建设兵团
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项目名称 民航发展基金用于通用航空发展专项项目

所属专项 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

中央主管部门 中国民用航空局 省级财政部门
新疆生产建设

兵团财政局

省级主管部门 民航新疆管理局 具体实施单位

新疆生产建设

兵团相关通航

企业

资金情况

（万元）

年度资金总额： 1,960

其中：财政资金（民航发

展基金）
1,960

其他资金

总

体

目

标

根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》（民航发〔2012〕111 号），通过对符合条件

的通用航空企业通航作业和飞行员培训的补贴，促进我国通航飞行作业小时不断增长、鼓

励通航企业引进和培养飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进通航产业不断发展。

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值

产

出

指

标

数量指标

飞行作业小时 ≥6800 小时

新增飞行员数量 ≥9 人

质量指标 作业小时收入 ≥7100 元/小时

成本指标 作业小时成本 ≤11400 元/小时

效

益

指

标

经济效益指标 通航企业生产成本弥补率 ≤20.65%

社会效益指标

新增就业岗位数量 ≥22 个

开展社会公益性作业小时 ≥21 小时

满

意

度

指

标

服务对象满意度

指标
客户满意度 ≥90.60%

（二）新疆生产建设兵团资金安排、分解下达预算和绩效

目标情况

1.新疆生产建设兵团分解下达预算情况
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2023 年度，新疆生产建设兵团《关于提前下达 2023 年民航

发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通

知》（兵财建〔2022〕153 号），下达新疆生产建设兵团 2023

年民航发展基金（通用航空发展专项）资金 1,960万元，资金分

解如下：

2023 年民航发展基金用于通用航空发展专项补贴资金预算明细表

单位 项目名称 金额（万元）

合计 1960

新疆通用航空有限责任公司 通用航空发展专项资金项目 1,833

新疆翼翔通用航空有限公司 通用航空发展专项资金项目 60

新疆天翔航空学院有限公司 通用航空发展专项资金项目 36

阿拉尔市鼎疆通航有限公司 通用航空发展专项资金项目 19

新疆天山雄鹰国际飞行学院有限公司 通用航空发展专项资金项目 12

2.新疆生产建设兵团分解下达绩效目标情况

项目名称 民航发展基金用于通用航空发展专项项目

主管部门 民航新疆管理后 实施单位 兵团相关通航企业

项目属性 中央财政专项 项目期 2023 年

资金情况

(万元)

年度资金总额 1960

其中：财政资金(民航发展基

金)
1960

其他资金

总
体
目
标

根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》(民航发(2012)111 号),通过对符合条件的

通用航空企业通航作业和飞行员培训的补贴，促进我国通航飞行作业小时不断增长、鼓通

航企业引进和培养飞行 员，提升企业安全保障能力，有效促进通航产业不断发展

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值
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2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表(通用航空发展专项)

(2023 年度)

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023 年度中央下达新疆生产建设兵团民航发展基金通用航

空补贴总额 1960万元，到位资金 1960万元，资金到位率 100%，

具体分解如下：

单位 预算金额（万元） 到位金额（万元） 到位率

合计 1960 1960 100%

新疆通用航空有限责任公司 1,833 1,833 100%

新疆翼翔通用航空有限公司 60 60 100%

新疆天翔航空学院有限公司 36 36 100%

产

出

指

标

数量指标

飞行作业小时 ≥6800 小时

新增飞行员数量 ≥9 人

质量指标 作业小时收入 ≥7100 元/小时

成本指标 作业小时成本 ≤11400 元/小时

效

益

指

标

经济效益指标
通航企业生产成本弥

补率
≤20.65%

社会效益指标

新增就业岗位数量 ≥22 个

开展社会公益性作业

小时
≥21 小时

满

意

度

指

标

服务对象满意度指标 客户满意度 ≥90.60%



63

阿拉尔市鼎疆通航有限公司 19 19 100%

新疆天山雄鹰国际飞行学院有限公司 12 12 100%

2.项目资金执行情况分析

截止到 2023 年 12 月 31 日，各通航企业 2023 年度用于通用

航空发展专项的资金总额共计 1960万元，共计执 1960万元，执

行率 100%。

（二）项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财综

〔2012〕17 号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展基金

预算数据审核和资金使用管理，切实将资金倾斜到国家和行业规

划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动民航事业发

展；另一方面严格要求资金使用单位，通过绩效评价加强对各项

目资金使用情况进行监督，确保项目在管理可控范围内顺利实施。

总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到了专

款专用、及时拨付、规范支付，保障了各通航企业的正常运营和

发展。

8.资金分配科学性

根据《通用航空专项资金管理暂行办法》（民航发〔2012〕

111 号）民航发展基金转移支付通航补贴项目的资金分配遵循法

律、行政法规或者国务院规定，在资金安排上重点向符合国家和

行业规划、保障通用航空企业开展航空作业，通用航空飞行员培

训以及完善通用航空设施设备等工作，遵循加强引导、鼓励生产、
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突出重点、均衡发展的原则进行资金分配。

根据新疆生产建设兵团民航事业发展现状，2023 年用于通

航补贴项目的资金总计 1960 万元，符合《财政部 民航局关于民

航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362 号）

的要求，资金分配科学合理。

9.资金下达及时性

按照《财政部关于下达 2023 年民航发展基金预算（转移支

付部分）的通知》（财建〔2023〕157 号）文件要求，新疆生产

建设兵团财政局于2023年年底前将通航专项补贴资金1960万元

下达至各通航企业，资金下达及时合规。

10. 资金拨付合规性

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》新疆生产建设兵

团按照审核批准的年度预算对专项转移支付资金进行管理，并按

照国库集中支付制度有关规定及时足额将资金拨付给使用单位，

资金拨付程序合规合法。

11. 资金使用规范性

根据各通航企业内部资金管理规定，各通航企业 2023 年下

达的通航专项补贴项目资金 1960 万元,全部用于通航企业日常

生产经营支出，并实行专项管理，严格按照预算安排资金执行，

资金使用规范、支付合理。

12. 资金执行准确性

各通航企业按照《中央对地方专项转移支付管理办法》的规
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定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全部用于日常生产经营

支出，执行率为 100%。加强对资金的监督管理，避免专项资金

被截留、挤占、挪用，提高资金的使用效率，防止出现资金闲置

沉淀的情况。

13. 预算绩效管理情况

根据《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施

预算绩效管理的意见>的通知》，新疆生产建设兵团财政局建立

了专项转移支付定期评估机制，在编制年度预算前，对专项转移

支付项目进行评估，具体包括：转移支付是否符合法律、行政法

规和国务院有关规定；相关政策是否到期或者调整；绩效目标是

否已经实现或需要调整、取消；资金用途是否合理；是否按要求

制定资金管理办法等。

同时也建立了专项转移支付项目退出机制，根据专项转移支

付评估结果，对不符合法律、行政法规和国务院有关规定的，因

政策到期、政策调整、客观条件发生变化等已无必要继续实施的，

市场竞争机制能够有效调节的，绩效目标已经实现、绩效低下、

绩效目标发生变动或者实际绩效与目标差距较大的项目等，予以

取消或者调整。

14. 支出责任履行情况

各通航企业在资金使用过程中，严格按照《通用航空发展专

项资金管理暂行办法》规范操作，将收到的资金用于日常生产经

营支出，主要内容为支付日常运营费用、飞行员培训、保障设施
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设备正常运转等，并实行专项管理，严格按照预算安排资金执行。

在下达预算时同步下达绩效目标，按时开展绩效自评，年度支出

责任履行情况良好。

（三）总体绩效目标完成情况分析

根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》（民航发〔2012〕

111 号），通过对符合条件的通用航空企业通航作业和飞行员培

训的补贴，辖区通航企业飞行作业小时不断增长，各通航企业积

极引进和培养飞行员，企业安全保障能力得到有效提升，通航产

业不断发展。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

a.财政部随文下达飞行作业小时指标，指标值≥6800 小时，

实际完成 8539.01 小时，完成率 100%，偏差率 0%。

b.财政部随文下达新增飞行员数量指标，指标值≥9 人，实

际完成 9 人，完成率 100%，偏差率 0%。

（2）质量指标

财政部随文下达作业小时收入指标，指标值≥7100 元/小时，

实际完成 9918.28 元/小时，完成率 100%，偏差率 0%。

（3）成本指标

财政部随文下达作业小时成本指标，指标值≤11400 元/小

时，实际完成14005.33元/小时，完成率122.85%，偏差率22.85%。
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（4）时效指标

财政部下达的绩效目标未设定时效指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标

财政部随文下达通航企业生产成本弥补率指标，指标值值≤

20.65%，实际完成 8.00%，完成率 100%，偏差率 0%。

（2）生态效益指标

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（3）社会效益指标

a.财政部随文下达新增就业岗位数量指标，指标值≥22 个，

实际完成 33 个，完成率 100%，偏差率 0%

b.财政部随文下达开展社会公益性作业小时指标，指标值≥

21 小时，实际完成 41 小时，完成率 100%，偏差率 0%

（4）可持续效益指标

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

3.满意度指标完成情况分析。

财政部随文下达客户满意度指标，指标值≥90.60%，实际完

成值 99.88%，完成率 100%，偏差率 0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离的绩效目标

未完成指标

作业小时成本未达到预期指标值，原因为主要原因系新疆天
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山雄鹰国际飞行学院有限公司补助资金销售收入占比居多的类

型为低单价的换照或增加执照等级类，导致偏差较大。

2.下一步改进措施

辖区相关通航企业后续将严格控制成本，合理安排费用，同

时大力拓展其他通航作业项目，力求作业类型多元化，稳定现在

业务量，通过增加业务量，拉低作业小时成本。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

（一）自评结果

按照财政部《 项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10 号）规定，单位自评标准为预算执行 10 分、产出指标 50 分、

效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

经自评，2023 年民航发展基金用于通用航空发展专项资金

项目绩效自评价得分为 97.15 分，其中：预算执行 10 分、产出

指标 47.15 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，自

评结果为“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发展基

金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相应调整增加

或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实发挥专项资金

使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位认真整改，进一步

提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、兵团财政局门户网站进行公

示公开，广泛接受社会监督。
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五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：民航发展基金转移支付项目绩效目标自评表
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2023 年民航发展基金转移支付项目绩效目标表（通用航空发展）

转移支付（项目）名称 民航发展基金用于通用航空发展专项项目

中央主管部门 中国民用航空局

地方主管部门 民航新疆管理局 资金使用单位
新疆生产建设兵团

相关通航企业

资金投入情况

（万元）

全年预算

数（A）
全年执行数（B）

预算执行率（B/A×

100%)

年度资金

总额：
1960 1960 100%

其中：中央

财政资金
1960 1960 100%

地方财政

资金

其他资金

资金管理情况

情况说明
存在问题和改进措

施

分配

科学性

严格按照转移支付管理制度以及

资金管理办法规定的范围和标准

分配资金

下达

及时性

严格按照预算法及其实施条例、

转移支付管理制度规定以及资金

管理办法规定的时限要求分解下

达

拨付

合规性

严格按照国库集中支付制度有关

规定支付资金，未出现违规将资

金从国库转入财政专户或支付到

预算单位实有资金账户等问题

使用

规范性

严格按照下达预算的科目和项目

执行，未出现截留、挤占、挪用

或擅自调整等问题

执行准确

性

按照上级下达和本级预算安排的

金额执行，不存在执行数偏离预

算数较多的问题

预算绩效

管理情况

在细化下达预算时同步下达绩效

目标，将有关资金纳入本级预算

或对下转移支付绩效管理，开展

绩效监控和绩效评价

支出责任履行情况

对共同财政事权转移

支付，按照财政事权和

支出责任划分有关规
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定，足额安排资金履行

本级支出责任

总体

目标

完成

情况

总体目标 全年实际完成情况

根据《通用航空发展专项资金管理暂行办

法》（民航发〔2012〕111 号），通过对

符合条件的通用航空企业通航作业和飞行

员培训的补贴，促进我国通航飞行作业小

时不断增长、鼓励通航企业引进和培养飞

行员，提升企业安全保障能力，有效促进

通航产业不断发展。

整体通航市场情况较好，飞行作业小时、新增

飞行员数量、作业小时成本、新增就业岗位数

量、开展社会公益性作业小时均按照预期指标

完成；作业小时收入未达到预期指标值，主要

原因系新疆天山雄鹰国际飞行学院有限公司

补助资金销售收入占比居多的类型为低单价

的换照或增加执照等级类，导致偏差较大

绩
效
指
标

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值

全年实际完

成值

未完成原因和

改进措施

产

出

指

标

数量指标

飞行作业小时 ≥6800 小时
8539.01 小

时

新增飞行员数量 ≥9 人 9 人

质量指标 作业小时收入
≥7100 元/

小时

9918.28 元

/小时

成本指标 作业小时成本
≤11400 元/

小时

14005.33

元/小时

效

益

指

标

经济效益

指标

通航企业生产成本弥

补率
≤20.65% 8.00%

社会效益

指标

新增就业岗位数量 ≥22 个 33 个

开展社会公益性作业

小时
≥21 小时 41 小时

满

意

度

指

标

服务对象

满意度

指标

客户满意度 ≥90.60% 99.88%
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第五部分 新疆生产建设兵团民航发展基金（安全能力

建设专项）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达民航发展基金（安全能力建设专项项目）

转移支付预算和绩效目标情况

1.下达预算情况

2022 年 10 月根据《财政部关于提前下达 2023 年民航发展

基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》

（财建〔2022〕399 号）下达新疆生产建设兵团民航发展基金（安

全能力建设专项）资金 36 万元，用于安全能力建设专项。

3.下达绩效目标情况

2022 年 10 月根据《财政部关于提前下达 2023 年民航发展

基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》

（财建〔2022〕399 号）下达新疆生产建设兵团民航发展基金（安

全能力建设专项）资金 36 万元，用于安全能力建设专项。随文

下达新疆生产建设兵团区域绩效目标或项目目标，具体为：
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2023 年民航发展基金转移支付绩效目标表（安全能力建设专项）

（2023 年度）新疆生产建设兵团

2023 年 6 月根据《财政部关于下达 2023 年民航发展基金预

算（转移支付部分）的通知》（财建〔2023〕157 号），随文下

项目名称 民航发展基金用于安全能力建设专项项目

所属专项
民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补

贴资金

中央主管部门 中国民用航空局
省级财政部

门

新疆生产建

设兵团财政

局

省级主管部门 民航新疆管理局
具体实施单

位
相关单位

资金情况

（万元）

年度资金总额： 36

其中：财政资金(民

航发展基金）
36

其他资金

总

体

目

标

根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》（民航发〔2013〕20 号）规定，对

民航安全重大关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、

民航安全管理体系和应急救援体系建设等给予补贴。有效提升民航安全运行、管

理和监管水平，促进行业安全发展。

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值

产

出

指

标

数量指标

补贴民航安全能力专

业项目
1个

研究制定安全规章、标

准规范方案、研究报

告、论文等

≥1 份

质量指标 结题项目验收合格率 ≥95%

时效指标
按时完成年度工作任

务项目数占比
≥90%

满

意

度

指

标

服务对象满

意度指标
项目成果满意度 ≥90%
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达新疆生产建设兵团绩效目标或项目目标，调剂为：

2023 年民航发展基金转移支付绩效目标表（安全能力建设专项）

（2023 年度）新疆生产建设兵团

（二）新疆生产建设兵团资金安排、分解下达预算和绩效

目标情况

1.新疆生产建设兵团分解下达预算情况

项目名称 民航发展基金用于安全能力建设专项项目

所属专项
民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补

贴资金

中央主管部门 中国民用航空局
省级财政部

门

新疆生产建

设兵团财政

局

省级主管部门 民航新疆管理局
具体实施单

位
相关单位

资金情况

（万元）

年度资金总额： 36

其中：财政资金(民

航发展基金）
36

其他资金

总

体

目

标

根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》（民航发〔2013〕20 号）规定，对

民航安全重大关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、

民航安全管理体系和应急救援体系建设等给予补贴。有效提升民航安全运行、管

理和监管水平，促进行业安全发展。

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值

产

出

指

标

数量指标

补贴民航安全能力专

业项目
1个

研究制定安全规章、标

准规范方案、研究报

告、论文等

≥1 份

质量指标 结题项目验收合格率 ≥95%

时效指标
按时完成年度工作任

务项目数占比
≥90%

满

意

度

指

标

服务对象满

意度指标
项目成果满意度 ≥90%
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2023 年度，新疆生产建设兵团《关于提前下达 2023 年民航

发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通

知》（兵财建〔2022〕153 号），下达新疆民航发展基金（安全

能力建设专项）资金 36万元，资金分解如下：

2023 年民航发展基金（安全能力建设专项）资金预算明细表

2.新疆生产建设兵团分解下达绩效目标情况

绩效目标表(安全能力建设专项)

(2023 年度)

项目名称 民航发展基金用于安全能力建设专项项目

主管部门 民航新疆管理局 实施单位 兵团相关单位

项目属性 中央财政专项 项目期 2023 年

资金情况

(万元)

年度资金总额 36

其中：财政资金(民航发展基金) 36

其他资金

总

体

目

标

根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》(民航发(2013)20 号)规定，对民航安全重大关

键技术应 用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航安全管理体系和应

急救援体系建设等给予补 贴。有效提升民航安全运行、管理和监管水平，促进行业安全发

展。

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值

产
出
指
标

数量指标

补贴民航安全能力专业项目 1 个

研究制定安全规章、标准规范

方案 、研究报告、论文等
≥1份

质量指标 结题项目验收合格率 ≥95%

单位 项目名称 金额（万元）

合计 36

新疆通用航空有限责任公司 通用航空安全运行与智慧监管 36
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时效指标
按时完成年度工作任务项目

数占比
≥90%

满

意

度

指

标

服务对象满意度指标 项目成果满意度 ≥90%

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023年度中央下达新疆生产建设兵团民航发展基金中安全

能力建设专项总预算资金为 36万元，资金到位 36万元，到位率

100%。

2.项目资金执行情况分析

截止 2023 年 12 月 31 日，2023 年度用于安全能力建设专项

的资金总计 36 万元，共计执行 36 万元，执行率 100%。具体如

下：

（二）项目资金管理情况分析

按照财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财综

〔2012〕17 号），民航新疆管理局一方面加强对民航发展基金

预算数据审核和资金使用管理，切实将资金倾斜到国家和行业规

划的重点保障单位和地区，提高资金使用效率，推动民航事业发

项目名称
预算金额

（万元）

执行金额

（万元）
执行率

安全能力建设专项 36 36 100%

新疆通用航空有限责任公司 36 36 100%
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展；另一方面严格要求资金使用单位，通过绩效评价加强对各项

目资金使用情况进行监督，确保项目在管理可控范围内顺利实施。

总体来看，本项目资金的整体管理水平科学合理，做到了专

款专用、及时拨付、规范支付。

8.资金分配科学性

根据《民航专业项目资金管理实施细则》（民航发〔2014〕

38 号）民航发展基金转移支付安全能力建设专项的资金分配遵

循法律、行政法规或者国务院规定，在资金安排上重点支持民航

安全管理体系、安全新技术推广和应急救援体系建设等领域等工

作，遵循突出重点、择优支持、科学管理、注重绩效的原则进行

资金分配。

民航新疆管理局根据新疆生产建设兵团民航事业发展现状，

2023 年用于安全能力建设专项的资金总计 36 万元，符合《财政

部 民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建

〔2016〕362 号）的要求，资金分配科学合理。

9.资金下达及时性

按照《财政部关于下达 2023年民航发展基金预算（转移支

付部分）的通知》（财建〔2023〕157号）文件要求，新疆生产

建设兵团财政局在 2023年 6月前将安全能力建设专项资金 36万

元下达至新疆通用航空有限责任公司，资金下达及时合规。

10. 资金拨付合规性

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》新疆生产建设兵
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团财政局按照审核批准的年度预算对专项转移支付资金进行管

理，并按照国库集中支付制度有关规定及时足额将资金拨付给使

用单位，资金拨付程序合规合法。

11. 资金使用规范性

2023 年下达的安全能力建设专项资金 36 万元,全部用于新

疆通用航空有限责任公司通用航空安全运行能力提升项目，提高

服务质量,促进各机场综合保障能力及服务水平进一步提升,推

动当地经济发展。

12. 资金执行准确性

新疆通用航空有限责任公司按照《中央对地方专项转移支付

管理办法》的规定对资金统一进行管理支付，将补贴资金全部用

于安全能力建设，执行率为 100%。加强对资金的监督管理，同

时提高资金的使用效率，防止出现资金闲置沉淀的情况。

13. 预算绩效管理情况

根据《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施

预算绩效管理的意见>的通知》，新疆生产建设兵团财政局建立

了专项转移支付定期评估机制，在编制年度预算前，对专项转移

支付项目进行评估，具体包括：转移支付是否符合法律、行政法

规和国务院有关规定；相关政策是否到期或者调整；绩效目标是

否已经实现或需要调整、取消；资金用途是否合理；是否按要求

制定资金管理办法等。

同时也建立了专项转移支付项目退出机制，根据专项转移支
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付评估结果，对不符合法律、行政法规和国务院有关规定的，因

政策到期、政策调整、客观条件发生变化等已无必要继续实施的，

市场竞争机制能够有效调节的，绩效目标已经实现、绩效低下、

绩效目标发生变动或者实际绩效与目标差距较大的项目等，予以

取消或者调整。

14. 支出责任履行情况

转移支付下达的的安全能力建设专项资金，由新疆通用航空

有限责任公司根据各自单位的资金管理制度或办法进行管理使

用,加强对资金的监督管理,保障资金使用的合规有效,提升资金

使用率,促进机场的发展、提高机场服务质量、安全保障水平。

在下达预算时同步下达绩效目标，按时开展绩效自评，年度支出

责任履行情况良好。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023 年新疆通用航空有限公司充分利用民航发展基金中安

全能力建设专项资金，按计划完成了开题评审，共赴相关单位开

展调研交流和召开视频会议 11 次，收集实际需求，完成了项目

的需求分析，制技术方案，按进度完成了安全管理子系统原型设

计及相关功能开发及华为云服务器服务器采购、开发环境搭建、

算法设计与编程等相关工作，在年底完成安全运行管理系统网页

端和手机应用端上线试运行。

（四）绩效指标完成情况分析
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1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

a. 财政部随文下达完成人工飞行能力强化训练人数指标，

指标值为≥0 人，实际完成 181 人，完成率 100%，偏差率 0%。

b. 财政部随文下达补贴民航安全能力专业项目指标，指标

值为 1 个，实际完成 1 个，完成率 100%，偏差率 0%。

c. 财政部随文下达支持安全新技术推广应用指标，指标值

为 0 个，实际完成 0 个，完成率 100%，偏差率 0%。

d. 财政部随文下达研究制定安全规章、标准规范方案、研

究报告、论文等指标，指标值为≥1 份，实际完成 3份，完成率

100%，偏差率 0%。

(2)质量指标

财政部随文下达结题项目验收合格率指标，指标值为≥95%，

实际完成 95%，完成率 100%，偏差率 0%。

(3)时效指标

财政部随文下达按时完成年度工作任务项目数占比指标，指

标值为≥95%，实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益指标

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

(2)社会效益指标

财政部下达的绩效目标未设定社会效益指标。
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(3)生态效益指标

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

(4)可持续效益指标

财政部下达的绩效目标未设定可持续效益指标。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标

财政部随文下达按时完成年度工作任务项目数占比指标，指

标值为≥95%，实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年新疆生产建设兵团相关项目单位完成了预设的年度

绩效目标。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

（一）自评结果

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10 号）规定，单位自评标准为预算执行 10 分、产出指标 50

分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

经自评，2022 年民航发展基金用于安全能力建设专项绩

效自评价得分为 100 分，其中：预算执行 10 分、产出指标

50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分，自评结果为

“优”。

绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度民航发

展基金转移支付预算的重要依据，根据绩效自评结果，相应
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调整增加或减少资金使用单位的补助项目和预算金额，切实

发挥专项资金使用效益。对自评中发现的问题要求相关单位

认真整改，进一步提升专项资金的管理水平。

评价结果将在民航新疆管理局、兵团财政局门户网站进

行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：民航发展基金转移支付项目绩效目标自评表

民航发展基金转移支付项目绩效目标自评表

（2023 年）

转移支付（项目）名称 民航发展基金用于安全能力建设专项项目

中央主管部门 中国民用航空局

地方主管部门 民航新疆管理局 资金使用单位
新疆通用航空有限

责任公司

资金投入情况

（万元）

全年预算

数（A）
全年执行数（B）

预算执行率（B/A×

100%)

年度资金总

额：
36 36 100%

其中：中央财

政资金
36 36 100%

地方

财政资金

其他

资金

资金管理情况

情况说明
存在问题和改进措

施

分配科学性

严格按照转移支付管理制度以及资

金管理办法规定的范围和标准分配

资金。

下达及时性

严格按照预算法及其实施条例、转

移支付管理制度规定以及资金管理

办法规定的时限要求分解下达

拨付合规性
严格按照国库集中支付制度有关规

定支付资金，未出现违规将资金从
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国库转入财政专户或支付到预算单

位实有资金账户等问题。

使用规范性

严格按照下达预算的科目和项目执

行，未出现截留、挤占、挪用或擅

自调整等问题。

执行准确性

照上级下达和本级预算安排的金额

执行，不存在执行数偏离预算数较

多的问题。

预算绩效管理

情况

在细化下达预算时同步下达绩效目

标，将有关资金纳入本级预算或对

下转移支付绩效管理，开展绩效监

控和绩效评价。

支出责任履行

情况

对共同财政事权转移支付，按照财

政事权和支出责任划分有关规定，

足额安排资金履行本级支出责任。

总体

目标

完成

情况

总体目标 全年实际完成情况

根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》（民

航发〔2013〕20 号）规定，对民航安全重大关键

技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监

管能力提升、民航安全管理体系和应急救援体系建

设等给予补贴。有效提升民航安全运行、管理和监

管水平，促进行业安全发展。

完成了开题评审，赴相关单位开展调研交流和

召开视频会议 11 次，收集实际需求，完成了

项目的需求分析，制技术方案，完成了安全管

理子系统原型设计及相关功能开发，完成了华

为云服务器服务器采购、开发环境搭建、算法

设计与编程等相关工作。完成安全运行管理系

统网页端和手机应用端上线试运行。

绩
效
指
标

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值

全年实际完

成值

未完成原因和改进

措施

产

出

指

标

数量指标

完成人工飞行能力强化训

练人数
≥0人 181 人

补贴民航安全能力专业项

目
1个 1个

支持安全新技术推广应用 0个 0个

研究制定安全规章、标准规

范方案、研究报告、论文等
≥1份 3份

质量指标 结题项目验收合格率 ≥95% 95%

自 2023 年开始，项

目周期为 3 年，未结

题

时效指标
按时完成年度工作任务项

目数占比
≥90% 100%

满

意

度

指

标

服务对象满

意度指标
项目成果满意度 ≥90% 90%

自 2023 年开始，项

目周期为 3 年，进行

满意度调查
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说明
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填

无。
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